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Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového 
domu ve Stráţnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap 
objektu SO- 01 Bytový dŧm, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní 
sestavy, dopravního řešení, technologického postupu provádění zemních prací, 
základových konstrukcí, pilot CFA a ţelezobetonové stropní konstrukce. Práce 
obsahuje dále objektový časový plán, finanční plán, podrobný časový plán 
výstavby bytového domu, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní 
rizika na staveništi při provádění spodní stavby objektu a tepelně technické 
posouzení vybraných konstrukcí.  
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The theme of my diploma thesis is Building and Technological Project for a 
residential building in Stráţnice. This is a study of the implementation of major 
technological stages of object SO- 01 residential building, the project 
concerning the construction site installation, design the mechanical assembly, 
traffic solutions, technological process earthworks, foundation structures, piles 
CFA and reinforced concrete ceiling construction. The work includes further 
object schedule, financial plan, a detailed timetable for construction of 
residential building, the budget, the inspection and the test plan, safety hazards 
on a construction site in the implementation of the substructure object and 
thermal technical assessment of selected structures.  
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Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil Stavebně technologický projekt 
bytového domu ve Stráţnici. Tento bytový dŧm ve Stráţnici mě zaujal svou polohou a 
zajímavým zpŧsobem zaloţení. Nachází se v centru města Stráţnice, na místě 
zbořeniště v proluce. Dŧm má tři nadzemní podlaţí, je nepodsklepený. Ve své práci 
jsem řešil hlavně uspořádání zařízení staveniště a technologický postup pro zaloţení 
objektu. Součástí diplomové práce je rovněţ prŧvodní a souhrnná technická zpráva dle 
vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb, studie realizace hlavních technologických 
etap objektu SO- 01, návrh hlavních stavebních strojŧ. Dále jsem řešil zásobovací 
místa hlavních materiálŧ pro stavbu a odvoz vytěţené zeminy. V neposlední řadě jsem 
řešil bezpečnostní rizika na staveništi při provádění zemních prací a základŧ. V příloze 
diplomové práce je kontrolní a zkušební plán pro dané etapy, propočet stavby dle THU, 
poloţkový rozpočet, časové plány, výkresy staveniště, schema postupŧ provádění pilot 
aj. Jako specializovaný projekt jsem si zvolil tepelně technické posouzení vybraných 
konstrukcí a toto posouzení jsem provedl pomocí softwaru Teplo 2011. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Bytový dŧm Škodák 
b) Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. č. 665, 
666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 
A.1.2 Údaje o ţadateli / stavebníkovi 
a) Helena Škodáková 
Tasov č.p. 86 
696 63 Hroznová Lhota  
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
Ing. arch. Radko Pavlacký 
Projektová kancelář 
Nám. 3. května 1605 
765 02 Otrokovice 
tel., fax. 577 938 192, 602 708 905 
IČO : 14636611  
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektŧ nebo 
Českou komorou autorizovaných inţenýrŧ a technikŧ činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  




c) Jména a příjmení projektantŧ jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně, čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektŧ nebo Českou komorou autorizovaných inţenýrŧ 
a technikŧ  činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace:  
Hlavní projektant : Ing. arch. Radko Pavlacký 
Stavební část : Ing. Michal Nájemník 
Statická část :  Ing. Jiří Handl       
Poţární ochrana :  Ing. Zbyněk Pospíšil 
ZT, úprava ÚT :  Ing. Jaroslav Mikerásek 
Elektroinstalace: Karel Malý 
Vzt, klimatizace : Roman Hanáček 
Přípojky IS :  Ing. Jaroslav Mikerásek 
Plynofikace  :  Ing. Jaroslav Mikerásek 
Rozpočet :   Eliška Babíková 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Přiloţená projektová dokumentace je pro stavební povolení a realizaci stavby 
dle vyhlášky 62/2013 sb. Při návrhu Bytového domu Škodák ve Stráţnici bylo 
vycházeno z Obecně technických podmínek pro výstavbu dle vyhl. 268/2009 sb. 
A z vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb. Dodrţeny jsou zejména ustanovení o světlých výškách 
prostor, minimálních plošných výměrách, šířkách únikových cest apod. Navrhované 
konstrukční řešení bytového domu Škodák vyplývá především z dispozičních 
poţadavkŧ a poţárně bezpečnostního řešení stavby.  
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  
a) Rozsah řešeného území:  
Jedná se o novostavbu bytového domu s prodejnami a byty, která se nachází 
ve Stráţnici na pozemcích parc. č. 665, 666/1, k.ú. Stráţnice na Moravě. Pozemky pod 
stavbou jsou v majetku paní Heleny Škodákové. Jedná se o zástavbu rohové proluky 




b) Dosavadní vyuţití a zastavěnost území:  
V místě stavby se v minulosti nacházela městská stará zástavba, která byla na 
přelomu 80. a 90. let zbourána a místo ní byly postaveny v polovině 90. let objekty 
nové. Předmětný rohový pozemek (parc. č. 665, 666/1) zŧstal jako jediný nezastavěný 
a investor zamýšlí uvedený pozemek zastavět. V současné době je pozemek pouţíván 
jako parkoviště. V místě stavby se nenachází ţádné stavební objekty ani ţádná zeleň. 
Navrhovaný objekt bytového domu ve Stráţnici bude postaven v rohové proluce 
vedle stávajících bytových domŧ č.p. 36, parc. č. st. 666/2 (z jihovýchodní strany), který 
je ve vlastnictví pana Ivo Lţičaře a domu č.p. 438, parc. č. st. 664 (ze severovýchodní 
strany), který je ve vlastnictví Milana a Hany Hejdových. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisŧ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):  
Stavba se nenachází v ţádné památkové rezervaci, ani v ţádném chráněném nebo 
záplavovém území. 
d) Údaje o odtokových poměrech:  
Napojení objektu na rozvody inţenýrských sítí jsou provedeny novými přípojkami z 
městských sítí technické infrastruktury, které jsou v dosahu. Zaústění splaškové 
gravitační kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné 
kanalizace v ulici Újezd.  
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování:  
Na stavbu bytového domu bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba bytového domu 
není v rozporu s územním plánem, stavba se nachází na pozemcích parc. č. 665, 
666/1, k.ú. Stráţnice na Moravě. Stavba i pozemek se nachází v intravilánu města 
Stráţnice. Územní plán města Stráţnice zařazuje předmětné pozemky mezi plochy 
bydlení integrované s občanským vybavením. V sousedství stavby se nachází domy 
obdobného charakteru jako navrhovaný objekt bytového domu s prodejnami v 1. NP 
a byty ve 2.NP a 3.NP. Stavba, její umístění, návrh i technické řešení všech jejích 
dílčích částí jsou navrţeny tak, aby byly v souladu s příslušnými obecnými technickými 
poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a obecnými poţadavky na vyuţití 





Základní poţadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto:  
 mechanická odolnost a stabilita 
 poţární bezpečnost 
 ochrana zdraví, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí  
 ochrana proti hluku 
 bezpečnost při uţívání  
 úspora energie a ochrana tepla.  
 
V návrhu stavby je zohledněno splnění všech těchto poţadavkŧ podle jednotlivých 
ustanovení nadepsaných vyhlášek. Oba výše jmenované právní předpisy pak cílí na 
celou řadu technických norem, ze kterých přebírají tzv. normové hodnoty či poţadavky, 
čímţ je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při návrhu pouţít. Dle těchto 
předpisŧ byla provedena projektová dokumentace. 
f) Údaje o dodrţení obecných poţadavkŧ na vyuţití území:  
Územní plán města Stráţnice zařazuje předmětné pozemky mezi plochy bydlení 
integrované s občanským vybavením. Poţadavky jsou dodrţeny dle vyhlášky 501/2006 
Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území. 
g) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ:  
Na stavbu bytového domu bylo vydáno stavebním úřadem města Stráţnice územní 
rozhodnutí. Vznesené námitky a připomínky dotčených orgánŧ státní správy a správcŧ 
inţenýrských sítí vyplývající z vydaného územního rozhodnutí byly zapracovány do 
projektové dokumentace stavby bytového domu ve Stráţnici. Projektová dokumentace 
respektuje stavební zákon č. 350/2012 Sb. v aktuálním znění včetně vyhlášek. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  
V rámci výstavby objektu bytového domu budou provedeny, před samotným 
zahájením stavby, přípojky vodovodní, kanalizační a plynová. Tyto přípojky se nachází 
v místě veřejného pozemku města Stráţnice, konkrétně na ulici Újezd.  
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  




j) Seznam pozemkŧ a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí):  
parc. č.: 664   SJM Hejda Milan a Hejdová Hana, Újezd 438, 69662 
Stráţnice 
parc. č.: 666/2   Lţičař Ivo, Radějovská 1306, 69662 Stráţnice 
parc. č.: 643/1   Město Stráţnice, náměstí Svobody 503, 69662 Stráţnice 
parc. č.: 812/1   Město Stráţnice, náměstí Svobody 503, 69662 Stráţnice  
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  
Novostavba bytového domu ve Stráţnici. 
b) Účel uţívání stavby:  
Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou umístěny 
4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení (kolárna, úklidová 
komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 bytových jednotek (1 
b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová kotelna). Ve 3. 
nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. velikostní 
kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). Celkem se 
tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba:  
Jedná se o trvalou stavbu bytového domu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisŧ (kulturní památka 
apod.):  
Není součástí. 
e) Údaje o dodrţení technických poţadavkŧ na stavby a obecných technických 
poţadavkŧ zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb:  
Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
poţadavcích na stavby a s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 o obecných technických 
poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  
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f) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ a poţadavkŧ vyplývajících z 
jiných právních předpisŧ:  
Na stavbu bytového domu bylo vydáno územní rozhodnutí (vydáno MÚ Stráţnice, 
Stavební úřad, nám. Svobody 503, 696 62 Stráţnice). Vznesené námitky a připomínky 
dotčených orgánŧ státní správy a správcŧ inţenýrských sítí vyplývající z vydaného 
územního rozhodnutí byly zapracovány do projektové dokumentace stavby bytového 
domu ve Stráţnici. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  
Před zahájením stavby bytového domu budou provedeny přípojky vodovodní, 
kanalizační a plynová. Tyto přípojky se nachází v místě veřejného pozemku města 
Stráţnice, konkrétně na ulici Újezd. Zde bude proveden dočasný zábor komunikace. 
h) Navrhované  kapacity  stavby(zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  uţitná  
plocha,  počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelŧ/ pracovníkŧ 
apod.):  
Zastavěná plocha bytového domu:    454 m2 
Obestavěný prostor bytového domu:   4120 m3 
4 nebytové jednotky – uţitná plocha :   356 m2 
(2 prodejny do 100 m2 , dvě prodejny nad 100 m2 ) 
 
Počet bytových jednotek:     11 
Celková uţitná plocha BJ:     417 m2 
Byty 1+KK :       8     
Byty 2 + KK :       3 
Orientační náklady bez DPH cca :    22 mil.Kč 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadŧ a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.): 
Potřeby jsou zaznamenány v technické zprávě zařízení staveniště v bodě 3.5. 
Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury.  




Odhadované mnoţství základních odpadŧ: 
Tabulka 1- Odhadované mnoţství odpadů 
KÓD NÁZEV KAT. MNOŢSTVÍ 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03  
O 600 m3 
17 02 01 Dřevo O 10 m3 
17 02 02 Sklo O 100 kg 
17 02 03 Plasty O 150 kg 
17 04 05 Ţelezo a ocel O 150 kg 
17 04 07 Směsné kovy O 50 kg 
17 01 01 Beton O 5 m3 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 50 kg 
15 01 02 Plastové obaly O 75 kg 
20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 500 kg 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 500 kg 
 
Třída energetické náročnosti budovy je B. Klasifikační ukazatel Cl= 0,589. Prŧměrný 
součinitel prostupu tepla obálky budovy je Uem= 0,316 W/(m
2.K).  
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy):  
Předpokládaný datum zahájení:   2.3.2015  
Předpokládaný datum ukončení:   5.5.2016  
Členění na etapy: 
 1NP obchodní plochy 
 2NP-3NP byty 
k) Orientační náklady stavby:  
Předpokládaná cena stavby včetně DPH je 22,6 mil. Kč.  
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A.5  ČLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ  
Stavební objekty:  
SO - 01 BYTOVÝ DŮM 
SO - 02 DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
SO - 03 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 
SO - 04 NÍZKOTLAKÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
SO - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO - 06 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN 
SO - 07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY- CHODNÍKY 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky určené ke stavbě bytového domu se nachází v centru města Stráţnice, 
u křiţovatky ulice Veselská a Újezd. Parcely jsou rovinaté, situované v proluce mezi 
domy č.p. 36 a č.p. 438, které nejsou památkově chráněny. Na pozemcích se 
nenachází ţádné objekty ani zeleň. Okolní zástavba je stejného charakteru jako 
navrhovaná stavba. 
b) Výčet a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ/geologický prŧzkum, 
hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod. 
V rámci přípravných prací byl proveden inţenýrskogeologický prŧzkum staveniště 
a měření objemové aktivity radonu (firma Zlíngeo, Náves 86, 760 01 Zlín, ing. Matějka). 
Dle výsledkŧ prŧzkumu se v místě stavby nacházejí naváţky mocnosti cca 1,0 m, 
zaloţení stavby pak musí být provedeno do únosných vrstev podloţí. Na pozemku byl 
zjištěn nízký radonový index, bez nutnosti provádět opatření pro sníţení radiační 
zátěţe z geologického podloţí objektu.  
Pro stanovení pŧdorysného tvaru objektu bylo vycházeno z hranic pozemkŧ 
předaných v elektronické podobě geodetickou kanceláří. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Městem protéká pouze Baťŧv kanál- slepé rameno řeky Morava. Pozemek se 
nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
poměry v území: 
Navrhovaná novostavba bytového domu ve Stráţnici si vyţádá pro realizaci 
dočasné zábory pozemkŧ v majetku města Stráţnice (pro umístění lešení, mobilní 
buňka, mobilní WC, skladovací a manipulační plochy apod.) a dočasné omezení 
provozu na místních silničních komunikacích a komunikacích pro pěší, v bezprostřední 
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blízkosti stavby. Dočasné zábory pozemkŧ jsou zakresleny ve výkresech č. C1 
Koordinační situace stavby a č. C2 Zařízení staveniště.  
Po dokončení stavby bytové ho domu nedojde ke zhoršení dopadŧ provozu 
na okolní obytnou zástavbu. 
f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Nevyskytují se. 
g) Poţadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu nebo pozemkŧ 
určených k plnění funkce lesa /dočasné / trvalé: 
Během výstavby nedojde k ţádnému záboru zemědělského pŧdního fondu ani 
pozemkŧ určených k plnění funkci lesa. 
h) Územně technické podmínky /zejména moţnost napojení na stávající  
dopravní a technickou infrastrukturu: 
Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na místní silniční asfaltové 
komunikace ve Stráţnici. Dŧm bude postaven v rohové proluce nacházející se na 
křiţovatce ulic Veselská a Újezd. Stavební pozemek v proluce bude 100% zastavěn. 
Investor stavby, paní Helena Škodáková, má s městem Stráţnice uzavřenou dohodu 
o moţnosti vyuţívání parkovacích míst v okolí stavby pro účely bytového domu.  V 
rámci výstavby bytového domu nebudou nová parkovací místa budována (pozemkové 
poměry v území stavby a nutnost 100% zastavět stavební proluku toto neumoţňují).  
Stávající silniční komunikace před objektem jsou šířky 6m (ul. Újezd) a 9 m (ul. 
Veselská) a umoţňuje příjezd poţární techniky k objektu. Z místní komunikace ul. 
Újezd je navrhováno zásobování prodejen a odvoz domovního odpadu.  
Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici bude napojen na inţenýrské sítě nacházející se 
v místě stavby: vodovod, elektrickou energii, zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího 
podzemního vedení NN, nízkotlaký plynovod a jednotnou kanalizaci.  
Nízkotlaká plynovodní přípojka DN 32 mm (SO 04) bude provedena nově, a to 
z řádu NTL plynovodního potrubí DN 150 mm vedoucího v ulici Újezd.  
Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace DN 400 mm vedoucí v ulici 
Újezd zaústěné na ČOV ve Stráţnici. Přípojka jednotné kanalizace DN 200 mm (SO 
03) bude rekonstruována ve stávající trase kanalizační přípojky.  
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Stávající přípojka vody DN 25 mm z řádu DN 90 mm v ulici Újezd na pozemek 
investora parc. č. 665 bude rekonstruována v trase stávající přípojky (bude provedena 
výměna staré vodovodní přípojky za novou přípojku DN 50 mm).  
Dešťové vody ze střech navrhovaného objektu bytového domu budou svedeny 
do vsakovací studny dešťových vod  (SO 02) ze skruţí prŧměru 1 m umístěné pod 
objektem na pozemku parc. č. 666/1. Ze vsakovací studny bude proveden 
bezpečnostní přepad dešťové kanalizace zaústěný do šachty jednotné kanalizace 
umístěné na pozemku parc. č. 643/1 ze SZ strany navrhovaného bytového domu.  
Přípojka NN k navrhovanému bytovému domu bude provedena rozpojením 
a nasvorkováním stávajícího zemního kabelu NN vedoucího ze SZ strany objektu 
se zataţením do elektroměrové skříně osazené na fasádě bytového domu.  
Veškeré opravované i nové přípojky inţenýrských sítí budou trasovány po pozemku 
parc. č. 643/1, který je v majetku města Stráţnice. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Navrhovaná stavba nemá ţádné věcné a časové vazby na okolní stavby 
a pozemky. S navrţenými pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související 
investice. 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou 
umístěny 4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení 
(kolárna, úklidová komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 
bytových jednotek (1 b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová 
kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. 
velikostní kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 
Celkem se tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Objekt Bytového domu Škodák je umístěn v intravilánu města Stráţnice 
v oblasti zástavby obytných domŧ a staveb občanské vybavenosti. Prostorově je objekt 
umístěn v rohové proluce. 
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b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  
řešení: 
Architektonický ráz navrhovaného objektu koresponduje se stávajícími 
sousedními objekty. Jedná se o členitou stavbu sestávající z jednopodlaţní 
a třípodlaţní části. Třípodlaţní část objektu je zastřešena šikmou sedlovou střechou 
s keramickou taškovou krytinou cihlově červené barvy, jednopodlaţní atriová část pak 
plochou jednoplášťovou střechou. Vnější vzhled objektu je přizpŧsoben umístění 
v městské památkové zóně. Hmota objektu je členěna vystupujícím zaobleným 
nároţím a vstupním rizalitem. Fasáda je členěna výrazným horizontálním pásováním 
a je navrţena ve světlých pastelových barvách. Plastová okna budou opatřena 
venkovní fólií imitující přírodní dřevo. Z uliční strany bude výškově novostavba 
bytového domu navazovat na stávající sousední objekt (výška hřebene, výška okapu 
atd.) 
Sousední objekty č.p. 36 a č.p. 438, postavené v polovině 90. let,  nejsou 
památkově chráněny. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V 1. nadzemním podlaţí se budou nacházet 4 prodejny o celkové uţitné ploše 
356m2. Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 bytových jednotek 
s technickým zázemím (plynová kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 
5 bytových jednotek se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 
B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 
Při návrhu bytového domu bylo vycházeno z poţadavkŧ vyhl. 398/2009 sb. 
o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 
Objekt bude v majetku soukromého investora, který jej bude pronajímat třetím osobám. 
Vstupy do prodejen pro veřejnost jsou řešeny bezbariérově z úrovně přilehlých 
komunikací pro pěší. 
B.2.4 Bezpečnost při uţívání stavby 
V PD jsou navrţeny materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz 
objektu. Jedná se o materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, nezávadné nátěry, 
protiskluzné povrchy u dlaţeb a jiných typŧ podlah apod. Navrţené konstrukce 
a materiály zajišťují bezpečnost svou pevností a tvarem (výšky parapetŧ otvorŧ, výšky 
zábradlí apod.).  Uţívání dokončené stavby se bude z hlediska bezpečnosti osob řídit 
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běţnými poţadavky, obvyklými pro daný typ stavby. Například se jedná o ochranu před 
úrazem elektrickým proudem od zabudovaných zařízení vnitřní elektroinstalace, která 
se bude řídit příslušnými elektrotechnickými předpisy. Veškeré prostory budou 
vybaveny příslušným bezpečnostním poţárním značením. Technická zařízení budovy 
budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. Po dobu realizace stavby 
budou dŧsledně dodrţována veškerá ustanovení právních předpisŧ na úseku BOZP, 
tedy zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a na něj navazujícího prováděcího nařízení vlády č. 591/2006  Sb., 
O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 
které bylo vydáno k provedení tohoto paragrafu. Dále pak nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení: 
Objekt SO 01- Bytový dŧm bude postaven na pravidelném obdélníkovém pŧdorysu 
o délce uliční SZ strany 25,65 m a délce uliční JZ strany 17,78 m. 2. a 3. NP bytového 
domu má tvar písmena „L“. Výška hřebene střechy bude + 12,70 m (měřeno od +-
0,000) a bude přiměřeně navazovat na stávající sousední objekty.   
Objekt není podsklepený. V 1. NP se budou nacházet prodejny a vstupní prostory 
do objektu včetně domovního vybavení (kolárna, úklidová komora). V dalších podlaţích 
budou byty se zázemím (sklepní kóje) a technické zázemí. Zastřešení nad 
jednopodlaţní atriovou částí je jednoplášťovou plochou střechou a nad 3.NP je pak 
sedlová střecha.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Konstrukční systém nově navrhovaného Bytového domu Škodák ve Stráţnici je 
tvořen zděným stěnovým konstrukčním systémem s nosnými obvodovými a středními 
nosnými stěnami. Objekt bude zaloţen na základových pasech, lokálně rozšířenými na 
patky, část navazující na stávající sousední podsklepené objekty bude zaloţena 
z konstrukčních dŧvodŧ na pilotách. Stropní konstrukce v objektu budou 
ţelezobetonové monolitické. Příčky v objektu budou vyzdívané z pórobetonových 
příčkovek Porfix , podhledy lehké montované sádrokartonové. Hlavní schodiště 
v objektu bude ţelezobetonové monolitické. Objekt bytového domu bude zastřešen 
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šikmou sedlovou střechou s keramickou taškovou krytinou cihlově červené barvy 
a plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. 
Vnější zpevněné plochy kolem bytového domu (chodníky), budou provedeny jako 
rozebíratelné z betonových zámkových dlaţeb. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Objekt je částečně třípodlaţní a částečně jednopodlaţní, objekt nebude 
podsklepen. Do nosných konstrukcí stávajícího sousedních objektŧ č.p. 36 a č.p. 438 
nebude zasahováno. Sousední objekty jsou podsklepeny, coţ vyvolá nutnost zaloţit 
obvodové zdivo navrhovaného bytového domu sousedící se stávajícími podsklepenými 
objekty na hlubinných základech – pilotách. Pata pilot musí zasahovat na úroveň 
základové spáry sousedních podsklepených objektŧ (z dŧvodu vyloučení bočních tlakŧ 
nových základových konstrukcí na stávající suterénní zdivo sousedních objektŧ).  
Bylo provedeno nadimenzování a posouzení základových konstrukcí, nových 
ţelezobetonových stropních konstrukcí nad 1. NP a 2. NP a doplňujících konstrukčních 
ocelových prvkŧ zabezpečujících statiku objektu. Součástí statické části je i statický 
výpočet prokazující únosnost všech nosných konstrukčních prvkŧ navrhovaného 
bytového domu ve Stráţnici. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze šikmých střech objektu budou odváděny pomocí ţlabŧ a dešťových 
svodŧ. Dešťové vody z plochých střech objektu budou odváděny pomocí třech tepelně 
izolovaných střešních vtokŧ. Vtoky budou vybaveny elektrickým ohřevem. Veškeré 
dešťové vody budou svedeny pod objekt a zaústěny do vsakovací studny (SO 02). 
Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace v objektu odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětŧ, 
podlahové vpusti, kondenzát z odkouření kotle, kondenzát od potrubí VZT a odpady od 
pojišťovacích ventilŧ. Splaškové odpadní vody jsou z objektu vyvedeny jednou větví, 
která vně objektu navazuje na venkovní kanalizaci. 
Přípojky kanalizace 
Připojovací potrubí, stejně jako potrubí odpadní i odvětrací, jsou navrţena z trub 
plastových odpadních – HT systém (PP). Potrubí (od dimenze DN 100), procházející 
přes poţárně dělicí konstrukce, bude utěsněno protipoţárními manţetami – např. fy 
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HILTI. Potrubí vedená v zemi jsou navrţena z trub plastových odpadních – KG systém 
(PVC). 
Studená pitná voda 
Přípojka studené vody pitné DN 50, bude přivedena do objektu z veřejného 
vodovodního řádu a zakončena v nice pod schodištěm v místnosti č. 102. Samotná 
přípojka je dodávkou SO 05. 
Poţární voda 
Potrubí poţárního rozvodu je navrţeno z trub ocelových závitových pozinkovaných, 
spojovaných závitovými fitinky. 
Ohřev TV  
Teplá voda bude připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači 
teplé vody o objemu 292 litrŧ – OKC 300 NTRR. Jde o zásobník umístěný vedle 
kaskády plynových kotlŧ v místnosti č. 202. Ohřev teplé vody zajišťuje řízený kotel 
kaskády, který je nastaven na přednostní ohřev teplé vody před vytápěním. 
Plynovod 
Nízkotlaká plynovodní přípojka DN 32 mm (SO 04) bude provedena nově, a to z řádu 
NTL plynovodního potrubí DN 150 mm vedoucího v ulici Újezd. 
Přípojka elektro 
Přípojka NN k navrhovanému bytovýmu domu bude provedena rozpojením 
a nasvorkováním stávajícího zemního kabelu NN vedoucího ze SZ strany objektu se 
zataţením do elektroměrové skříně osazené na fasádě bytového domu. 0 
Silnoproud 
Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY pod omítkou s příslušenstvím 
zapuštěným.  
Slaboproud 
Kabelové trasy slaboproudých rozvodŧ v objektu budou vedeny v PVC trubkách pod 
omítkou. Protahovací krabice budou osazeny podle potřeby. 
Vzduchotechnika 
Návrh větrání vychází ze stavebních dispozic, poţadavkŧ na pohodu prostředí 




Popis jednotlivých zařízení: 
Zařízení č. 1 – Větrání hygienických zařízení prodejen a úklidové komory v 1. np 
 Větrání těchto místností budou zajišťovat pět kusŧ malých radiálních ventilátorŧ 
umístěných na stropech nebo stěnách větraných místností. Znehodnocený vzduch 
bude odváděn pomocí ventilátorŧ, ohebných hadic, vzduchotechnického potrubí 
a výfukové hlavice nad střechu budovy do volné atmosféry.  Doplnění odsátého 
vzduchu bude přes dveřní mříţky. Systém větrání – podtlakový.  Spouštění ventilátorŧ 
bude pomocí tlačítek u vstupŧ a časových doběhŧ – dodávka elektro.  Jmenovitý 
vzduchový výkon: V = 5 x 100 m3/h. 
Zařízení č. 2 – Větrání hygienických zařízení bytů ve 2. a 3. NP 
 Větrání těchto místností bude zajišťovat šest kusŧ malých radiálních a jednoho 
axiálního ventilátoru, které jsou umístěny v podhledech větraných místností. 
Znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí ventilátorŧ, vzduchotechnických potrubí 
a výfukových hlavic vţdy nad střechu budovy do volné atmosféry. Doplnění odsátého 
vzduchu bude přes dveřní mříţky. Systém větrání – podtlakový. Spouštění ventilátorŧ 
bude pomocí tlačítek u vstupŧ a časových doběhŧ – dodávka elektro. Jmenovitý 
vzduchový výkon: V = 7 x 100 m3/h. 
B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 
Je součástí samostatné přílohy projektové dokumentace, vypracováno specializovanou 
firmou. 
Řešení je navrţeno na základě norem: 
ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost staveb- Výrobní objekty 
ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb- Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Poţární bezpečnost staveb- Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0821 Poţární bezpečnost staveb- Poţární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb- Zásobování poţární vodou 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Navrţené nové obvodové konstrukce objektu navrhovaného bytového domu, 
podlaha a střešní plášť jsou navrţeny tak, aby objekt splňoval doporučené hodnoty 
současně platné normy ČSN 730540-2/Z3 – Tepelná ochrana budov. 
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b) Posouzení vyuţití alternativních zdrojŧ energií: 
Alternativní zdroje energií nebyly vyuţity. 
B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby /větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů ap. / a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
/vibrace, hluk, prašnost ap. 
Umístění a uspořádání stavby, uspořádání provozŧ a sociálních zařízení, 
prostorové poměry, stavební provedení, větrání, vytápění a osvětlení jsou navrţeny 
v souladu s poţadavky zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV č. 361/2007 Sb. (podmínky ochrany 
zdraví při práci). 
 
Ochrana proti hluku 
Provoz bytového domu s prodejnami a byty svým charakterem není zdrojem 
nadměrného hluku. Prodejny nebudou provozovány v nočních hodinách. 
 Objekt bytového domu neovlivní negativně hlukově okolní obytnou zástavbu. 
U bytŧ je navrţeno zasklení oken pro sníţení hlukové zátěţe z přilehlé komunikace dle 
závěrŧ hlukové studie (Rw min. 35 dB). 
Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismŧ je 
přístupná ekvivalentní hladina hluku do 60 dB (A) dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
Stavební práce budou prováděny v době mezi 7:00 – 21:00 hod, tj. mimo dobu nočního  
klidu. V době realizace stavebních úprav mŧţe být ovlivněno okolí stavby. Dodavatel 
stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivŧ stavby na ţivotní 
prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním poţadavkŧ na pouţívání 
moderních a progresivních postupŧ výstavby (s vyuţitím méně hlučných a ţivotnímu 
prostředí šetrných technologií). 
B.2.11  Ochrana  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí: 
Podloţí pod objektem je dle geologického prŧzkumu klasifikováno do kategorie 






b) Ochrana před bludnými proudy: 
Ochrana stavby před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 
elektroinstalací. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Pozemek pro stavbu se nenachází dle ČSN EN 1998-1/Z2 (73 0036) v oblasti 
seismicity. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
Při výstavbě bude zdrojem hluku provoz strojŧ a stavebních mechanizmŧ 
provádějících stavbu a hluk ze související dopravy.  
V bytovém domě se nebudou vyskytovat po dokončení výstavby ţádné stroje 
a zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí 
a vyţadovaly speciální opatření. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
Stavba se nachází mimo záplavové území vodních tokŧ. Protipovodňová opatření 
nejsou vyţadována. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 
Dle databáze ČGS-Geofondu území není v současnosti poddolováno ani se zde 
nevyskytují stará dŧlní díla. Nejedná se o území s výstupem dŧlních plynŧ. 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici bude napojen na inţenýrské sítě nacházející se 
v místě stavby: vodovod, elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího 
podzemního vedení NN a nízkotlaký plynovod a jednotnou kanalizaci na ulici Újezd. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 
Přípojka vody 
Vodovodní přípojka je navrţena z vysokohustotního polyetylénu PE 100 SDR 11 
 




Přípojka kanalizace je navrţena z kanalizačního PVC DN 200 dl. 5,0 m. Do kanalizace 
jsou svedeny splaškové odpadní vody z objektu Bytového domu a přepad ze vsakovací 
studny dešťových vod, umístěné pod objektem na pozemku parc. č.666/1. Přípojka 
bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400. Přípojka bude vedena 
ve trase stávající - rušené kanalizační přípojky. 
 
Přípojka plynu 
Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE s ochranným pláštěm a signalizačním 
vodičem 2,5 mm2. Přípojka o prŧměru 40x3,7mm bude vysazena z NTL plynovodu. 
Veškeré potrubí bude spojované svařováním. Část přípojky bude vedena v chráničce 




Ve fasádě bude osazena přípojková skříň připojená na distribuční rozvody NN. 
Navrţený objekt bude připojen z této přípojkové skříně z pojistek 125A kabelem CYKY-
J 3x70+35 do elektroměrového rozvaděče RE1, osazeného ve fasádě, na místě trvale 
přístupném z veřejného prostranství. 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení: 
Komunikace se neřeší. Zastavěný celý pozemek.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na silniční asfaltové 
komunikace ve Stráţnici. Bytový dŧm se nachází na křiţovatce silnice I/55 (ulice 
Veselská) a místní komunikace (ul. Újezd). V rámci navrhované stavby nebude 
zřizován nový sjezd z komunikace. Dopravní napojení stavby je stávající, nové 





c) Doprava v klidu: 
V rámci výstavby bytového domu nebudou nová parkovací místa budována 
(pozemkové poměry v území stavby a nutnost 100% zastavět stavební proluku toto 
neumoţňují). 
 
d) Pěší a cyklistické stezky:  
Po dokončení stavby budou kolem bytového domu na pozemcích města Stráţnice 
provedeny nové a opraveny stávající chodníky ze zámkových dlaţeb. Ţádné cyklistické 
stezky nejsou navrhovány. 
B.5  ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy: 
Z dŧvodu 100% zastavěnosti projekt neřeší terénní úpravy. 
 
b) Pouţité vegetační prvky: 
Z dŧvodu 100% zastavěnosti projekt neřeší vegetační prvky. 
 
c) Biotechnická opatření:  
Na pozemku se nevyskytují ţádná biotechnická opatření. 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda: 
 
Ovzduší: 
Zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat provozem 
stavebních mechanismŧ zvláště při zemních pracích. Prašnost je projevem kaţdé 
stavební činnosti. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá.  Pŧsobení zdroje prašnosti bude 
přechodné. Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude 
časově omezen na dobu vlastní realizace stavby. Prašnost se mŧţe projevit především 
za nepříznivých klimatických podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace 
práce bude významným faktorem eliminace moţných vlivŧ. Při zemních pracích je 





Hluková zátěţ sledovaných objektŧ nebude vlivem stavebních prací 
v zájmovém území 




Dešťové vody ze šikmých střech objektu budou odváděny pomocí ţlabŧ 
a dešťových svodŧ – dodávka stavby. Dodávka zdravotních instalací začíná na úrovni 
upraveného terénu osazením lapačŧ střešních splavenin s košem pro zachytávání 
nečistot a se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu – HL 660/2, v místech 
vnějších střešních svodŧ. 
Odpady od pojišťovacích ventilŧ ohřevu teplé vody a vytápění, stejně jako kondenzát 
z odkouření kotlŧ, jsou zaústěny do vtokŧ se zápachovou uzávěrkou s přídavným 
uzávěrem proti zápachu pro suchý stav – HL21. Veškeré tyto odpadní vody jsou pak 
odvedeny do stoupačky splaškové kanalizace. 
 
Odpady: 
Při výstavbě budou vznikat odpady z pouţitých stavebních materiálŧ, z jejich 
obalŧ, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat 
klasické odpady podobné komunálním odpadŧm a odpady z mobilních sociálních 
zařízení. Mnoţství odpadŧ produkovaných při výstavbě technické infrastruktury nelze 
stanovit, protoţe je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými 
podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montáţních firem. Odhad 
mnoţství základních odpadŧ je v bodě A.4 i) prŧvodní zprávy. Povinností pŧvodce 
odpadŧ je kromě správného nakládání s odpady dle poţadavkŧ zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisŧ především jejich minimalizace. V následující tabulce jsou 
uvedeny druhy odpadŧ s očíslováním dle Katalogu odpadŧ (vyhláška MŢP ČR 





Tabulka 2- Katalog odpadů 
KÓD NÁZEV KATEGORIE 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 
O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal   O 
13 08 02 Jiné emulze N 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Ţelezo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobkŧ  obsahující nebezpečné látky 
O 
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 
17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10   O 
17 05 06   Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   O 






17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky   O 
 
 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění 
zákon 
č.185/2001  Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisŧ, především dle Katalogu  
odpadŧ vydaného vyhláškou č.381/2001  Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění všech odpadŧ 
a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 383/2008 Sb., 
o odpadech. Zhotovitelská firma bude dle povinností uvedených v zák.č. 383/2008 Sb.:  
− odpady třídit podle jejich druhŧ a kategorií stanovených v Katalogu odpadŧ,  
− vzniklé odpady, které nemŧţe sám vyuţít (např. vytěţenou zeminu apod.), trvale 
nabízet k vyuţití jiné právnické nebo fyzické osobě k moţnému vyuţití,  
− nelze-li odpady vyuţít, zajistit jejich zneškodnění,  
− kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadŧ a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností,  
− shromaţďovat utříděné podle druhŧ a kategorií,  
− zabezpečit je před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohroţujícím ţivotní prostředí. 
 
Pŧda: 





b) Vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromŧ, 
ochrana rostlin a ţivočichŧ ap. / zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině: 
 
Územní systémy ekologické stability  
Stavba je situována mimo prvky územních systémŧ ekologické stability, 
v dostatečné odstupové vzdálenosti. 
  
Chráněná území  
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona České 
národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. 
 
Významné krajinné prvky  
Zájmové území nezahrnuje registrovaný významný krajinný prvek ani prvek 
vymezený dle zák. č.114/1992 Sb. v platném znění.  
 
Ochranná pásma zdrojŧ vody  
V lokalitě stavby a v jejím okolí není takovýto zdroj. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Předmětné území není situováno ani neleţí v blízkosti lokality, která by byla 
zařazena do programu Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Nebylo provedeno ţádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 
ţádné podmínky. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisŧ: 
Ochranná pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanovena 
zákonem č. 274/2001 a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na kaţdou stranu:  
a) u vodovodních řadŧ a kanalizačních stok do prŧměru 500mm včetně:1,5 m;  
b) u vodovodních řadŧ a kanalizačních stok na prŧměr 500mm: 2,5 m;  
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c) u vodovodních řadŧ nebo kanalizačních stok o prŧměru nad 200 mm, jejichţ dno je 
uloţeno v hloubce  větší neţ  2,5  m  pod  upraveným  povrchem,  se  vzdálenosti 
podle písmene a nebo b od vnějšího líce zvyšují o 1 m.  
Ochranné pásmo nadzemního vedení – v okolí objektu se nenachází nadzemní 
vedení. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 
včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 
kabelu;  u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního 
kabelu. Ochranné pásmo NTL plynovodu a přípojky plynu – 1 m od líce potrubí na 
kaţdou stranu. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vlastní navrhovaná novostavba bytového domu ve Stráţnici svou polohou 
a umístěním a charakterem provozu (prodejny, byty) neohroţuje okolní obyvatelstvo. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Potřeby jsou zaznamenány v technické zprávě zařízení staveniště v bodě 3.5. 
Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury. Vodovodní přípojka je jiţ na 
pozemek investora dovedena, avšak v předstihu bude její část zrekonstruována. 
V rámci stavby bude zrekonstruována ve stávající trase v celé délce a pouţívána jako 
zdroj vody pro výstavbu. Přípojka elektrické energie bude provedena v předstihu 
a zakončena provizorním staveništním rozvaděčem u plotu zábory pozemku, dle 
výkresu č. C2 Zařízení staveniště. Odtud bude brána elektrická energie pro potřeby 
stavby. 
 
b) Odvodnění staveniště 
Během výstavby neuvaţujeme s výkopovými pracemi s přítomností vody. 
V případě vydatných dešťŧ a potřeby zbavit se vody, vodu odčerpáme čerpadlem 
a odvedeme do vsakovací studny popř. do uliční vpusti na ulici Veselská. Z betonových 
panelŧ, které budou poloţeny na stávajících chodnících, bude voda samovolně odtékat 
ve spádu stávajícího chodníku do uličních vpustí na ulicích Veselská a Újezd. 
Neuvaţuje se výskyt ropných látek v místě silničních panelŧ, po domluvě lze však 





c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Přístup ke stavbě: 
Příjezd na staveniště je z ulice Újezd. Jako vjezd slouţí rozebíratelné mobilní 
oplocení, které je na koncích opatřeno kolečky pro plynulé otevírání. Vchod pro 
pracovníky je z ulice Veselská, taktéţ brankou z rozebíratelného mobilního oplocení. 
 
Zařízení staveniště: 
Vzhledem k povaze pozemku investora, tj. 100% zastavěnost pozemku, budou 
provedeny částečné zábory chodníkŧ na ulici Újezd a Veselská, na základě dohody 
s městem Stráţnice a dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 města Stráţnice, 
o místních poplatcích, bude tento zábor zpoplatněn. Zařízení staveniště bude 
obsahovat jen základní vybavení jako je šatna, kancelář stavbyvedoucího, sklad, 
mobilní wc a umývárnu. Budou zde ještě menší plochy pro skladování materiálu. Proto 
bude potřeba všechny práce řádně naplánovat, převáţně tak, aby se zpracoval 
materiál, který je dovezen na stavbu. V místě záboru chodníku budou, pro jeho 
ochranu, poloţeny betonové silniční panely. Po dokončení stavby budou chodníky 
uvedeny do pŧvodního stavu.  
 
Voda: 
Voda pro stavbu bude odebírána ze stávající přípojky. 
 
Kanalizace: 
Po dobu provádění spodní stavby bude na stavbě mobilní wc a mobilní 
umývarna, tudíţ nebude potřeba odvod splaškových vod. Dešťové vody budou 
odváděny do vsakovací studny.  
 
Elektřina 
Napojení staveniště na elektrickou síť bude z provizorního staveništního 
rozvaděče umístěného u plotu záboru staveniště. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Viz. bod B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY e)Vliv stavby na okolní stavby 




e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Viz. bod B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY e)Vliv stavby na okolní stavby 
a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. Demolice projekt 
neobsahuje. Kácení dřevin neproběhne, jelikoţ se na staveništi nenachází ţádné 
dřeviny. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 
Během výstavby dojde k záboru komunikace v ulici Újezd, po dohodě s městem 
Stráţnice, na jejichţ pozemku se nachází přípojná místa vodovodu, kanalizace a plynu. 
Zábor bude v době od 2.3.2015- 5.3.2015. A také k záboru přilehlých chodníkŧ po 
dobu výstavby. To je od 2.3.2015- 5.5.2016. 
 
g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadŧ a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Viz. B.6 POPIS VLIVŦ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA- a)Vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda: 
odpady. Mnoţství odpadŧ je v odhadované v bodě A.4 i) prŧvodní zprávy. 
 
h) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Výkop jámy, základových pasŧ a patek a zemina z pilot:   666,2m3 
Deponie zemin na staveništi nebude z dŧvodu 100% zastavěnosti pozemku. 
 
i) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě: 
Viz. B.6  POPIS VLIVŦ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisŧ: 
Dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 se posoudí potřeba koordinátora bezpečnosti 
na stavbě. 
Pokud bude více jak 30 pracovních dní pracovat současně více jak 20 
pracovníkŧ po dobu delší neţ 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací 
a činností bude během realizace díla větší jak 500 pracovních dnŧ v přepočtu na 1 
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pracovníka. Bytový dŧm Škodák splňuje druhou podmínku, z čehoţ vyplývá potřeba 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterého určí zadavatel stavby. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb: 
 
Viz. B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby. 
 
l) Zásady pro dopravní inţenýrské opatření 
Umístění dopravních značek je řešeno v příloze č. C3 a C4. Informační cedule 
je umístěna při vstupu a vjezdu na staveniště. Viz. technická zpráva zařízení 
staveniště. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba nebude realizována za speciálních podmínek.  Stavba nevyţaduje 
ţádné zvláštní opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě. Stavba se 
nenachází v ţádném areálu s provozem. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Podrobný postup prací je zpracován v harmonogramu stavby v příloze C13- ČASOVÝ 
PLÁN OBJEKTU SO- 01 BYTOVÝ DŦM.  
Plán kontrolních prohlídek: 
Kontrolní prohlídka zaloţení stavby a prostorového osazení do terénu  
Kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby  
Kontrolní prohlídka – dokončení stavby – kolaudace 
 
Rozhodující termíny:  
Zahájení výstavby      02.03.2015 
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Výkopy na staveništi budou hloubeny převáţně ve staré naváţce (aţ na úroveň 
cca -1,200m), zbytek bude v zeminách zařazených do 3. třídy těţitelnosti. Při 
výkopových pracích nebude dosaţena hladina podzemní vody. Sondy byly provedeny 
do hloubky 4,0 m a hladina podzemní vody nebyla zastiţena, v archivních sondách 
zasaţena v hloubce 5,4 m. 
Nejprve se vykope rypadlo- nakladačem stavební jáma o velikosti pŧdorysu 
budoucího objektu aţ na úroveň staré naváţky v cca -1,200 m a udělá se sjezd do 
jámy, který se zhutní vibračním pěchem. V místech přilehlých ke stávajícím objektŧm 
se prohloubí rýha 1m široká na pilotovací úroveň -1,300m. Rypadlo- nakladačem 
se bude zemina ihned nakládat na nákladní automobil Tatra T158 a bude odváţena na 
místní skládku. Zde budou zemní práce přerušeny z dŧvodu dopravy vrtné soupravy po 
staveništi, na provádění pilot. 
Po provedení pilot CFA budou pokračovat výkopy stavebních rýh a patek.  
Rypadlo- nakladač vykope pomocí drapáku šachtu pro vsakovací studnu a dále 
pak lopatou vykope stavební rýhy pro uloţení a zhutnění štěrkového podsypu. 
Poslední úsek u sjezdu do stavební jámy z ulice Újezd vykope rýhy pásové rypadlo 
Caterpillar 301.4C a pomocní pracovníci dokopou a dočistí základovou spáru. 
V prŧběhu zakládání stavby je nutné, aby základová spára před zhutněním i po 
něm byla suchá, nepromrzlá a řádně očištěná. Je vhodné, aby její stav před zhutněním 
i po něm byl odsouhlasen geologem zápisem do stavebního deníku. 
Výměra: 
Výkop stavební jámy:        574,6 m3 
Výkop stavebních rýh:       66,1 m3 
Zásypy 
 Po vybetonování základových pasŧ, jejich odbednění a poloţení leţaté 
kanalizace, se na stavbu doveze nákladním automobilem zemina na zasypání stavení 
jámy. Pomocí rypadlo- nakladače bude zemina po celém staveništi dopravena 





Zásyp stavební jámy:        187,5 m3 
    
Stroje  
- Rypadlo- nakladač  
- Pásové „mini“ rypadlo 
- nákladní automobily 
Pracovní skupina  
Tabulka 3- Studie- četa zemní práce 
Počet 
pracovníků 




















řidičský prŧkaz C 
nebo T, strojnický 
prŧkaz 
hloubení rýh, 
naloţení zeminy na 
nákladní automobil 







- poškození a narušení podzemních  vedení  (zasaţení  el. proudem při 
poškození  el.  kabelŧ,  výbuch  při narušení  a  poškození  plynových potrubí  
s následným únikem zemního  plynu  do  uzavřených prostor přilehlých objektŧ, 
kdy mŧţe dojít k iniciaci vytvořené výbušné směsi; 
ohroţení aţ ztrát stability objektŧ, základŧ apod. v blízkosti výkopŧ; 
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- pád zaměstnancŧ, pracovníkŧ stavby, osob do hloubky na staveništi, kde je 
zamezen vstup nepovolaným osobám 
- pád a převrácení stroje do výkopu po utrţení hrany výkopu při provozu stroje 
a zatíţení volného okraje výkopu; 
- pád osoby (občana) pohybující se po staveništi; 
- přiraţeni nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na 
stavbě; 
- přejetí vozidlem 
ZÁKLADY 
Objekt bude zaloţen na plošných základech – základových pasech a patkách. 
Pod obvodovými a středními nosnými stěnami budou provedeny základové pásy 
z monolitického ţelezobetonu C 20/25. Základové pasy budou provedeny jako 
dvoustupňové, oba stupně budou vybedněné. Dolní stupeň bude mít šířku 800 - 900 
mm a tento stupeň výšky 400 mm bude proveden z prostého betonu. Horní stupeň 
bude mít šířku 500 mm a výšku 650 mm a tento bude vyztuţen ocelovou výztuţí. Horní 
armovaný základový stupeň bude proveden ve dvou konstrukčních variantách: 
 a) Části základŧ, které bezprostředně nesousedí se stávajícími sousedními 
objekty, budou provedeny z betonových bednících dílcŧ ztraceného bednění 
500/400/250 mm. Po zatvrdnutí betonu 1. stupně pasŧ se osadí na základ 1. řada 
betonových dílcŧ výšky 250 mm a navrtají se díry do stávajícího základu a vloţí se 
svislá výztuţ, podle poţadavkŧ statika (moţnost i na chemickou kotvu, dle domluvy). 
Dále se poloţí vodorovná výztuţ a postaví se 2. řada ze ztraceného bednění. Kari sítě 
podkladního betonu se přetáhnou nad základy z bednících dílcŧ a provede se 
zmonolitnění celé konstrukce včetně děr ve ztraceném bednění. 
 b) Části základŧ, které bezprostředně sousedící se stávajícími sousedními 
objekty, budou provedeny kompletně z monolitického betonu s armovací výztuţí, 
betonované do klasického bednění. Bednění bude provedeno na spodní stupeň 
základu výšky 400 mm z prostého betonu.  
Zálivka nosníku bude provedena ve dvou etapách. Nejdříve se zalije dolní část nosníku 
na výšku 500 mm, následně se kari sítě podkladního betonu se přetáhnou nad základy 




Základová spára je navrţena na kótě –1,300 (-1,500) m. Pod základy 
v základové spáře bude proveden hutněný podsyp z drceného kameniva tl. 200 mm 
(bude –li nutno, dle výsledkŧ prŧzkumu i více) 
Jsou také navrţeny piloty prŧměru 900 mm. Je navrţena technologie vrtaných 
pilot, betonáţ pilot bude prováděna bezprostředně po vyvrtání a vytahování vrtáku, aby 
nedošlo k sesunutí nesoudrţných písčitých zemních vrstev. 
Před betonáţí základŧ nutno uloţit do vykopaných rýh po obvodě stavby 
zemnící pásek FeZn 30/4 mm vč. vývodŧ nad upravený terén. Uzemňovací soustavu 
provést dle ČSN 33 2050. 
 
Výměra: 
Piloty DN 900mm:        32,8 m  
Beton do pilot tř. C 20/25:       20,86 m3 
Výztuţ do pilot:        0,87 t 
Základové pásy z betonu tř. C 20/25:     63,31 m3 
Základové patky z betonu tř. C 20/25:     7,84 m3 
Výztuţ základových pásŧ betonářskou ocelí    2,42 t  
Tvárnice ztraceného bednění 500/400/250 mm    57 m2 
Beton C 20/25 do tvárnic (57*8*0,0347)     16 m3 
Pěnový polystyren tl. 20mm       38 m2 
Pěnový polystyren tl. 50mm       19 m2 
Zemnící pásek FeZn 30x4+ svorky      125 m 
Ţelezobeton podkl. beton. desky C 16/20     68,02 m3 
 
Stroje  
 autodomíchávač betonu 
 autočerpadlo betonu 
 vrtná souprava pro provedení pilot CFA 





Pracovní skupina  
 
Tabulka 4- Studie – četa základy 
Počet 
pracovníků 




















3 pomocný dělník poučení pomocné práce 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Obvodový plášť bytového domu Škodák tvoří keramické tvárnice Porotherm 
P+D tl. 375 mm P10 vyzdívané na vápennocementovou maltu MVC 2,5 s kontaktním 
zateplovacím systémem s polystyrénem tl. 70 mm ( u min. = 0,25 W/m2K). Ostění 
a nadpraţí oken bude opatřeno polystyrénem tl. min. 30 mm. V místě poţárních pásŧ 
(dle PBŘ) bude tepelná izolace provedena z minerální vlny. Nové střední nosné zdivo 
objektu bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm P+D tl. 300 mm a 250 mm 
P15 vyzdívané na vápennocementovou maltu MVC 2,5. Střední nosné zdivo, 
mezibytové stěny a chodbové stěny 2. NP a 3. NP budou provedeny z dŧvodu zvukové 
neprŧzvučnosti jako protihlukové tl. 250 mm a 300 mm z blokŧ Porotherm Aku MK P15 
na vápennocementovou maltu MVC 2,5, s hlukovým útlumem Rw = 56 dB. 
V prodejnách m.č. 107 a m.č. 116 budou ţb prŧvlaky stropu podporovány 2 
ţelezobetonovými monolitickými sloupy 300/750 a 300/600 mm, krytí hlavní výztuţe 
sloupŧ 38 mm. Ţb sloupy budou provedeny i v obvodových stěnách 1. NP. Obvodové 
a střední nosné zdivo 1. NP bude zaizolováno izolací 2x Foalbit.  Hydroizolace bude na 
zdivo 1. NP vytaţena 150 mm nad úroveň terénu. Prostupy hydroizolací budou zality 
asfaltovou zálivkou. Příčky 1. NP, 2. NP a 3. NP bytového domu budou vyzděny 
z příčkovek Porfix tl. 150 mm a 100 mm vyzdívané na tmel Porfix.   
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Výkaz výměr  
SO01- Bytový dům Škodák 
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P 10 na MVC 43,79 m2 
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P 15 na MVC 171,31 m2 
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl. 250 mm  
pevnosti P 15 na MVC      166,42 m2 
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl. 300 mm  
pevnosti P 15 na MVC      129,11 m2 
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 10 na MC 351,11 m2 
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC 184,40 m2 
Příčky tl. 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 14,10 m2 
Příčky tl. 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  14,92 m2 
Příčky tl. 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  110,42 m2 
Příčky tl. 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  258,66 m2 
Přizdívky izolační tl. 140 mm z cihel dl. 290 mm pev. P 20 na MC 10 17,73 m2 
Sloupy z ŢB tř. C20/25       5,69 m3 
Pracovní skupina 
Tabulka 5- Studie- četa svislé nosné konstrukce 
Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety  














bednění a betonáţ 
sloupŧ 




Nové stropní konstrukce bytového domu nad 1. NP i 2. NP jsou navrţeny jako 
ţelezobetonové monolitické deskové. Desky jsou navrţeny v tl. 200 mm. Součástí ţb 
desek budou i ţelezobetonové prŧvlaky a ztuţující věnce. Věnce a prŧvlaky budou 
tvořit místy i překlady nad dveřními a okenními otvory. Vnější líc věncŧ bude opatřeno 
polystyrénem  tl. 50 mm (+ zateplovací systém z polystyrénu tl. 70 mm, celková tl. 
izolantu bude tedy 120 mm). Tepelně izolační desky budou kotveny do betonových 
konstrukcí pomocí plastových talířových hmoţdinek po max. vzdálenosti 500 mm. 
Ve stropních deskách je nutno vynechat otvory pro prostupy instalačního vedení. 
Prostupy menší neţ 150/150 mm pro kabely elektro silnoproudu i slaboproudu 
a rozvody ZT a ÚT budou v deskách dodatečně vyvrtány dle skutečné potřeby vrtacím 
kladivem. Výkresy tvarŧ a výztuţe ţb stropních desek viz statická část dokumentace. 
Stropní konstrukce jsou nadimenzovány na uţitné zatíţení 150 kg/m2. Překlady budou 
v obvodových stěnách prefabrikované Porotherm a v příčkách RZP. 
Výkaz výměr  
Stropy: 
Stropy deskové ze ŢB tř. C 20/25      149,87 m3 
Překlady: 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm    30 ks 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm    58 ks 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm    12 ks 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm    8 ks 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm    4 ks 




Pracovní skupina  
Tabulka 6- Studie- četa vodorovné konstrukce 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety  














1 pomocný dělník poučení pomocné práce 
 
STŘECHA 
Zastřešení bytového domu Škodák bude provedeno nad třípodlaţní částí 
šikmou střechou sedlového tvaru, nad jednopodlaţní částí pak plochou jednoplášťovou 
nevětranou střechou. Třípodlaţní část bytového domu bude zastřešena šikmou 
střechou sedlového tvaru o sklonu střešních rovin 30° a 40°. Výška hřebene střechy 
bude +12,700 m. Okapy střech budou v rŧzných výškových úrovních (+7,300 
a +11,500). Zastřešení je tvořeno dřevěným krovem vaznicové soustavy. Střecha bude 
pokryta skládanou keramickou taškovou krytinou Tondach, barvy cihlově červené. 
Jedná se o jednoduchou konstrukci, kdy krokve spočívají na pozednicích ukotvených 
po 1000 mm pomocí pásové oceli do ţelezobetonového věnce pod pozednicemi 
a středních vaznicích, které budou podporovány ocelovými vaznicemi svařenými ze 
dvou ocelových U-profilŧ do krabice 2x U č. 240 mm uloţených na štítových a středně 
nosných zdech. Dřevěné vaznice budou k ocelovým vaznicím kotveny pomocí 
navařené pásové oceli po 500 mm s prošroubováním svorníky. Krokve jsou ztuţeny 
oboustrannými kleštinami, které zachytávají vodorovné síly konstrukce krovu. Veškeré 
dřevěné prvky krovu budou naimpregnovány nátěrem proti plísním a dřevokazným 
houbám, nátěrem budou opatřeny i řezné plochy po montáţi konstrukce krovu. Přesah 
střechy je 400 - 1800 mm přes líc zdiva. Venkovní podbití střechy bude provedeno 
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dřevěnými palubkami, popř. bude přesah střechy proveden deskami Cetris tl. 12 mm 
s nalepeným polystyrénem tl. 30 mm s povrchovou úpravou omítkovina na perlince. 
Veškeré viditelné dřevěné prvky zastřešení budou opatřeny z venkovní strany 
lazurovacím nátěrem. 
Jako střešní krytina bude pouţito kompletní systémové řešení keramické krytiny 
Tondach, budou pouţity veškeré originální střešní doplňky Tondach (větrací tašky, 
sněhové zachytávače, prostupovací tvarovky, hřebenáče atd.) Střecha bude 
provedena dle technologických předpisŧ pro pokládku střech střešního systému 
Tondach. 
Klempířské konstrukce střechy budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 
mm. 
 V části vytápěných bytŧ 3. NP bude konstrukce krovu zaizolována tepelnou 
izolací z minerální vlny celkové tl. 280 mm. Minerální vlna v tl. 160 mm bude vkládána 
mezi krokve krovu a minerální vlna tl. 2x 60 mm bude umístěna pod krokve krovu mezi 
kříţový dřevěný rošt z hranolkŧ 50/60 mm. SDK strop nad byty 3. NP, který bude 
vynášen kleštinami 80/180 mm, bude zaizolován izolací z minerální vlny tl. 300 mm.  
Minerální vlna tl. 180 mm bude vkládána mezi kleštiny krovu, na ni pak bude poloţena 
přídavná izolace z minerální vlny tl. 120 mm. 
Výkaz výměr  
Řezivo potřebné ke konstrukci krovu     37,80 m3 
Pracovní skupina  
Tabulka 7- Studie- četa střecha 
Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety- tesař oprávnění 
















Hlavní domovní schodiště v objektu, které komunikačně spojuje prostory 1. NP 
aţ 3.NP, bude provedeno jako ţelezobetonové monolitické deskové s obkladem 
stupňŧ keramickými dlaţdicemi. Schodiště bude přímé, dvouramenné, pravotočivé. 
Schodiště je vykresleno ve statické části dokumentace. Konstrukce zábradlí na 
hlavním domovním schodišti bude provedeno z nerezových trubek DN 32 mm a 25 
mm, výška zábradlí 1000 mm. Zábradlí na hlavním domovním schodišti bude mít svislé 
členění s mezerami zábradelní výplně max. 120 mm. Zábradlí bude kotveno shora 
schodnic. 
Výkaz výměr  
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŢB tř. C 20/25   5,470 m3  
Pracovní skupina  
Tabulka 8- Studie- četa schodiště 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety  















Výplně okenních otvorŧ a vstupních dveřních otvorŧ a výkladce bytového domu 
budou provedeny jako plastové bílé se zasklením sklem Ditherm (hodnota u = 1,10). 
Plastové výplně otvorŧ budou z venkovní strany opatřeny fólií imitující přírodní dřevo. 
Dle výsledkŧ hlukové studie, zpracované CSI Zlín, budou okna do bytŧ 2. NP a 3. NP 
osazena se zvýšenou neprŧzvučností Rw min. 35 dB, zasklení min. 8-16-4 mm. 
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Dveře a výkladce budou opatřeny sklopnými nadsvětlíky umoţňujícími 
provětrávání vnitřních prostor prodejen a schodiště. Vchodové dveře budou opatřeny 
bezpečnostními zámky. Hlavní vstupní dveře do objektu i druhé vnitřní plastové dveře 
na únikové cestě budou opatřeny kováním zabezpečujícím trvalé otevření dveří při 
úniku při poţáru. Vstupní dveře budou dále opatřeny elektrickým vrátným.  
Vnitřní dveře 1. NP, 2. NP a 3. NP jsou plné typizované dřevěné fóliové 
osazované do ocelových lisovaných zárubní. Dveře do odvětrávaných sociálních 
zařízeních bez oken budou při své dolní a horní hraně opatřeny větracími mříţkami 
o rozměrech 400/80 mm. Další dveřní mříţky budou do dveřních otvorŧ osazovány dle 
poţadavku profese VZT. 
Dle poţadavkŧ poţárně bezpečnostního řešení stavby budou dveře na 
nechráněné únikové cestě (tvořící schodištěm a komunikačními chodbami) osazeny 
s poţární odolností EW 30 DP3 – C (samozavírač). Vstupní dveře do bytŧ osazeny 
s poţární odolností EW 30 DP3 (bez samozavírače). 
Ve střeše v mezonetových bytech bude osazeno 8 ks kyvných střešních oken 
Velux GGU 0060 GR (bílé bezúdrţbové okno s dřevěným jádrem) o rozměru 780/1180 
mm s ventilační klapkou a roletkou. 
Výkaz výměr  
Plastové výkladce         8 ks 
Plastové okna          31 ks 
Plastové dveře         9 ks 
Střešní okna          8 ks 





Pracovní skupina  
Tabulka 9- Studie- četa výplně otvorů 
Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety montáţník 







1 pomocný dělník poučení pomocné práce 
Podlahy 
Podlahy 1. NP na terénu v prodejnách a schodišti v bytovém domě ve Stráţnici 
jsou uvaţovány v minimální tl. 250 mm. V místech u vstupu do prodejen budou na 
částech pŧdorysu prodejen tl. podlah zvýšeny na 350-630 mm. V těchto částech pak 
bude konstrukce podlahy podbetonována lehčeným betonem na skladebnou tl. 250 
mm. Tyto úpravy jsou navrţeny z toho dŧvodu, aby se výškově podlahy navázaly na 
venkovní zpevněné dláţděné plochy (vstupy do objektu a prodejen musí být 
bezbariérové s výškovým rozdílem max. 20 mm). V podlahách nebude podlahové 
vytápění. Nášlapnou vrstvu podlah 1. NP tvoří keramická dlaţba. Do podlah na terénu 
bude vloţena tepelná izolace Styrodur tl. 120 mm. Od svislých konstrukcí budou 
všechny podlahy oddilatovány páskem polystyrénu tl. 10 mm. Podlaha v kolárně 1. NP 
bude provedena pouze v tl. 50 mm (pouze nášlapná vrstva s vyrovnávacím potěrem 
bez tepelné izolace. Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností 
v pŧdorysu 1. NP.  
 Podlahy 2. NP a 3. NP budou provedeny v tl. 150 mm a nášlapné vrstvy budou 
provedeny z podlahového PVC, popř. plovoucího lamina a z keramických dlaţeb. 
V podlahách nebude podlahové vytápění. Do podlah 2. NP a 3. NP  bude do 
konstrukce vloţena tepelná izolace styrodur tl. 80 mm. Od svislých konstrukcí budou 
všechny podlahy oddilatovány páskem polystyrénu tl. 10 mm. Nášlapné vrstvy podlah 
jsou uvedeny v legendě místností pŧdorysŧ 2. NP a 3. NP. 
 Balkony 3. NP budou mít povrchovou úpravu z keramických mrazuvzdorných 
dlaţeb. Balkonová konzolová deska bude „obalena“ po celém svém obvodě 
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polystyrénem tl. min. 50 mm. Pod mrazuvzdornými keramickými dlaţbami budou 
provedeny hydroizolační stěrky.  
 
Výkaz výměr  
Keramická dlaţba        525,65 m2  
Podlaha vlysová        301,00 m2  
Podlaha PVC         78,60 m2  
Pracovní skupina  
Tabulka 10- Studie- četa podlahy 
Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety 
oprávnění, poučení 
a proškolení 











Vnitřní a venkovní a omítky 
Vnitřní omítky budou vápenné štukové dvouvrstvé, plstí hlazené, na něţ se 
provede interiérová malba. V sociálních zařízeních objektu se provedou bělninové 
obklady, výška obkladŧ dle projektové dokumentace. Stěny a podlahy sprchových 
koutŧ budou opatřeny hydroizolačními stěrkami (tekutou hydroizolací).  
 Venkovní omítky budou fasádní strukturální na zateplovacím systému 
s polystyrénem tl. 70 mm (120 mm např. v místě věncŧ) ukotveným do zdiva 
Porotherm vyztuţené perlinkou zamezující praskání omítky a opatřené fasádní 
omyvatelnou světlou pastelovou barvou. 
 
Pracovní skupina  
Tabulka 11- Studie- četa vnitřní a venkovní a omítky 
Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí čety 
oprávnění, poučení 
a proškolení 






2 pomocný dělník poučení pomocné práce 
 
Výkaz výměr  
Vnitřní omítka stropŧ         607,99 m2 
Vnitřní omítka zdiva         2409,40 m2 
Vnitřní omítka pilířŧ a sloupŧ       22,50 m2 
Fasáda         cca 800 m2 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1. Identifikace stavby  
 
Název stavby:   Bytový dŧm Škodák 
Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. 
č. 665, 666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 
Investor:   Helena Škodáková 
Tasov č.p. 86 
696 63 Hroznová Lhota 
Projektant:   Ing. arch. Radko Pavlacký 
Projektová kancelář 
Nám. 3. května 1605 
765 02 Otrokovice 
Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  
tel: 577 938 192 
ČKA 00375 
Termín výstavby:  02.03.2015- 05.05.2016 
Předpokládaná cena:  22,6 mil. kč 
1.2. Základní parametry stavby 
Zastavěná plocha bytového domu:     454 m2 
Obestavěný prostor bytového domu:    4120 m3 
4 nebytové jednotky – uţitná plocha :    356 m2 
(2 prodejny do 100 m2 , dvě prodejny nad 100 m2 ) 
 
Počet bytových jednotek:      11 
Celková uţitná plocha BJ:      417 m2 
Byty 1+KK :        8    
Byty 2 + KK :        3 





1.3. Popis realizovaného objektu 
Viz. B Souhrnná technická zpráva, B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity 
funkčních jednotek. 
1.4. Řešení objektu 
Obecné řešení celého objektu: 
Viz. B Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6 Základní charakteristika objektŧ. 
1.5. Obecná charakteristika procesu 
Budou prováděny jednotlivé stavební činnosti za účelem vybudování 
novostavby bytového domu. Povrch prostoru staveniště pod budoucím objektem je 
stávající zemina o únosnosti > 45MPa a pod buňkami, na stávajícím chodníku, budou 
poloţeny betonové panely viz. výkres  č. C2 Zařízení staveniště. Vzhledem k tomu ţe 
je objekt nepodsklepený, zakládání je nad hladinou podzemní vody, která zde nebyla 
objevena. Staveniště bude vybudováno před zahájením stavby a bude zkontrolováno 
dle PD a KZP. Po dohodě s městem Stráţnice bude proveden zábor části pozemkŧ 
města Stráţnice dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích, kvŧli 
100% zastavěnosti pozemku. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, 
stavebního zákonu, vyhlášek, bezpečnostních předpisŧ, projektové dokumentace 
a technologického postupu. 
2. CHARAKTERISTIKA A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
Návrh a koncepce celého staveniště a jeho zařízení vyplývá ze situačního 
umístění stavby v proluce, na rohu ulic Újezd a Veselská. V současné době se v místě 
staveniště nachází parkoviště na zhutněné zemině. 
2.1. Charakteristika staveniště 
 Staveniště je vymezeno pozemkem investora, na kterém se nachází. Oplocení 
je pouţito mobilní, vysoké 2m. Branka pro vstup pracovníkŧ je tvořena speciálním 
dílem mobilního oplocení o šířce 1,2 m. Brána pro vjezd mechanizace je tvořena 
z mobilního oplocení, opatřeného na koncích svislých sloupkŧ kolečky. Oplocení 
staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude opatřeno 
informační cedulí vstup na staveniště zakázán viz. níţe. Podrobně je vše ohledně 
staveniště zakresleno a popsáno v příloze, ve výkresu č. C2 Zařízení staveniště, které 
je specifické svým vnitřním buňkovým vybavením a uspořádáním dle jednotlivých 
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hlavních technologických etap a hlavně tím, ţe je v proluce a dochází k 100% 
zastavěnosti. Při vstupu a vjezdu na staveniště budou osoby informovány o zákazech 
a pravidlech staveništního provozu. 
2.2. Předání staveniště 
Stavebník je povinen min. 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto 
událost oznámit oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena 
osoba koordinace a bezpečnosti (viz. bod  B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, 
část j) a bude zhotoven plán BOZP a plán rizik.  
Předání staveniště proběhne v domluvený termín, který si obě strany (investor 
a dodavatel) schválí min. jeden pracovní týden dopředu. Předání staveniště proběhne 
mezi investorem a dodavatelem a toto bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu 
oběma stranami. Předávací protokol staveniště bude obsahovat: 
- Identifikační údaje smluvních stran 
- Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a prŧvodní 
zprávy 
- Dokumentaci přípojek inţenýrských sítí 
- Označení veřejných sítí 
- Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 
- Dodání elektrické energie a vody 
- Geologický prŧzkum 
- Popis staveniště (stav a vybavení) 
3. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Koncepce pojednává o staveništi obecně, bez zaměření na jednotlivé stavební 
práce. Dané řešení jednotlivých změn staveniště od konceptu bude podrobně popsáno 
v kapitole 4. Řešení staveniště. Jelikoţ je staveniště podstatně malé, bude se jednat 
prakticky jen o změnu vyuţití skladovacích ploch. Vstup, vjezd a povrch staveniště 
bude shodný v kaţdé etapě výstavby. 
3.1. Vstup a vjezd na staveniště 
Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na místní silniční 
asfaltové komunikace ve Stráţnici. Dŧm bude postaven v rohové proluce nacházející 
se na křiţovatce ulic Veselská a Újezd. Stavební pozemek v proluce bude 100% 
zastavěn. Investor stavby, paní Helena Škodáková, má s městem Stráţnice uzavřenou 
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dohodu o moţnosti vyuţívání parkovacích míst v okolí stavby pro účely bytového 
domu. Nejbliţší se nachází ve vzdálenosti od 35 metrŧ do 150 metrŧ. Více v příloze 
č. C7 Parkovací místa pro stavbu. V rámci výstavby bytového domu nebudou nová 
parkovací místa budována (pozemkové poměry v území stavby a nutnost 100% 
zastavět stavební proluku toto neumoţňují).  
Stávající silniční komunikace před objektem jsou šířky 6m (ul. Újezd) a 9 m 
(ul. Veselská) a umoţňuje příjezd poţární techniky k objektu. Z místní komunikace ul. 
Újezd je navrhováno zásobování prodejen a odvoz domovního odpadu pro budoucí 
stavbu.  
Branka pro vstup pracovníkŧ je tvořena speciálním dílem mobilního oplocení 
o šířce 1,2 m. Brána pro vjezd mechanizace je tvořena z mobilního oplocení (1 díl= 3,5 
m šířka), opatřeného na koncích svislých sloupkŧ kolečky. Oplocení je potaţeno v celé 
délce neprŧhlednou PVC tkaninou. Kaţdý návštěvník bude hned u brány informován 
o situaci a chování na staveništi informační cedulí a nesmí bez proškolení provozního 
řádu a BOZP vstoupit na staveniště.  Kaţdý návštěvník se musí nejprve ohlásit 
stavbyvedoucímu nebo vedoucímu pracovníkovi, který je zrovna přítomen na stavbě. 
Bez nahlášení nesmí vstoupit na staveniště, i kdyţ byl někdy proškolen. Vstupem na 
staveniště vstupující souhlasí s místním provozním řádem a dodrţování BOZP a řádu 
staveniště. 
3.2. Doprava na staveništi 
Horizontální doprava bude probíhat po stávající zemině s únosností >45 Mpa. 
Při jízdě po staveništi je nutné respektovat umístění inţenýrských staveništních sítí 
zejména tak elektrických kabelŧ a vody. Při přejezdu chráničky se sítí, musí řidič jízdu 
uzpŧsobit, tak aby vše proběhlo bez problému, při jakékoli pochybnosti nejprve před 
přejezdem upozorní vedení stavby. Při pohybu vozidel po staveništi jej musí 
doprovázet a navigovat alespoň jedna osoba seznámená s aktuálním provozem 
staveniště.  
Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat autojeřáb Tatra AD 20. 
3.3. Povrch staveniště 
Místo stavby je rovinaté bez větších terénních nerovností. V místě uvaţované 
stavby bytového domu se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, jedná se o zbořeniště. 
V současné době vyuţívané jako parkovací plocha. Dle výkresu č. C2 Zařízení 
staveniště budou na staveništi poloţeny betonové panely. Tyto budou prakticky po 
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celém staveništi, kromě místa budoucí stavby. Panely budou poloţeny na stávajícím 
chodníku, aby nedošlo k jeho poškození. Schéma rozmístění panelŧ viz. příloha č. C8. 
Chodník bude po dokončení stavby uveden do pŧvodního stavu. 
Silniční betonový panel 
silniční panel IZD 300/150/15 JP, OP 20 tun 
silniční panel IZD 300/200/15 OP 20 tun 
 
Obrázek 1– Silniční betonový panel 
Technické informace: 
 Rozměry panelŧ  3000x2000 mm- 11 ks (9x20t +2x40t) 
3000x1500 mm- 13 ks 
+ nepravidelné tvary dodělané z neúplných dílcŧ 
 Hmotnost   3000x2000 mm- 2250 kg 
3000x1500 mm- 1688 kg 
 Únosnost   3000x2000 mm- 20 t (2 ks- 40t) 
3000x1500 mm- 20 t 
 
Panely jsou majetkem zhotovitele stavby.  
3.4. Skladování materiálu 
Materiál bude skladován dle své povahy, pokynŧ výrobce a pokynŧ uvedených 
v technologických předpisech. Na staveništi jsou připraveny skladovací plochy a řádně 
označeny. Sypký materiál bude umístěn na určené plochy a ocelový materiál má také 
svou určenou plochu. Umístění, rozměr a informace o skladovacích plochách 
viz výkres č. C2 Zařízení staveniště. Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný 
sklad pro drobný materiál a nářadí. Vzhledem k povaze staveniště, zejména jeho 
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velikosti, nebude k dispozici mnoho místa na skladování. V ideálním případě by měl být 
dovezený materiál ihned zabudován. 
3.5. Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 
3.5.1 Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka je jiţ na pozemek investora v předstihu dovedena a je 
ukončena ve vodoměrné šachtě v úrovni stávajícího chodníku. Tato bude slouţit jako 
zdroj vody pro potřeby stavby. V rámci stavby bude stávající vodovodní přípojka 
prodlouţena dle projektové dokumentace. Na přípojku se nesmí pokládat ţádné těţké 
předměty a bez pevné chránící konstrukce př. dvě desky z kaţdé strany se nesmí 
přejíţdět.  
Dimenzování staveništní přípojky vody: 
Tabulka 12- Přípojka vody 








m3 15 200 3000 
b) Malta 
m3 1 170 170 
b) Mytí nářadí 
ks 1 200 200 
Celkem pro provozní účely: 3370 l 
 Voda na sociální účely: 
c) Hygiena 
osoba 12 35 420 
Celkem pro sociální účely: 420 l 
Celková potřeba vody: 3790 l 
Qn spotřeba vody v l/s 
Pn  spotřeba vody v l/den 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= (ΣPn x Kn) / (t x 3600) 
Qn= (a x 1,5 + b x 1,6 + c x 2,7) / (t x 3600)  
Qn= (3000 x 1,5 + 370 x 1,6 + 420 x 2,7) / (8 x 3600) 
Qn= 0,22 l/s 
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Návrh přípojky vody:  DN= 25mm 
Pro účely poţární vody se na ulici Újezd (cca 9m od rohu budoucího objektu) nachází 
hydrant. 
3.5.2 Kanalizační přípojka 
Pro potřeby stavby nebude zřízena kanalizační přípojka. WC bude chemické 
a umývárna mobilní, napojená pouze na zdroj vody. 
3.5.3 Přípojka elektrické energie 
V předstihu před zahájením stavby bude provedena i kabelová přípojka NN pro 
bytový dŧm, která bude ukončena v provizorním staveništním rozvaděči na hranici 
staveniště a bude slouţit jako zdroj NN pro potřeby stavby. Odtud pŧjde přípojka do 
skladu a dále pak do kanceláře stavbyvedoucího. Přípojka bude hned u rozvodné 
skříně opatřena elektroměrem a povede ve staveništní chráničce červené barvy řádně 
označené, ţe se jedná o elektřinu. Toto vedení bude po mobilním oplocení ve výšce 
cca 1 m připevněné vazačským drátem. Rozvaděč je umístěn na betonových panelech 
po pravé straně od vjezdu na staveniště. Přípojka bude dočasná. Po skončení 
výstavby bude přípojka odstraněna a prodlouţena do bytového rozvaděče v obvodové 
zdi nového objektu. Veškeré zařízení staveniště a stroje budou operativně napojovány 
na staveništní rozvaděč nebo při potřebě na zásuvku 220V ve skladu, kdy toto 
napojení musí být schváleno vedením stavby. Dimenze přípojky pro bytový dŧm 




Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 
Tabulka 13- Přípojka elektrické energie 
Druh stroje Typ stroje Příkon [kW] Počet 
Příkon celkem 
[kW] 
Stroje a zařízení 
Pila na tvárnice 
Norton Jumbo 
900 
7,5 1 7,5 




1,1 1 1,1 
Ponorný 
vibrátor 
Enar AVMU 2,3 1 2,3 
Úhlová bruska Makita 9566CR 1,4 2 2,8 




1,51 2 3,02 
Celkem za stroje: 23,02 kW 
Osvětlení staveništních buněk 
Kancelář stavbyvedoucího 13 W/m2 13,42m2 0,175 kW 
Šatna 6 W/m2 13,42m2 0,081 kW 
Sklad 6 W/m2 13,42m2 0,081 kW 
Celkem za osvětlení buněk: 0,34 kW 
    
Přímotopy buněk 
Buňky 1,5 kW 2 3 kW 
Celkem za přímotopy buněk:   3 kW 
Osvětlení staveniště a 
chodníků: 
   
Metalhalogenidový reflektor 0,25 kW 6 1,5 kW 
Celkem za osvětlení staveniště:   1,5 kW 
Celkem spotřeba energie: 27,86 kW 
Celkový elektrický výkon pro stavbu: 
S= (K/cos ų) x (ß1 x ΣP1 + ß2 x ΣP2+ ß3x ΣP3) [kVA] 
S= (1,1/0,75) x (0,7 x 23,02 + 0,8 x 0,34 + 4,5)  
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S= 30,63 kVA 
3.6 Objekty zařízení staveniště 
3.6.1. Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště bude mobilní, výšky 2m pokryté neprŧhlednou PVC 
tkaninou. Oplocení bude budováno ihned po předání staveniště. Poloha, rozsah 
a přesně umístění a rozmístění je vyznačeno v příloze, ve výkresu č. C2 Zařízení 
staveniště. Na oplocení jsou rozmístěny informační cedule a to na vstupu a vjezdu na 
staveniště. 
Informační cedule: 
Na tabuli bude kromě zákazŧ a nařízení ještě uveden kontakt na zodpovědnou 
osobu za stavbu a identifikační údaje o stavbě.  
 
Obrázek 2- Informační cedule 
 
Na severní straně v mobilním oplocení je uvaţován vjezd na staveniště z ulice 
Újezd. Vjezd je tvořen taktéţ z mobilního oplocení, na konci svislého sloupu 
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opatřeného kolečkem. Šířka je dle potřeby (1 díl= 3,5 m). Brána bude slouţit k vjezdu 
a výjezdu mechanizace ze staveniště a bude uzamykatelná řetězem se zámkem. 
Informace o hlavním vjezdu viz výše kapitola 3.1. Vstup a příjezd na staveniště. Mobilní 
oplocení je dočasné. Po skončení výstavby bude oplocení odstraněno. 
Mobilní panel F2 3500/2000 mm ZN 
Technické informace: 
 Velikost oka   100x300 mm 
 Prŧměr drátu   3,5 mm svislý/4 mm vodorovný 
 Prŧměr trubky   42 mm 
 Rozměr panelu  3500/2000 mm 
 Hmotnost   28 kg 
Pronájem                                                                            
 Délka oplocení  52,5 m (15 polí)      
 Cena pronájmu 1 pole 18 kč/den (bez DPH) 
Mobilní branka F2 1200/2000 mm ZN 
Technické informace: 
 Velikost oka   100x300 mm 
 Prŧměr drátu   3,5 mm svislý/ 4 mm 
vodorovný 
 Prŧměr trubky   41,5 mm svislá/ 27 
mm vodorovná 
 Rozměr panelu  1200/2000 mm 
Pronájem                                                                            
 Délka oplocení  1,2 m (1 pole)      
 Cena pronájmu 1 pole 30 kč/den (bez DPH) 
Obrázek 3- Mobilní oplocení 




K mobilnímu oplocení budou dodány betonové patky, pro postavení dílcŧ do svislé 
polohy a pro stabilitu oplocení. 
Neprůhledná tkanina 
Technické informace: 
 Šířka    2 m 
 Délka    52,5 m 
 Stínění   cca 90 % 
Cena                                                                           
 Plocha   105 m2 
 Cena za 1m2  20 Kč (bez DPH) 
3.6.2. Staveništní buňky, hygienická zařízení 
Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy 
bude tvořeno z mobilních stavebních buněk. Jednotlivé buňky budou mít zpŧsob vyuţití 
jako kancelář, šatna a sklad. Mimo buněk, zde bude ještě umístěno mobilní WC 
a mobilní umývárna. Buňky jsou osazeny před realizací oplocení a upravení 
staveništních ploch pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu, přepravující 
dané buňky. Sestavení bude dvoupatrové z dŧvodu minimálních ploch staveniště. 
Horní kontejner bude odsazený o 850 mm. Z venku bude osazeno provizorní schodiště 
do patra, do kanceláře stavbyvedoucího. Rozmístění je zakresleno v příloze, 
ve výkresu č. C2 Zařízení staveniště. Buňky budou dle výkresu osazeny na stávající 
chodník ve stejné výšce vţdy na betonový panel, který bude na chodník umístěn 
v předstihu. Maximální odchylka základové konstrukce buněk od horizontální roviny je 
+/-10 mm. Počet buněk na staveništi se odvíjí od počtu pracovníkŧ, který se v etapách 
liší. 
 
Dimenzování počtu buněk a hygienických zařízení: 
Šatna: 
1 pracovník potřebuje:     1,25 m2 
1 kontejner:      13,42m2 
Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 
 
13,42/1,25= 10,74 => Návrh 1 staveništního kontejneru jako šatny. V měsících srpnu a 
září 2015 dojde na stavbě ke zvýšenému počtu pracovníkŧ. Toto bude řešeno 
Obrázek 5- Neprůhledná tkanina 
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provizorním zázemím (šatnou) v objektu SO- 01 Bytový dŧm, v místnosti č. 110. Zde 
budou dovezeny lavice, stŧl a skříně. Plocha místnosti je cca 69 m2. 
Kancelář: 
Poţadavky na administrativu:   10- 12 m2 
1 kontejner:      13,42m2 
 
13,42>12 => Návrh 1 staveništního kontejneru jako kancelář. 
 
WC 
Poţadavky:  - 1 sedadlo/10 ţen, 2 sedadla/11-30 
ţen, na kaţdých dalších 10 ţen 1 
sedadlo 
- 1 sedadlo/10 muţŧ, 2 sedadla/11-
50 muţŧ, 3 sedadla/51-100 muţŧ, 
na kaţdých dalších 50 muţŧ 1 
sedadlo navíc 
Počty pisoáru totoţné s počty 
sedadel. 
Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 
 
Návrh:     Mobilní WC TOITOI Fresh- 1 sedadlo + 1 pisoár. 
V měsících srpnu a září 2015 dojde na stavbě ke zvýšenému počtu pracovníkŧ. Toto 
bude řešeno dovezením druhého mobilního wc na stavbu. Pro 16 pracovníkŧ budou 2 




Poţadavky:      1 umyvadlo/ 5 osob 
Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 
 
10/ 5= 2 ks  =>   Mobilní umývárna VOŠBOULE- 2 umyvadla. 





a) Šatna a kancelář 
Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy 
bude tvořeno z mobilních stavebních kontejnerŧ – OK01. Buňky jsou vybaveny 
osvětlením, zásuvkami a topením. Dále budou buňky vybaveny dle vyuţití. 
Na staveništi se budou nacházet tyto stavební buňky: kancelář pro stavbyvedoucího 
1ks, šatny pro pracovníky 1ks, dle předchozího návrhu. 
Buňka – OK01 
 
Technické parametry:  
 Rozměr   6055x2435x2820 mm 
 Výbava   elektroinstalace vč. zásuvek, osvětlení a topení 
 Okno    1200x1200 mm 
 Dveře - vnější   810x1970 mm 
 Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 
 Přeprava   na korbě nákladního automobilu 
Pronájem 
 Cena za pronájem  3000 kč/měsíc/ks 
Vybavení – kancelář pro stavbyvedoucího 
- Pracovní stŧl   1 ks 
- Ţidle    3 ks 
Obrázek 6- Buňka – OK01 
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- Šatní skříň   1 ks 
- Knihovna   1 ks 
- Tabule   1 ks  
- Nástěnka   1 ks 
- Notebook+ tiskárna  1 ks  
Vybavení – šatna pro pracovníky 
- stŧl    2 ks 
- ţidle    5 ks 
- lavice    2 ks 
- šatní skříň   5 ks  
 
b) Hygienická zařízení 
Z dŧvodu velikosti staveniště a počtu pracovníkŧ bude na stavbě pouze mobilní 
WC TOITOI Fresh s mytím rukou a mobilní umývárna VOŠBOULE.  
 
TOI TOI FRESH s mytím rukou 
 
Technické parametry: 
 Rozměr   1200x1200x2300 mm 
 Hmotnost   85 kg 
 Fekální nádrţ   250 l 
 Manipulace   manipulační oka 
 Vybavení   pisoár, toaleta, 
umyvadlo, dávkovač mýdla, zrcadlo  
Pronájem 
 Cena    3000 kč/měsíc 
 
Mobilní umývárna VOŠBOULE 
Technické parametry: 
 Rozměr   1300x1300x550 mm 
 Zásobník na vodu  227 l 
 Manipulace   manipulační oka 
Obrázek 7- TOI TOI FRESH 
s mytím rukou 




 Vybavení   noţní pumpa, dávkovač tekutého mýdla, drţák 
papírových ručníkŧ, odpadkový koš  
Pronájem 
 Cena    3500 kč/měsíc 
 
c) Sklad a odpadky 
Na staveništi bude umístěn 1 uzamykatelný skladový kontejner. Umístění dle 
přílohy C2 Zařízení staveniště. Sklad bude uzamčen po skončení pracovní doby a klíče 
budou odevzdány mistrovi. Sklad je vybaven osvětlením a zásuvkami. Během stavby je 
uvaţováno s jedním skladem, ale investor a stavbyvedoucí jsou seznámeni, 
ţe v případě potřeby při dokončovacích pracích lze ještě jeden sklad dodat. Dále 




Obrázek 9- Skladový kontejner 
Technické parametry: 
 Rozměry vnější  L=3000 x2200x2200 mm 
 Rozměry přepravní  3000x2200x380 mm 
 Vstup při otevřených dveřích 1930x1930 mm 
 Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 
 Přeprava   na korbě nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou 




 Cena za pronájem   2400 kč/měsíc 
 
Stojan na pytle na tříděný odpad 
 
Technické parametry: 
 Rozměr  1330x970x450 mm 
 Konstrukce  hliník, plastové víko 
 Objem   3x 120 l 
Pronájem 
 Cena za nákup 3000 kč 
3.6.3. Osvětlení staveniště 
Osvětlení bude nutné instalovat v podzimních a 
zimních měsících při brzkém sníţení viditelnosti ke 
konci pracovní směny. Bude osvětlen prostor 
staveniště pomocí reflektorŧ Kanlux ADAMO MTH-
250/S - Metalhalogenidový reflektor. Osvětlený bude 
chodník, kde jsou zábory. Konkrétně čtyřmi kusy, 
umístěnými na střechách staveništních kontejnerŧ a 
na sloupech plotŧ. 
Dále pak staveniště dvěma kusy, které budou 
taktéţ umístěny na stavebních buňkách a to na jejich 
střechách a napojeny na zásuvky v daných buňkách. 
 
Technické parametry: 
 Materiál:   hliník + sklo 
 Max. výkon[W]:  250 
 Hmotnost:  7,8 kg 
 Stupeň krytí IP 65 (prach, voda) 
  
Obrázek 10- Stojan na pytle na tříděný 
odpad 
Obrázek 11- Reflektor Kanlux 
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3.6.4. Hlavní mechanizace a zařízení staveniště 
Vnější fasádní lešení 
Při výstavbě bude vyuţito trubkové fasádní lešení, na které se musí dávat při 
realizaci pozor, tak aby nebylo nijak technicky narušeno a jeho stabilita ohroţena. 
Stane-li tak, musí to být neprodleně oznámeno vedení. Lešení bude i prostorové vnitřní 
kozové, to však nijak neovlivní chod staveniště. Poloha lešení bude kopírovat obvod 
budoucí stavby a bude z dvou stran, ulice Újezd a ulice Veselská.  
3.7 Čištění stavebních strojů 
Z dŧvodu nedostatku místa nebude na staveništi zřízena mycí linka. Čištění 
strojŧ bude probíhat pouze manuálně, pomocnými pracovníky, kteří pomocí lopat 
a smetákŧ očistí stavební stroje od největších nečistot ještě před výjezdem ze 
staveniště. Tito pracovníci, řádně proškoleni a s řádnými pracovními ochrannými 
pomŧckami, zejména v reflexních vestách, dočistí lopatami ulici Újezd. Vzhledem 
k moţnosti znečištění další komunikace bude podepsána smlouva s Odborem 
ţivotního prostředí a technických sluţeb ve Stráţnici o čištění komunikací přilehlých 
k pozemku investora stavby. Toto čištění bude probíhat cisternou v době zemních 
prací i 2x denně, dle potřeby. 
3.8 Odvodnění staveniště 
Neuvaţujeme výkopové práce s přítomností vody. V případě vydatných dešťŧ 
a potřeby zbavit se vody, vodu odčerpáme čerpadlem a odvedeme do vsakovací 
studny popř. do uliční vpusti na ulici Veselská. Z betonových panelŧ bude voda 
samovolně odtékat ve spádu stávajícího chodníku do uličních vpustí na ulicích 
Veselská a Újezd. Neuvaţuje se výskyt ropných látek v místě silničních panelŧ, 
po domluvě lze však osadit do uliční vpusti lapač ropných látek. 
4. ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Zařízení staveniště- zemní práce, piloty, zakládání 
Základní části zařízení staveniště pro zemní práce a zakládání: objekty zařízení 
staveniště, skladování materiálu, povrch staveniště, doprava po staveništi, vstup 
a příjezd na staveniště a napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury. 
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Objekty zařízení staveniště: kancelář pro stavbyvedoucího, šatna, 
uzamykatelný sklad, stojan na pytle- tříděný odpad, mobilní WC, mobilní umývárna. 
Řešení uspořádání buněk v příloze č. C2 Zařízení staveniště. 
Vstup a příjezd na staveniště - bude shodný s navrhovaným konceptem 
viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 
Skladování materiálu - bude na shodných plochách s konceptem viz výše 
v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště pouze přesně vyuţití a uspořádání je v příloze 
č. C2 Zařízení staveniště. Při jiných etapách výstavby se mění pouze povaha 
skladovaného materiálu, skladovací plochy zŧstanou stejné pro všechny etapy stavby. 
Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury - bude shodný 
s navrhovaným konceptem viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 
5. BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
Při provádění zemních prací bude zřízeno, 500 mm od stabilního okraje výkopu 
stavební jámy hlubší jak 1,3 m, pevné zábradlí výšky 1,1 m. V místech, kde bude 
hloubka výkopu menší, neţ 1,3 m budou výstraţné sloupky s nataţenou červenobílou 
páskou, pro zvýšení opatrnosti. 
5.1. Provozní řád platný při všech etapách stavby 
U vstupu na staveniště bude umístěna informační cedule pro návštěvy 
a veškeré osoby na stavbě a staveništi, která informuje o zákazech na staveništi 
a zároveň upozorňuje na zpŧsob pohybu a chování na staveništi a kaţdá osoba při 
vstoupení na staveniště je zavázaná k chování dle nařízení, viz. výše bod 3.6.1. 
Oplocení staveniště. Pro výstavbu bude zpracován plán přehledu rizik a opatření proti 
jejím vznikŧm. Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci 
zhotovitele, investora a subdodavatelé. Všichni pracovníci musí být před prováděním 
práce seznámeni s BOZP a proškoleni o bezpečnosti práce a prevenci. Pracovníci 
musí být také seznámeni s provozem staveniště a aktuálním stavem staveniště, a to 
zejména subdodavatelé. Všichni pracovníci budou seznámeni se vším potřebným, 
řádně proškoleni. Školení bude zaznamenáno v příslušných dokumentech o proškolení 
a toto bude následně stvrzeno podpisy všech proškolených pracovníkŧ. Provozní řád 
bude viset na stěně v kaţdé staveništní buňce. 
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5.2. Opatření BOZP na staveništi 
Plocha staveniště bude oplocena mobilním oplocením. Výška mobilního 
oplocení je 2m. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou PVC tkaninou. Na oplocení 
budou umístěny značky: „nepovolaným vstup zakázán“ viz. výše bod 3.6.1. Oplocení 
staveniště. Šatna a prostor pro shromaţďování pracovníkŧ bude v těsnosti stavby 
z dŧvodu velikosti staveniště. Pracovníci musí mít pracovní a ochranný oděv, být 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a dodrţovat pokyny 
odpovědných a nadřízených pracovníkŧ. Pracovníci se nesmí po staveništi a stavbě 
pohybovat v ţádném případě pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani tyto 
látky nesmí na pracovišti uţívat, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci jak 
vlastních pracovníkŧ, tak ostatních návštěvníkŧ stavby. Při porušení bude pracovník 
vykázán ze staveniště. Všechny osoby musí dodrţovat provozní řád viz. výše kapitola 
5.1. Provozní řád platný při všech etapách stavby. Při nebezpečí pádu z výšky budou 
všechna moţná riziková místa označeny a ohraničeny 1,1m vysokým zábradlím. 
Obsluha strojŧ a zařízení staveniště bude vţdy proškolena a bude zpŧsobilá k činnosti. 
Pracovníci budou seznámeni se staveništními přípojkami, proškoleni s jejich 
zacházením a dále proškoleni se staveništním rozvaděčem a jeho připojením. 
Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi a stavbě budou po celou dobu 
v souladu s těmito zákony a nařízením vlády: 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády 378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojŧ 
a technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 
 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálŧ 
 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 
ochranné prostředky 
V kaţdém staveništním kontejneru bude viset na stěně sešit s pravidly první pomoci. 
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6. POŢÁRNÍ OCHRANA NA STAVENIŠTI PLATNÁ PŘI VŠECH ETAPÁCH 
STAVBY 
Poţární bezpečnost na stavbě a staveništi zajišťují právní předpisy a vyhlášky: 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně a souvisejícími předpisy 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 
státního poţárního dozoru 
6.1. Opatření poţární ochrany na staveništi 
Na staveništi musí práce a veškerá činnost probíhat tak, aby byla dodrţena 
prevence zabránění poţáru a jeho případné šíření. Bude zpracována zpráva poţární 
ochrany. Staveništní kontejnery budou vybaveny hasicím přístrojem. Přesný počet 
hasicích přístrojŧ určí technik HZS na základě posouzení poţárního rizika při výstavbě. 
V objektech zařízení staveniště a později zejména tak při dokončovacích pracích 
budou i na stavbě osazeny fosforující cedule se směrem úniku. Telefonní číslo na 
hasiče je uvedeno v místním provozním řádu v kaţdé stavební buňce na informační 
ceduli s první pomocí. 
7. OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Na stavbě a staveništi bude probíhat provoz v souladu s právní legislativou tak, 
aby byla zajištěna ochrana ţivotního prostředí a toto nebylo nijak narušováno. 
7.1. Pravidla a opatření k ochraně ţivotního opatření 
Na staveništi je umístěn stojan na pytle s tříděným odpadem, který bude 
vyváţen dle potřeby a řádně recyklován. Pracovníci budou seznámeni s povinností 
třídit odpad. Obaly od materiálŧ a chemikálií budou likvidovány dle pokynŧ výrobce 
a nebezpečný odpad bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 
materiálu. Je nutné zabránit vniknutí nebezpečných látek do pŧdy. Toto je řešeno 
výběrem kvalitních stavebních strojŧ. O likvidaci odpadŧ budou vedeny záznamy 
a zápisy, které budou spolu s dodacími listy o likvidaci ze skládky předloţeny při 
kolaudaci. 
Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi spojené s ochranou ţivotního 
prostředí budou po celou dobu v souladu s těmito zákony, vyhláškami a nařízením 
vlády: 
 Zákon 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 
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 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ  
 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
 Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 
některých zákonŧ 
 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění  
 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadŧ 
8. PLÁNOVANÁ REALIZACE A ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem zřízeno zařízení 
staveniště. A to ve dnech 5.-6.3. 2015. Jedná se o poloţení betonových silničních 
panelŧ, osazení stavebních kontejnerŧ, vybudování mobilního oplocení, přivezení 
mobilního wc a mobilní umývárny a nataţení staveništních přípojek elektrické energie 
a vody.  
Před předáním díla musí být zařízení staveniště odstraněno a příslušné objekty 
odvezeny na stavební dvŧr, popř. vráceny firmě, která je propŧjčila. Toto bude 
provádět zhotovitelská firma. Betonové panely budou odvezeny v předstihu, dle 
časového harmonogramu, před prací na chodnících, aby se dala práce vykonat. 
Odstranění zařízení staveniště je naplánováno do začátku května roku 2016. 
9. EKONOMICKÁ ROZVAHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Ekonomické náklady na vybudování, provoz a odstranění staveniště je 
podrobně popsáno v bodě 9.2 Cenové řešení zařízení staveniště.  
9.1 Ceny za objekty a zařízení staveniště 
Viz. výše. Ceny za objekty zařízení staveniště - buněk , skladu, oplocení jsou 
brány v úvaze jednoho měsíce pronájmu. Ceny jsou pouze orientační, dle ceníkŧ firem 
s tímto sortimentem. Cena upravených ploch staveniště a přípojek je brána za komplet. 
Ceny za odběr energie, vodné a stočné budou účtovány dle skutečné spotřeby. 
Podrobné cenové řešení staveniště a plochy zařízení staveniště viz níţe. 
Předpokládané náklady na zařízení staveniště jsou odhadem 2,5% z celkové ceny 
stavby dle poloţkového rozpočtu. Ceny jsou včetně potřebných finančních zdrojŧ na 
energie a na nepředvídatelné události ve formě častějšího čištění chemického wc, 
přidaných buněk a jiné. 
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9.2 Cenové řešení zařízení staveniště 
Tabulka 14- Náklady zařízení staveniště 
NÁZEV: POČET 
m.j. 







Betonové panely 135,5 m2 - - 14 
majetek 
zhotovitele 
Mobilní oplocení 15 polí 18 kč/ den 8 400 kč 14 118 000 kč 
Branka oplocení 1 pole 30 kč/ den 900 kč 14 13 000 kč 
Neprŧhledná 
tkanina 
105 m2 20 kč/ m2 
2 000 kč 
(celkem) 
- 2 000 kč 
Obytné buňky 2 ks 
3000 kč/ 
ks/ měsíc 
6 000 kč 14 84 000 kč 
Mobilní WC 1 ks 
3000 kč/ 
ks 
3 000 kč 14 42 000 kč 
Mobilní umývárna 1 ks 
3500 kč/ 
ks 
3 500 kč 14 49 000 kč 
Sklad 1 ks 
2400 kč/ 
ks 
2 400 kč 14 34 000 kč 





3 000 kč 
(celkem) 
- 3 000 kč 
Lešení 510,5 m2 




1 16 000 kč 
Montáţ a demontáţ 
lešení 
510,5 m2 80 kč/ m2 
40 000 
kč 
- 40 000 kč 
Pronájem 
autojeřábu 
100 Sh 750/ Sh - - 75 000 kč 
Zřízení přípojky 
vody 
1 kpl - 3 000 kč - 3 000 kč 
Zřízení přípojky 
elektro 








300l/ na práci  
Odhadovaná 
spotřeba elektřiny 
30,63 kVA 26 kč/ kVA 800 kč 14 11 200 kč 
Celkem náklady na objekty a energie zařízení staveniště 510 900 kč 
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Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 
 
Obrázek 12- Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 
Pouţití stroje: 
Rýpadlo- nakladač bude slouţit hlavně k hloubení stavební jámy a rýh, srovnání dna 




1/ Březen 2015 – 4/ Duben 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Objem lopaty nakladače  1,03   m3 
Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 
Max. hloub. dosah  / max. dosah 6 / 6,6   m 
Provozní hmotnost [t]   7,5   t 




Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 
 
Obrázek 13- Nákladní automobil Tatra T158 
Pouţití stroje: 
Na odvoz zeminy při zemních pracích- ze staveniště na skládku zeminy a opačně. 
Doprava štěrkové drti na staveniště. 
 
Doba vyuţití: 
1/ Březen 2015 – 4/ Duben 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Rozvor    3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg  67,0 % 
Uţitečné zatíţení   19 750 kg 
Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer STZ-L 
5-55/80 A F2 
 
Obrázek 14- Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer 
Pouţití stroje: 





4/ Březen 2015. 
Technické parametry stroje: 
Volvo FH16 
Rozvor:            3685 + 1 680 mm 
Pohotovostní hmotnost:       9,05t 
Nosnost:            44,0t 
Výkon:            580hp, 2800 Nm 




podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A 
F2 
Délka:             13 030 
mm 
Maximální rychlost:       80 km/h 
Celková hmotnost návěsu  80.000 kg 
Zatíţení náprav   5x 12.000 
kg 
Pohotovostní hmotnost cca.  17.800 kg 
Nosnost cca.    62.200 kg 
Loţná plocha za labutím 8.9 x 2.75 
m krkem (D x Š)   
Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
 
Obrázek 15- Nákladní automobil MAN 
 
Pouţití stroje: 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě materiálu na stavbu. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
Nosnost vozidla:   12t 
Nosnost hydraulické ruky:  7t 
Délka vyloţení:   11,8m 
Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 
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Vrtná souprava SOILMEC SF - 50 
 
Obrázek 16- Vrtná souprava SOILMEC SF 
Pouţití stroje: 
Vyvrtání a vybetonování pilot technologií CFA. 
 
Doba vyuţití: 
4/ Březen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Výkon:     164kW 
Hmotnost:    39t 
Max.prŧměr piloty:   900mm 
Max. délka piloty:   25m 
Max. kroutící moment:  100kNm 
 
Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO P4.65 
 
Obrázek 17- Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO 
Pouţití stroje: 






4/ Březen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Výkon:     120kW 
Rozměry (š.v.d.):    2,26 x 2,5 x 4,7m 
Hmotnost:     6,5t 
Kapacita zásobníku:    400l 
Výkon čerpání:    64m3/hod 
 
Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 
 
Obrázek 18- Autodomíchávač Stetter C3 
Pouţití stroje: 
Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 
 
Doba vyuţití: 
4/ březen 2015- 1/ leden 2016. 
 
Technické parametry stroje: 
Jmenovitý objem:     8m3 
Sklon bubnu:      12° 
Geometrický objem:     14 370 l  
Stupeň plnění:      55,7%  
Hmotnost nástavby:    3 220 kg  
Délka:     6 358 mm  




Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
 
Obrázek 19- Autočerpadlo Schwing 
Pouţití stroje: 
Pro čerpání betonové směsi na staveništi do potřebných výšek a délek. 
 
Doba vyuţití: 
1/ Duben 2015- 1/ Leden 2016. 
 
Technické parametry stroje: 
Vertikální dosah:   30,5m 
Horizontální dosah:   26,5m 
Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN 125 
Délka koncové hadice  4m 
Pracovní rádius otoče  550° 
Dopravované mnoţství:  90m3/hod 
 
Autojeřáb AD 20 TATRA 
 
Obrázek 20- Autojeřáb AD 20 TATRA 
Pouţití stroje: 





2/ duben 2015- 4/ srpen2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Rozměry (š. v. d.):   2,5 x 3,75 x 10,53m 
Šířka s vysunutými opěrami:  4,6m 
Hmotnost:    24,56t 
Nosnost:    20t 
Max. rychlost:    80km/hod 
 
Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3 
 
Obrázek 21- Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 
Pouţití stroje: 
Doprava štěrkové drti po staveništi, popř. i pro rozvoz zeminy násypu. 
Doba vyuţití: 
4/ Duben 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Výkon motoru    35 kW 
Jmenovitá nosnost [kg]  635kg 
Statický klopný moment  1270kg 
Objem lopaty    0,36m3 




Pásové rypadlo Caterpillar 301.4C 
 
Obrázek 22- Pásové rypadlo Caterpillar 
Pouţití stroje: 
Výkop stavebních rýh v místě sjezdu do stavební jámy. Kompletace přípojek inţ. Sítí. 
Doba vyuţití: 
4/ Duben 2015,  
 
Technické parametry stroje: 
Výkon motoru    13,2 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 2,24/3,7 m 
Objem lopaty    0,03- 0,06 m3 
 
Míchačka Atika Patriot 250 
 
Obrázek 23- Míchačka Atika Patriot 
Pouţití stroje: 
Pro přípravu maltové směsi na zdění. 
 
Doba vyuţití: 
2/ květen 2015- 2/ srpen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Rozměry (š. v. d.):   1,525 x 0,91 x 1,38 m 
98 
 
Objem bubnu:    250 l 
Hmotnost:    137 kg 
Napětí:    230 V 
Příkon:    1100 W 
Pila bloková NORTON Clipper JUMBO 900 
 
Obrázek 24- Pila bloková NORTON Clipper JUMBO 
Pouţití stroje: 
Na zkracování keramických tvárnic porotherm. 
 
Doba vyuţití: 
2/ Květen 2015- 2/ Srpen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Prŧměr kotouče x vrtání  900 x 60 mm 
Max. hloubka řezu 90°  370 mm 
Max. délka řezu   720 mm 
Elektromotor 400V   7,5 kW 
Velikost pracovního stolu  720x800 mm 
Otáčky nástroje   828 1/min 
Hladina akustického výkonu/tlaku 100 / 86 dB (A) 
Rozměry (d x š x v)   2000 x 1080 x 1700 mm 




Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 
 
Obrázek 25- Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 
Pouţití stroje: 
Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
Prŧměr objektivu:    34 aţ 38 mm 
Délka zaostření:    0,5 m 
Přesné urovnání záměrné přímky  
do vodorovné roviny s přesností   0.6 mm 
Nivelační lať     4 m 
Hliníkový stativ 
BOSCH 300HVG Professional rotační laser 
 
Obrázek 26- BOSCH 300HVG Professional rotační laser 
Pouţití stroje: 
Pro horizontální a vertikální vyrovnání ploch a bodŧ. A vytyčení rovin. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
Hmotnost:     1,8 kg 
Rozsah samonivelace:   ± 5 ° 
Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 
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Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 
1/AX25 
 
Obrázek 27- Ponorný vibrátor Enar AVMU 
Pouţití stroje: 
Pro vibrování čerstvého betonu. 
 
Doba vyuţití: 
4/ březen 2015- 1/ srpen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Vibrátor 
Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 
mm 
Hmotnost  4,5 kg 
Otáčky motoru 18 000 ot./min 
Napětí   230 V 
 
Hřídel 
Délka hřídele   1 m 
Délka hlavice   300 mm 
Prŧměr   25 mm 
Hmotnost   1 kg 
Hutnící výkon   10 m3/hod 
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2i Wacker 
 
Obrázek 28- Vibrační pěch Wacker Neuson 
Pouţití stroje: 
Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 
 
Doba vyuţití: 




Technické parametry stroje: 
Rozměry:    675x345x965 mm 
Hutnící plocha:   280x330 mm 
Provozní váha:   66 kg 
Údery:     700 za min. 
Rychlost:    17,4 m/min. 
Max. jmenovitý výkon:  1,8 kW 
 
Vibrační válec vedený VVW 3402 
 
Obrázek 29- Vibrační válec vedený  
 
Pouţití stroje: 
Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 
 
Doba vyuţití: 
4/ Březen 2015- 4/ Duben 2015 
 
Technické parametry stroje: 
Provozní hmotnost    1060 kg 
Odstředivá síla    34 kN 
Frekvence vibrace    55Hz 






Bourací kladivo Makita HM1307C 
 
Obrázek 30- Bourací kladivo Makita 
Pouţití stroje: 
Pro odbourání hlav pilot. 
 
Doba vyuţití: 
4/ Březen 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Příkon:    1510 W 
Upínání:    šestihran 30 mm 
Počet příklepŧ:   730 – 1.450 min-1 
Síla příklepu:    33,8 J 
Hodnota vibrací:   12,5 m/s2 
Hmotnost:    15,3 kg 
 
Úhlová bruska Makita 9566CR 
 
Obrázek 31- Úhlová bruska Makita 
Pouţití stroje: 
Pro případné změny délek výztuţe. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
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Příkon     1.400 W  
Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  
Brusný kotouč (O)   150 mm  
Velikost vřetene   M14 x 2  
Hmotnost    2,6 kg  
Rozměry (DxŠxV)   299 x 169 x 103 mm 
 
Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 
 
Obrázek 32- Vibrační lišta plovoucí ENAR 
Pouţití stroje: 
Ke zvibrování betonových ploch. 
 
Doba vyuţití: 
4/ duben 2015- 4/ Červenec 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Délka:     2000 mm 
Hmotnost:    17 kg 
Odstředivá síla:   150 kN 
Otáčky motoru:   aţ 9 500 
Palivo     bezolovnatý benzín 






Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 
 
Obrázek 33- Elektrická svářečka 160 Amp  
Pouţití stroje: 
Ke svařování výztuţe. 
 
Doba vyuţití: 
1/ Duben 2015- 4/ Červenec 2015. 
 
Technické parametry stroje: 
Volty     230V-50Hz 
Max. výkon    55-160 Amp 
Elektrody    2-4mm 
 
Řetězová pila benzinová- Makita EA3201S 
 
Obrázek 34- Řetězová pila benzinová- Makita 
Pouţití stroje: 
Řezání řeziva např. na lavičky apod. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
Obsah     32 cm3 
Délka řezu    40 cm  
Rozteč řetězu    3/8 "  
Hmotnost    4,2 kg 
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Míchadlo dvourychlostní- Makita UT1401+ metla FERM 
 
Obrázek 35- Míchadlo dvourychlostní- Makita+ metla FERM 
 
Pouţití stroje: 
Slouţí pro míchání maltové směsi (lepidla) pro zdění. 
 
Doba vyuţití: 
Po celou dobu stavby. 
 
Technické parametry stroje: 
Příkon     1.300 W  
Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 250 %min-1%  
Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 450 %min-1%  
Max. prŧměr míchací lopatky 140 mm  
Upínání nástroje   M14  
Hmotnost    5,5 kg 
 
Kotoučová pila Makita 5604R 
 
Obrázek 36- Kotoučová pila Makita 
Pouţití stroje: 
Slouţí pro zkracování řeziva na potřebnou délku. 
 
Doba vyuţití: 




Technické parametry stroje: 
Příkon     950 W  
Otáčky naprázdno na 1. převod 5000/1 min.  
Hloubka řezu při 90°    54 mm 
Hloubka řezu při 45°    35 mm 
Pilový list:     165 mm 





POSOUZENÍ NÁVRHU AUTOJEŘÁBU A SCHWINGU: 
Autojeřáb AD 20 TATRA 
 
Obrázek 37- Posouzení autojeřábu AD 20 TATRA 
- Bod A- nejtěţší břemeno: paleta tvárnic Porotherm- hmotnost: 1,15t – vyhovuje 
- Z dŧvodu velikosti stavby a vzdálenosti komunikace od hrany objektu není 





Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
 
 
Obrázek 38- Posouzení autočerpadla Schwing S 31 XT 
 
- ramena dosáhnou na všechny potřebné místa stavby - vyhovuje 
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1. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ VYTĚŢENÉ ZEMINY NA SKLÁDKU 
Odtěţená zemina při zemních pracích a při vrtání pilot bude odvezena na skládku. 
Skládka TKO, U Cihelny 1374, 69662 Stráţnice (GPS : Loc:48° 53' 20.04" N, 17° 20' 
9.29" E). Nachází se jihovýchodně od města Stráţnice. 
 
Obrázek 39- Dopravní trasa pro odvoz vytěţené zeminy na skládku 
 
Vzdálenost od staveniště:  2,1 km 





2. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉ BETONOVÉ SMĚSI 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován z betonárky ZAPA, která má pobočku ve 
Stráţnici. Konkrétně ulice Veselská 746, 696 62 Stráţnice (GPS : Loc:48°53'53.728"N, 
17°19'18.611"E)
 
Obrázek 40- Dopravní trasa pro dodání čerstvé betonové směsi 
 
Vzdálenost od staveniště:  0,5 km 




3. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  
Stavebniny pro dodávku stavebních materiálŧ se nachází taktéţ v obci Stráţnice. 
Konkrétně na ulici Krátká. (GPS : Loc: 48°53'46.840"N, 17°19'7.714"E)
 
Obrázek 41- Dopravní trasa pro dodání stavebních materiálů 
 
Vzdálenost od staveniště:  1 km 





4. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ARMOVACÍ VÝZTUŢE  
Pro dodávku armovací výztuţe byla zvolena armovna firmy Prefa Brno, která se 
nachází ve Stráţnici, U cihelny 1375 (GPS : Loc: 48°53'40.002"N, 17°19'19.275"E).
 
Obrázek 42- Dopravní trasa pro dodání armovací výztuţe 
 
Vzdálenost od staveniště:  1,4 km 
Doba jízdy:    4 min 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Základní údaje o stavbě 
Název stavby:   Bytový dŧm Škodák 
Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. 
č. 665, 666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 
Investor:   Helena Škodáková 
Tasov č.p. 86 
696 63 Hroznová Lhota 
Projektant:   Ing. arch. Radko Pavlacký 
Projektová kancelář 
Nám. 3. května 1605 
765 02 Otrokovice 
Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  
tel: 577 938 192 
ČKA 00375 
Termín výstavby:  02.03.2015- 05.05.2016 
Předpokládaná cena:  22,6 mil. kč 
 
Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou 
umístěny 4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení 
(kolárna, úklidová komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 
bytových jednotek (1 b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová 
kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. 
velikostní kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 
Celkem se tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 
Objekt bude zaloţen na základových pasech, lokálně rozšířenými na patky, část 
navazující na stávající sousední podsklepené objekty bude zaloţena z konstrukčních 
dŧvodŧ na pilotách. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic. Stropní 
konstrukce v objektu budou ţelezobetonové monolitické. Příčky v objektu budou 
vyzdívané z příčkovek Porfix, podhledy lehké montované sádrokartonové. Hlavní 
schodiště v objektu bude ţelezobetonové monolitické. Objekt bytového domu bude 
zastřešen šikmou sedlovou střechou s keramickou taškovou krytinou cihlově červené 
barvy a plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. 
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1.2 Základní údaje o procesu 
 
Objekt bytového domu Škodák ve Stráţnici bude zaloţen převáţně na plošných 
základech – základových pasech.  Pod obvodovými a středními nosnými stěnami 
budou provedeny základové pasy z monolitického ţelezobetonu C 20/25. Základové 
pasy budou provedeny jako dvoustupňové. Dolní stupeň bude mít šířku 800 - 900 mm 
a tento stupeň výšky 400 mm bude proveden z prostého betonu. Horní stupeň bude 
mít šířku 500 mm a výšku 650 mm a tento bude vyztuţen ocelovou výztuţí. Horní 
armovaný základový stupeň bude proveden ve dvou konstrukčních variantách:  
a) Části základŧ, které bezprostředně nesousedí se stávajícími sousedními 
objekty, budou provedeny z betonových bednících dílcŧ ztraceného bednění 
500/400/250 mm. Po zatvrdnutí betonu 1. stupně pasŧ se osadí na základ 1. řada 
betonových dílcŧ výšky 250 mm a navrtají se díry do stávajícího základu a vloţí se 
svislá výztuţ. Dále se poloţí vodorovná výztuţ a postaví se 2. řada ze ztraceného 
bednění. Kari sítě podkladního betonu se přetáhnou nad základy z bednících dílcŧ 
a provede se zmonolitnění celé konstrukce včetně děr ve ztraceném bednění. 
 b) Části základŧ, které bezprostředně sousedí se stávajícími sousedními 
objekty, budou provedeny kompletně z monolitického betonu s armovací výztuţí, 
betonované do klasického bednění. Bednění bude provedeno na spodní stupeň 
základu výšky 400 mm z prostého betonu. Zálivka nosníku bude provedena ve dvou 
etapách. Nejdříve se zalije dolní část nosníku na výšku 500 mm, následně se kari sítě 
podkladního betonu se přetáhnou nad základy a provede se dobetonování vrchní části 
nosníku současně se zálivkou podkladního betonu.  
Základová spára je navrţena na kótě –1,300 (-1,500) m. Pod základy 
v základové spáře bude proveden hutněný podsyp z drceného kameniva tl. minimálně 
200 mm (bude– li nutno, dle výsledkŧ geologického prŧzkumu, i více).   
Základy budou betonovány do vykopaných základových rýh (výkopy rýh od hloubky 
1300 mm budou svahovány nebo zajištěny proti sesuvu), bednit se budou oba stupně 
základových konstrukcí.  
V místech soustředěného zatíţení (pod sloupy a pilíři) budou pásové základy 
rozšířeny na patku, do kterých se při betonáţi zabetonují napojovací výztuţe 
ţb sloupŧ. Základová spára musí zasahovat do nezámrzné hloubky min. 900 mm pod 
úroveň upraveného terénu a současně do rostlého terénu minimálně 300 mm. 
Základová spára nesmí být na naváţkách a násypech. Po vybetonování základŧ 
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a provedení zhutněného násypu z drceného kameniva tl. 100 mm se zhotoví podkladní 
betonová mazanina o tl. 150 mm z betonu C16/20. 
Do podkladního betonu pod podlahami je nutno vloţit kari sítě s oky 100/100/6 
mm. Kari sítě podkladního betonu budou zataţeny nad základy. Podkladní betony v 
objektu budou provedeny na dvou výškových úrovních (-0,250, -0,450). 
V základových konstrukcích se musí se vynechat prostupy a kapsy pro kanalizaci a 
instalační vedení. Prostupy pro kanalizaci jsou zakresleny ve výkrese základŧ. 
Základová spára před započetím betonáţe nesmí být rozmoklá a rozbředlá. Do 
základových konstrukcí je nutno vloţit při betonáţi zemnící pásek FeZn 40/3 mm pro 
uzemnění elektro s napojovacími vývody nad terén.  
Stávající konstrukce sousedních objektŧ a nově navrhované základy, které 
spolu bezprostředně sousedí, budou vzájemně oddilatovány polystyrénem tl. 20 mm.  
Stávající a nově navrhované základy, které spolu bezprostředně sousedí, musí být 
zaloţeny na stejné výškové úrovni. Sousední objekty č.p. 36 a č.p. 438 jsou 
podsklepeny. Z dŧvodu vyloučení bočních tlakŧ základŧ bytového domu na stávající 
zdivo sousedních objektŧ budou tyto nové základy bezprostředně sousedící se 
stávajícími objekty zaloţeny na pilotách. Jsou navrţeny piloty prŧměru 900 mm. Je 
navrţena technologie vrtaných pilot, betonáţ pilot bude prováděna bezprostředně po 
vyvrtání a vytahování vrtáku, aby nedošlo k sesunutí nesoudrţných písčitých zemních 
vrstev- metoda CFA pilot. Nesmí se z dŧvodu vibrací pouţít raţené piloty. Pata pilot 
musí zasahovat na úroveň stávající základové spáry základŧ sousedních objektŧ. 
Horní stupeň základŧ bude proveden z monolitického ţelezobetonu betonovaného do 
bednění, stupeň o rozměrech 500/650 mm bude pŧsobit jako základový nosník 
přenášející zatíţení z piloty na pilotu. 
2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiál- specifikace, mnoţství 
2.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 
Řezivo na lavičky (prkna tl.22mm, dl.1,5m; hranoly a=100mm, dl.1,5m) á 10 ks 
Vytyčovací kolíky        30 ks 
Hřebíky dl.80mm        2,5 kg 
Vápno  25kg         3 pytle 
Provázek         50 m 
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2.1.2 Zemní práce 
Terénní a výkopové práce budou provedeny v zeminách 3. tř. těţitelnosti (na základě 
geologického prŧzkumu). 
 
Mnoţství natěţené staré naváţky (jáma)     574,63 m3 
Mnoţství vyvrtané zeminy z pilot      20,86 m3 
Mnoţství natěţené horniny tř. 2-5 dle projektu (rýhy)   66,05 m3 
Mnoţství natěţené horniny tř. 2-5 ze studny    4,63 m3 
Mnoţství zeminy k odvezení na skládku     666,17 m3 
Mnoţství zeminy k přivezení a zasypání stavební jámy   187,52 m3 
 
2.1.3 Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou zhotoveny z ţelezobetonu. Dle ČSN EN 206-1 Beton 
C20/25-XC2- Cl 0,4- Dmax16. Ocel B500B (10505 R). Podkladní betonová deska 
z betonu C16/20. 
 
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva  
frakce 16 aţ 32 mm: pod pasy a patky:     29,96 m3 
   pod podkladní betonovou desku:   37,48 m3 
     
Základové pásy z betonu tř. C 20/25     63,31 m3 
Výztuţ základových pásŧ a patek betonářskou ocelí B500B (10 505) 2,42 t 
Zřízení bednění stěn základových pásŧ     170,38 m2 
Odstranění bednění stěn základových pásŧ    170,38 m2 
 
Základové patky z betonu tř. C 20/25     7,84 m3 
Zřízení bednění stěn základových patek     17,54 m2 
Odstranění bednění stěn základových patek    17,54 m2 
 
Základová zeď tl 500 mm z tvárnic ztraceného bednění    57,00 m2 
Výplň z betonu tř. C 20/25 (57*8*0,0347)     16 m3 
 
Pěnový polystyren tl. 20mm       38 m2 
Pěnový polystyren tl. 50mm + lepící tmel     19 m2 
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Zemnící pásek FeZn 30x4+ svorky      125 m 
 
Vázací drát tl. 1,4 mm 
Distanční podloţky výšky 30, 50 mm 
Odbedňovací prostředek       5 l 
 
Piloty CFA DN 900mm       32,80 bm 
Výplň pilot betonem tř. C20/25      20,86 m3 
Armokoše do pilot        0,87 t 
 
Podkl. betonová deska z betonu tř. C16/20 s kari sítí 100/100/6mm 68,02 m3 
Zřízení bednění stěn základových desek     6,32 m2 
Odstranění bednění stěn základových desek    6,32 m2 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava- na staveniště 
Na provádění zemních prací přijede rypadlo- nakladač po vlastní ose, nikoli 
naloţen na podvalníku. Smykem řízený nakladač a mini rypadlo Caterpillar 301.4C 
bude dopraveno na staveniště nákladním automobilem MAN 26.414 HIAB 200 C-4. 
Pro dopravení vrtné soupravy, pro provádění pilot, na staveniště pouţijeme nákladní 
automobil Volvo FH16 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2, který soupravu 
pomocí nájezdových plošinek vyloţí na staveništi.  
Odtěţená zemina (převáţně stará naváţka) se bude ze staveniště odváţet 
nákladním automobilem Tatra T158, s objemem korby 10m3, na skládku zeminy ve 
Stráţnici, vzdálenou 2,1 km od staveniště. Doba jízdy je cca 4 minuty. Tímto nákladním 
automobilem bude na stavbu přiváţena také zemina na zásyp jámy a kamenná drť na 
podsyp základových pasŧ a desky. 
Armokoše pro piloty a ostatní výztuţ do základŧ bude přivezena nákladním 
automobilem MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou z místní armovny ve 
Stráţnici. Tímto budou dovezeny i bednící dílce na základové konstrukce a tvárnice pro 
provedení ztraceného bednění. 
Čerstvou betonovou směs na stavbu přepraví autodomíchávač Stetter C3, 
výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C s objemem 8m3 z betonárky ZAPA, vzdálené 0,5 km 
od staveniště. Pro betonáţ pilot budeme pouţívat čerpadlo betonu SOILMEC MECBO 
P4.65, které na staveniště dopraví nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4. 
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2.2.2 Sekundární doprava- vnitro- staveništní 
Výkopy stavební jámy, rýh a šachty budou prováděny rypadlo nakladačem 
Caterpillar 428F a následně i nakládány na automobil T158-8P5R33.343 a odváţeny 
na skládku. Poslední rýhy budou prováděny rypadlem Caterpillar 301.4C. Vrty pilot 
budou prováděny vrtnou soupravou  SOILMEC SF – 50 a betonovány pomocí čerpadla 
betonu SOILMEC MECBO P4.65. Armokoše budou vsazeny do země pomocí rypadlo- 
nakladače (zavěšené na háku). Betonové skruţe na vsakovací studnu taktéţ. 
Základové pasy a patky budou betonovány autočerpadlem Schwing S 31 XT, který 
bude čerpat beton z autodomíchávače Stetter C3. 
 
2.2.3 Skladování 
Vytěţená zemina ze stavební jámy, vrtŧ pilot a ze základových pasŧ a patek 
nebude na staveništi skladována a bude ihned po vytěţení naloţena na nákladní 
automobil Tatra T158 a odvezena na skládku, protoţe se jedná o starou naváţku. 
Nejprve se budou na staveništi skladovat armokoše a výztuţ do základových pasŧ 
a patek. Jakmile dojde ke spotřebě armokošŧ, budou na stavbu přivezeny díly bednění. 
Výztuţ a bednění budou skladovány na odvodněné zpevněné ploše velikosti cca 14m2 
na dřevěných hranolcích, které budou dle délky armokošŧ umístěny cca metr od okrajŧ 
a uprostřed. Armokoše pro piloty budou skladovány maximálně 2 nad sebou. Při 
skladování nesmí dojít k znehodnocení výztuţe zeminou ani jinými látkami, coţ by 
mohlo negativně ovlivnit soudrţnost výztuţe s betonem. Výztuţ bude řádně označena 
štítkem z výroby dle výkresu. Současně s bedněním budou na stavbu dopraveny 
tvárnice ztraceného bednění, které budou dodány na paletách a palety poloţeny na 
silničních betonových panelech. Ostatní materiál (pomocný materiál a drobné nářadí) 
bude uskladněn v krytém, větraném a uzamykatelném kontejneru. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 Zemní práce- výkop jámy a rýh pro piloty 
Pracoviště se před prováděním zemních prací nachází v takovém stavu, ţe jsou 
na hranici oplocení záboru chodníku dovedené přípojky vody, kanalizace, plynu 
a elektro a jsou poloţené silniční panely. Staveniště je oplocené mobilním oplocením 
a nachází se zde také 3 staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář 
stavbyvedoucího. Dále se na staveništi nachází mobilní wc a mobilní umývárna. 
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V místě stavby se nenachází ţádné rostliny ani dřeviny. Neţ začala stavba, tak místo 
slouţilo jako parkoviště. Staveniště se nachází výškově v úrovni přilehlých komunikací. 
Geodetem jsou pomocí kolíkŧ zaznačeny polohopisné a výškopisné body k určení 
polohy budoucího objektu. 
3.2 Piloty 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele vrtaných pilot od hlavního 
stavbyvedoucího, pokud tyto dvě činnosti budou provádět rŧzné firmy. O této 
skutečnosti bude vyhotoven „Předávací protokol“ a bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí předání pracoviště je předání projektové dokumentace, dále 
prohlídka staveniště a podmínky stavbyvedoucího o prŧběhu prací. 
Při předání pracoviště musí být hotový výkop stavební jámy na úroveň -1,200m 
a v místě kontaktu s přilehlými objekty bude vykopána rýha šířky 1m na pilotovací 
úroveň -1,300 m. Do této jámy musí být zřízený sjezd pro vrtnou soupravu a ostatní 
stroje. Všechny tyto úrovně musí být provedeny dle projektové dokumentace a mít 
správné rozměry. 
3.3 Zemní práce- výkop stavebních rýh 
Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí od stavbyvedoucího zhotovitele 
vrtaných pilot, pokud tyto dvě činnosti budou provádět rŧzné firmy. O této skutečnosti 
bude vyhotoven „Předávací protokol“ a bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Oproti 1. fázi výkopových prací budou navíc provedeny piloty. Stavební práce budou 
pokračovat výkopem stavebních rýh dle projektové dokumentace. 
3.4 Základové konstrukce 
Na pracovišti jiţ budou ukončeny výkopové práce spolu s betonáţí pilot 
a budou provedeny všechny kontroly podle kontrolního a zkušebního plánu. 
Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
3.5 Poţadavky na předchozí činnosti 
Před započetím zemních prací budou provedeny přípojky vody, kanalizace, 
plynu a elektro a budou dovedeny na hranici přilehlého chodníku tak, aby se 
nenacházely v komunikaci, na ulici Újezd. Na staveniště budou dovezeny a poloţeny 
silniční betonové panely, na které se poloţí staveništní kontejnery, mobilní wc 
a mobilní umývárna. Kolem staveniště se provede mobilní oplocení. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Povětrnostní podmínky 
Pokud teplota klesne pod 5°C nebo nastane velké mnoţství sráţek (cca 
5mm/hod), je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit technologický 
postup a jejich následné pokračování zahájit v nejbliţší moţné době. 
Betonáţ by měla probíhat v rozmezí teplot 5- 25°C, pokud by tomu muselo být 
jinak, jsou nutné úpravy betonové směsi pomocí plastifikátorŧ, popř. betonáţ s teplou 
vodou nebo předehřátím kameniva. Jelikoţ jsou práce naplánovány na měsíc Duben, 
nepředpokládáme, ţe k nějakému problému s teplotou dojde. 
Povrch čerstvé betonové směsi je nutné chránit před vysycháním a to vlhčením 
vodou pomocí hadice a následným přikrytím folií. V případě deště musíme čerstvý 
beton chránit před vymíláním a to buď folií nebo geotextílií.  
Pilotáţ nesmí být prováděna při větru o síle vyšší neţ 10m/s a při sníţené 
viditelnosti (dohled niţší neţ 30m). 
4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m podél ulice Veselská 
a ulice Újezd. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude obsahovat 
všechny potřebné informační cedule např. Vstup na staveniště zakázán apod. 
Technická zpráva zařízení staveniště bod. 3.6.1. Oplocení staveniště- Informační 
cedule. Vjezd na staveniště bude bránou z rozebíratelného mobilního oplocení, 
opatřené kolečky na sloupcích se stykem se zemí, z ulice Újezd, příloha č. C2 Zařízení 
staveniště. V místě záboru chodníkŧ budou poloţeny silniční betonové panely, 
abychom alespoň částečně eliminovali jejich poškození. Na nich se budou nacházet 3 
staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář stavbyvedoucího. Tyto budou na 
střechách opatřeny reflektory pro osvětlení staveniště. Bude zde také mobilní wc 
a mobilní umývárna a staveništní rozvaděč elektro. Skládky materiálŧ se budou 
nacházet na volné ploše silničních panelŧ dle potřeby. 
4.3 Instruktáţ pracovníků 
Pracovníci na staveništi budou proškoleni ohledně BOZP, provozu na staveništi 
a třídění odpadŧ. Dále budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 
úskalími, budou poučeni o ochranných pomŧckách a jejich pouţívání. Po proškolení 
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bude proveden zápis do stavebního deníku a podpis všech pracovníkŧ daného 
staveniště. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1 Vytyčovací práce 
Tabulka 15- TP- četa vytyčovací práce 
Počet 
pracovníků 







bodŧ a kontrola 
zhotovení laviček 





Tabulka 16- TP- četa výkopy 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 
1 vedoucí pracovní čety 
oprávnění, poučení 
a proškolení 















řidičský prŧkaz C 
nebo T, strojnický 
prŧkaz 
hloubení rýh, 
naloţení zeminy na 
nákladní automobil 






Tabulka 17- TP- četa piloty 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 
1 vrtmistr 
min. SOŠ 
















řidič tahače Volvo 
FH16 a podvalníku 









řidičský prŧkaz C,  
strojnický prŧkaz 
obsluha stroje, 






řidičský prŧkaz C 
nebo T, strojnický 
prŧkaz 













řidičský prŧkaz C, 
profesní prŧkaz 
doprava čerstvé 
betonové směsi na 
staveniště, obsluha 
stroje při betonáţi 
1 
obsluha čerpadla 
betonu pro piloty 
řidičský prŧkaz C 










MAN 26.414 HIAB 
200 C-4 




z armovny na 
skládku, na 
staveništi 
2 vazač vazačský prŧkaz 
váţe armokoše na 
stroje 
1 pomocný dělník proškolení 
pomocné práce, 
čištění strojŧ a ulice 
 
5.4 Základové pasy a patky, podkladní betonová deska 
Tabulka 18- TP- četa základy 
Počet 
pracovníků 























řidičský prŧkaz C 
nebo T, strojnický 
prŧkaz 
ukládání štěrkové 





řidičský prŧkaz C, 
profesní prŧkaz 
doprava čerstvé 

















MAN 26.414 HIAB 
200 C-4 
řidičský prŧkaz C, 
profesní prŧkaz, 
jeřábnický prŧkaz 
































































6. STROJE A NÁŘADÍ 
6.1 Větší stroje a doprava 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 
Rýpadlo- nakladač bude slouţit k hloubení stavební jámy a rýh, srovnání dna stavební 
jámy a nakládání zeminy na nákladní automobil, dále pak na převoz štěrkové drti po 
staveništi. 
 
Objem lopaty nakladače  1,03   m3 
Max. hloub. dosah  / max. dosah 6 / 6,6   m 
Provozní hmotnost [t]   7,5   t 
Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 
 
Nákladní automobil T158-8P5R33.343 
Na odvoz zeminy při zemních pracích- ze staveniště na skládku zeminy a opačně. 
Doprava štěrkové drti na staveniště. 
 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Nástavby    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
 
Vrtná souprava SOILMEC SF - 50 
Vyvrtání a vybetonování pilot technologií CFA. 
 
Max.prŧměr piloty:   900mm 
Max. délka piloty:   25m 
Hmotnost:    39t 
 
Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
Nákladní automobil s podvalníkem bude pouţit k dopravě vrtné soupravy pro pilotáţ. 
 
Délka:              13 030 mm 
Celková hmotnost návěsu   80.000 kg 
Loţná plocha za labutím  8.9 x 2.75 m  
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krkem (D x Š)  
 
Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO P4.65 
Pro čerpání betonu z autodomíchávače do vrtné soupravy. 
 
Rozměry (š.v.d.):    2,26 x 2,5 x 4,7m 
Hmotnost:     6,5t 
Výkon čerpání:    64m3/hod 
 
Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 
Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 
 
Jmenovitý objem:     8m3 
Délka:     6 358 mm  
Šířka:     2 400 mm 
 
Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
Pro dopravu betonové směsi do výkopu. 
 
Vertikální dosah:   30,5m 
Horizontální dosah:   26,5m 
Počet ramen:    4 
Délka koncové hadice  4m 
Dopravované mnoţství:  90m3/hod 
 
Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě výztuţe na stavbu. 
 
Nosnost vozidla:   12t 
Nosnost hydraulické ruky:  7t 
Délka vyloţení:   11,8m 
Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 
 
Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3 




Objem lopaty    0,36m3 
Provozní hmotnost [kg]  2581kg 
 
Pásové rypadlo Caterpillar 301.4C 
Výkop stavební rýhy v místě sjezdu do stavební jámy. 
 
Max. hloub. dosah / max. dosah 2,24/3,7 m 
Objem lopaty    0,03- 0,06 m3 
 
6.2 Stroje a nářadí 
Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 
Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 
 
Délka zaostření:   0,5 m 
Nivelační lať    4 m 
 
BOSCH 300HVG Professional rotační laser 
Pro hlídání výškových úrovní podsypŧ, betonovaných pasŧ, patek a desky. 
 
Rozsah samonivelace:  ± 5 ° 
Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 
 
Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 1/AX25 
Pro vibrování čerstvého betonu. 
 
Hmotnost  4,5 kg 
Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 mm 
Otáčky motoru 18 000 ot./min 
 
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2i Wacker 
Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 
Rozměry:    675x345x965 mm 
Hutnící plocha:   280x330 mm 
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Provozní váha:   66 kg 
Údery:     700 za min. 
 
Vibrační válec vedený VVW 3402 
Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 
Provozní hmotnost    1060 kg 
Odstředivá síla    34 kN 
 
Bourací kladivo Makita HM1307C 
Pro odbourání hlav pilot. 
Počet příklepŧ:   730 – 1.450 min-1 
Hmotnost:    15,3 kg 
  
Hodnota vibrací:   12,5 m/s2 
Síla příklepu:    33,8 J 
 
Úhlová bruska Makita 9566CR 
Pro případné změny délek výztuţe. 
 
Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  
Příkon     1.400 W  
Brusný kotouč (O)   150 mm  
Hmotnost    2,6 kg  
 
Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 
Ke zvibrování betonových ploch. 
 
Délka:     2000 mm 
Hmotnost:    17 kg 
Odstředivá síla:   150 kN 
 
Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 
Ke svařování výztuţe. 
 
Volty     230V-50Hz 
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Max. výkon    55-160 Amp 
 
Lešenářská koza výsuvná 
Jako podpěra k vázání výztuţe. 
 
Výška pracovní plochy  1,05 – 1,7 m 
Šířka manipulační   0,9 m 
Uţitečná nosnost   400 kg 
Hmotnost    22 kg 
 
Kotoučová pila Makita 5604R 
Slouţí pro zkracování řeziva na potřebnou délku. 
 
Příkon     950 W  
Hloubka řezu při 90°    54 mm 
Hloubka řezu při 45°    35 mm 
Pilový list:     165 mm 
Hmotnost:    3,6 kg 
 





Palice 5 kg 
























Anti- vibrační rukavice 
Ochranné brýle 
Chrániče sluchu 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
Souhrn pracovního postupu: 
- Vytyčení výkopu 
- Výkop jámy a rýh v místě pilot 
- Provedení pilot 
- Výkop zbývajících rýh 
- Štěrkový podsyp 
- Bednění 
- Betonáţ pasŧ a patek 1. stupeň 
- Ztracené bednění a betonáţ pasŧ a patek 2. Stupeň 
- Odbednění 
- Zasypání jámy a poloţení kanalizace 
- Zhutněný podsyp podkladní desky 
- Bednění podkladní betonové desky 
- Betonáţ podkladní betonové desky 
- Odbednění 
7.1 Zemní práce- výkop stavební jámy a stavební rýhy v místě pilot 
7.1.1 Vytyčovací práce- jáma a rýhy 
Geodet s pomocníkem vytyčí dle projektové dokumentace všechny dŧleţité 
body, především rohové body objektu. Všechny tyto body budou stabilizovány 
zatlučením 0,5 m dřevěného kolíku do země, které budou v horní část i označeny 
reflexním sprejem. U všech těchto významných bodŧ budou zřízeny „lavičky“. Budou 
zřízeny ve stejné vzdálenosti od jámy, nejlépe na místě, kde bude zabráněno jejich 
posunutí, například stavebními stroji, či jiné deformaci. Vedoucí čety s pomocníkem 
zatlučou v prodlouţení všech geodetem vytyčených bodŧ svislé kŧly cca 1m  od sebe. 
Na lati rotačního nivelačního přístroje se nastaví výška a po zatlučení kolíkŧ dává 
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vedoucí čety znamení pomocníkŧm, kteří natlučou na kŧly prkna – vytvoří tzv. „lavičky“.  
Geodet totální stanicí z jednoho bodu zaměří prodlouţení bodŧ na lavičky. Pomocí 
nitkového kříţe přenese bod a dá znamení pomocníkovi, který v příslušném místě na 
lavičce zatluče hřebík. Takto se postupuje při přenesení všech geodetem vytyčených 
bodŧ na lavičky. Pomocí svinovacího metru si vedoucí čety přenese body pro obrys 
stavebních rýh dle projektové dokumentace a na příslušná místa zatluče do země 
kolíky. Mezi těmito body natáhne vedoucí čety a pomocný pracovník provázek, který 
bude značit obrys výkopu stavební jámy a rýh. Vedoucí čety po té pod provázkem 
vyznačí vápnem obrys stavební jámy a rýh. Takto pracovníci vyznačí kompletně obvod 
objektu a obvod všech stavebních rýh. 
7.1.2 Výkop stavební jámy a rýhy v místě pilot 
Výkopy bude provádět rypadlo- nakladač Caterpillar 428F, který bude také 
zeminu nakládat na nákladní automobil Tatra T158. Nejprve strojník provede výkop 
vyznačené stavební jámy směrem od stávajících objektŧ k ulici Újezd na úroveň -1,200 
m, kde se nachází převáţně stará naváţka a vytvoří se sjezd do stavební jámy 
z vytěţené hlíny. Po té strojník vykope stavební rýhu podél stávajících objektŧ v šířce 1 
m, čímţ vytvoří „pilotovací rovinu“ na úrovni -1,300 m. Neţ strojník vykope rýhy, 
vedoucí čety vytyčí polohu vsakovací studny a do jejího středu zatluče dřevěný kolík 
a barevně jej označí sprejem.  
Jakmile bude mít strojník vykopané rýhy u stávajících objektŧ, nasadí drapák na 
rypadlo- nakladač a vykope šachtu pro vsakovací studnu dle projektové dokumentace. 
Začíná na úrovni -1,200 m, dno šachty je na úrovni -4,100 m. Pomocí rypadlo- 
nakladače se osadí za současného odkopu zeminy 3 ks skruţe do šachty, které budou 
jiţ pro další práci slouţit jako paţení šachty. Po té se dovnitř po ţebříku dostane 
pracovník, začistí dno a vysype jemným kamenivem a hrubým kamenivem. Na jejich 
rozhraní poloţí pracovník geotextilii. Jakmile bezpečně vystoupí pracovník ven 
z šachty, osadí se poslední čtvrtý kus betonové skruţe a osadí se potřebné trubky 
a jako poslední díl studny se nasadí poklop s ventilační hlavicí. 
Všechna vytěţená zemina (naváţka) bude odváţena ze staveniště na skládku 
TKO, U Cihelny 1374, Stráţnice, automobilem Tatra T158 o objemu korby 10m3.  
7.2 Piloty 
Stavba se nachází v proluce. Jedná se dŧm nepodsklepený, okolní stavby však 
podsklepeny jsou. Z tohoto dŧvodu musíme novostavbu zaloţit na stejné úrovni, jako 
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jsou sousední objekty. Toho dosáhneme pomocí pilot podél stávajících objektŧ. Piloty 
budou provedeny technologií CFA, tj. vrty a betonáţ pomocí prŧběţného šneku, který 
se zavrtá na potřebnou délku piloty do země, a za postupného vytahování šneku 
zároveň betonujeme pilotu. Jedná se o metodu bez paţení stěn vrtu, jelikoţ stabilitu 
vrtu zajišťuje zemina v závitech šneku vrtné soupravy. Po vytáhnutí celého šneku se 
na vrtnou soupravu upevní nachystaný armokoš, který pomocí vrtné soupravy 
vsazujeme do čerstvého betonu. 
7.2.1 Přípravné práce pro piloty 
Staveniště je jiţ připraveno na zhotovení pilot. Je vykopána stavební jáma 
a v místě provádění pilot je zemina na „pilotovací úrovni“ -1,300 m. Na stavbu byly také 
dovozeny armokoše do pilot. 
7.2.2 Vytyčovací práce pro piloty 
Geodet s pomocným pracovníkem vytyčí pomocí měřičských přístrojŧ, např. 
totální stanice, polohy všech pilot objektu. Stabilizování středŧ pilot bude pomocí 
dřevěných kolíkŧ, které budou označeny reflexním sprejem. Kolíky budou zatlučeny do 
země v místě středu piloty, tak aby se s nimi nedalo hýbat.  
 
7.2.3 Začátek vrtání pilot 
Vrtmistr nastaví v místě vrtané piloty střed vrtného šneku, vyrovná jej ve 
svislém směru a spustí ho na úroveň zeminy. Vrtmistr zahájí vrtání dvěmi aţ čtyřmi 
otáčkami šneku. Pomocný dělník překontroluje pro jistotu polohu šneku vzdáleností od 
pomocných bodŧ. Přesnost vrtu se bude pohybovat řádově v centimetrech. Po kontrole 
polohy šneku se zkontroluje opět svislost pomocí vodováhy. Pokud bude vše přesně, 
dá vrtmistr pokyn k pokračování vrtání. Tato kontrola se provede znovu přibliţně po 
2m. Pokud bude nějaká nepřesnost, vrtmistr dá pokyn k posunutí vrtné soupravy. 
7.2.4 Vrtání pilot 
Vrtání prŧběţným šnekem bude provedeno s minimálním účinkem na okolní 
zeminu. Zavrtání závitŧ vrtného šneku bude po celé délce vrtu stejné. Podle odporu 
zeminy přizpŧsobí vrtmistr otáčky vrtného šneku. V případě, ţe bude nutné šnek 
v prŧběhu prací vytáhnout, musí se otáčet protisměrně, aby se vrt znovu zaplnil 
zeminou. Středová roura prŧběţného šneku bude uzavřena, aby se zabránil o vniku 
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zeminy. Po dokončení vrtu v projektované hloubce se odečte moment potřebný 
k zavrtání šneku a vypočte se únosnost podloţí, pokud vyhovuje, je moţné vrtání 
ukončit. 
7.2.5 Betonáţ pilot 
Po vyvrtání pilot na poţadovanou hloubku dle projektové dokumentace a po 
ověření únosnosti zeminy, (šnek zŧstává stále v zemi), začneme s betonáţí. Otevřeme 
nebo vyrazíme zátku ve středové rouře šneku, aby mohla proudit čerstvá betonová 
směs do piloty. Na vrtnou soupravu Soilmec SF- 50, napojíme čerpadlo betonu 
SOILMEC MECBO P4.65, do kterého budeme čerstvou betonovou směs dováţet 
pomocí autodomíchávače Stetter C3 LIGHT LINE o objemu 8m3. Betonáţ pilot musí 
proběhnout plynule za současného vytahování vrtacího šneku, který se bude otáčet 
stejným směrem jako při vrtání tak, aby byla vyvrtaná zemina vytahována ven z vrtu. 
Abychom zaplnili všechny prostory vrtu řádně, musí být betonová směs dopravována 
do vrtu vyšším tlakem, neţ jakým pŧsobí okolní zemina na stěny vrtu. Tlak betonu 
měříme tlakovou vloţkou v rouře, kterou betonujeme. Toto vše má k dispozici vrtmistr 
na obrazovce vrtné soupravy. Objem proudící betonové směsi změříme hupŧ pístu 
betonářského čerpadla, které je připojeno k vrtné soupravě pomocí kabelu. Betonáţ 
musí proběhnout bez přerušení, proto je nutné zajistit dostatečný přísun betonu, avšak 
musíme dbát na dobu zpracovatelnosti betonové směsi- 45 minut (dle dodacího listu). 
Betonáţ ukončíme aţ po úplném vytaţení šneku. O kaţdém vrtu bude vytvořen 
protokol o zhotovení piloty, dle ČSN EN 1536. 
7.2.6 Vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 
Po vybetonování piloty ihned osazujeme armokoše. Nejprve ještě odklidíme 
oapadané mnoţství zeminy ze šneku. Po té armokoš dopravíme ze skládky k vrtné 
soupravě pomocí rypadlo- nakladače Caterpillar 428F se závěsným hákem. Armokoš 
smí na závěsný hák vázat pouze člověk s platným prŧkazem vazače břemen. Jakmile 
dopraví nakladač armokoš k vrtné soupravě, převáţe se armokoš na vrtnou soupravu. 
Vrtná souprava zvedne armokoš ve svislé poloze nad čerstvě vybetonovaný vrt 
a pomalu pouští do betonu. Armokoš bude klesat vlastní tíhou. Ţádné vibrování. Mohlo 
by dojít k roztřídění vysoce plastického a dobře zpracovatelného betonu. Po dobu 
vnikání armokoše do betonu hlídají pomocní pracovníci správnou polohu armokoše 
a rytí výztuţe 60mm. Pomocní pracovníci poté zajistí armokoš proti pohybu a poklesu 
pomocí trámkŧ a klínkŧ.  
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7.2.7 Odvoz vyvrtané zeminy 
Odvoz vytěţené zeminy proběhne po osazení armokoše. Pomocí rypadlo- 
nakladače Caterpillar 428F bude zemina naloţena na nákladní automobil Tatra T158, 
který zeminu odveze na skládku. 
7.2.8 Dokončení pilot 
Po zatuhnutí betonu budou přebetonované hlavy pilot odbourány na 
projektovou výšku. Práci provedou pomocní pracovníci pomocí bouracího kladiva. 
Opatrně na poškození výztuţe. V případě poškození je potřeba poškozenou část 
odříznout a navařit novou výztuţ. Na vyčnívající výztuţ po odbourání hlav pilot se 
nasadí gumové chráničky, kvŧli bezpečnosti pracovníkŧ popř. se vyčnívající pruty 
ohnou do vodorovné polohy. 
7.3 Základové pasy a patky 
7.3.1 Vytyčení základových pasů a patek 
Provede se vytýčení zbývajících stavebních rýh dle postupu z bodu 7.1.1.  
7.3.2 Výkop stavebních rýh 
Rypadlo- nakladač Caterpillar 428F vykope stavební rýhy dle vytyčení od 
stávajících objektŧ směrem k ulici Újezd. Ponechá sjezd do stavební jámy z ulice Újezd 
kvŧli sjezdu nakladače do jámy a zasypávání rýh štěrkovým podsypem. Odtěţenou 
zeminu ihned naloţí na nákladní automobil, který zeminu odveze na skládku TKO, 
U Cihelny 1374 Stráţnice. Jakmile bude štěrkový podsyp rozvezen, mini rypadlem se 
odtěţí poslední zbývající část v místě sjezdu do jámy a dokončí se podsyp. 
7.3.3 Štěrkový podsyp 
Před prováděním štěrkového podsypu zkontroluje technický dozor investora 
základovou spáru a provede se zápis do stavebního deníku o předání.  
Výšková úroveň podsypu bude určena nivelací, kterou provede vedoucí čety. 
Výškové body budou vyznačeny pomocí dřevěných kolíkŧ, zatlučených svisle do 
základové spáry na navrhovanou výšku. Vedoucí čety bude kontrolovat výšku kolíku po 
úderech kladivem do kolíku, neţ bude mít kolík poţadovanou výšku podsypu. Vedoucí 
čety bude kontrolovat výšku podsypu pravidelně při zasypávání laserovým rotačním 
přístrojem. Štěrková drť bude na stavbu dopravena nákladním automobilem Tatra 
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T158. Do vykopaných stavebních rýh se pomocí nakladače Caterpillaru 216B3 
a pomocí rypadlo- nakladače naveze štěrková drť do výšky 200mm nad základovou 
spáru. Tato navezená drť se dále zhutní pomocí vibračního pěchu. Jakmile je podsyp 
hotový, vloţíme zemnící pásek FeZn 40/3 mm a vytáhneme jej dle projektové 
dokumentace elektro nad budoucí základy. 
7.3.4 Bednění pasů a patek 1. úrovně 
Bednění budou tesaři provádět u všech pasŧ pro betonáţ 1. stupně 
oboustranně (na výšku -0,900 a -1,100 m) a u obou stupňŧ základových pasŧ 
přilehlých k sousedním objektŧm, a to jednostranně. Z druhé strany bude uloţen 
polystyren tl. 20mm (popř. 50mm) pro dilataci, tento bude buď volně nebo nalepen na 
sousední objekt, dle moţností a výškově aţ nad horní úroveň podkladní betonové 
desky (-0,250). Dále pak pro všechny ţelezobetonové patky pro oba stupně.  
Bednění základových pasŧ a patek provedou tesaři z řeziva a betonářské 
překliţky o rozměrech 2,5x1,25 m a 2,5x0,625 m. Veškerý materiál bude upraven na 
poţadovaný rozměr kotoučovou pilou, popř. budou dovezeny jiţ zkrácené překliţky 
z dřívějších staveb. Bednění bude zhotoveno přesně na šířky pasŧ a patek dle 
projektové dokumentace. Výšky pasŧ budou bedněny záměrně o cca 10 cm vyšším 
bedněním pro vloţení dřevěných rozpěr mezi svislé části bednění. Bednění bude 
prŧběţně vedoucí čety kontrolovat nivelačním přístrojem a vodováhou a měřit 
svinovacím metrem jeho velikost a polohu. 
Svislá část bednění bude vyhotovena z desek z překliţky, ostatní pouţití 
materiál bude z řeziva (rozpěrky, kolíky, svlaky). Řezivo bude tvořit vodorovný rám 
z trámŧ 10x10 cm, natlučených u spodní a horní hrany bednění. Zhruba po 1m od sebe 
vzdálený bude svislý sloupek z desek, zatlučený do země (z vnější strany překliţky). 
Prioritně bude na spoji dvou překliţek. Do zeminy budou ve vzdálenosti cca 0,5m od 
bednění natlučeny dřevěné kolíky o rozměrech cca 10x5 cm. Do těchto kolíkŧ budou 
zapřeny trámky 6x10cm při spodním i horním líci k vodorovným trámŧm na překliţce. 
Vzdálenost těchto rozpěr bude cca 1m. V místě styku dvou překliţek bude tato rozpěra 
udělána prioritně. Po cca 0,5m budou ještě vloţeny vodorovné rozpěrky mezi 
překliţkami, které zajistí světlý rozměr pasŧ. Dŧleţitou věcí jsou prostupy 
v základových pasech. Pracovníci musí před betonáţí osadit prostupy základy dle 
výkresŧ. Prostupy vytvoří buď vloţením odřezkŧ kanalizační trubky z PVC většího 
prŧměru do bednění, neţ je prŧměr skutečné trubky, která prostupem povede, nebo 
vytvořením duté konstrukce z řeziva „krabičky“. Tzn. tesař vyrobí z řeziva dřevěné duté 
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kvádry a pomocí hřebíkŧ je připevní a osadí do bednění, tak aby nedošlo k jejich 
posunu při betonáţi. Polohy prostupŧ kontroluje vedoucí čety dle projektové 
dokumentace. Trubky z PVC zŧstanou po betonáţi v základech, dřevěné kvádry 
pomocní pracovníci odsekají kladivem. 
7.3.5 Výztuţ základových patek- 1. úroveň 
Pozn.: 1. Úroveň základových pasŧ je z prostého betonu. 
Výztuţ bude na staveniště dopravena ve stavu naohýbaném a nastříhaném dle 
výkresŧ výztuţe. Vazači budou výztuţ vázat na provizorním pracovišti sestaveném 
z ocelových lešenářských stavebních koz, na které si výztuţ poloţí a dle projektové 
dokumentace budou přidělávat třmínky a vázat výztuţ pomocí vázacího drátu nebo 
svařovat dle dokumentace. Kde to nebude moţné, budou vazači vázat výztuţ přímo ve 
výkopu. Výztuţ základových patek musí být provázána s výztuţí 2. úrovně základových 
patek. Navázanou výztuţ vloţí vazači do výkopu na distanční podloţky dle krytí 
výztuţe- podloţky výšky 50mm.  
7.3.6 Betonáţ 1. úrovně základových pasů a patek 
Před betonáţí převezme uloţenou výztuţ technický dozor investora a provede 
se zápis do stavebního deníku. 
Bednění z překliţek musí být navlhčeno a opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
Hlavy pilot musí být natřeny adhezním přípravkem pro lepší spojení s plošnými 
základy. 
Betonovat budeme pomocí autočerpadla z dŧvodu velké vzdálenosti od 
přístupové cesty (autodomíchávač by nedosáhl na všechny pasy). Autočerpadlo bude 
zásobováno betonem pomocí autodomíchávačŧ, kteří budou prŧběţně beton 
z betonárny dováţet. Při dopravě betonové směsi nesmí dojít jejímu znehodnocení 
zejména rozmísením. Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut od jeho výroby. 
Čas výroby je uveden v dodacím listu a toto vedoucí čety betonářŧ zkontroluje.  
Po osazení výztuţe na štěrkový podsyp vybetonujeme 1. stupeň základových pasŧ 
a patek z prostého betonu, C 20/25- XC2- Cl 0,4- Dmax16, šířky 800 a 900mm a výšky 
400mm. Koncový nástavec hadice autočerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň 
betonáţe. Beton zhutníme ponorným vibrátorem alespoň 100mm od bednění a ve 
vzdálenostech viditelného okruhu účinnosti (vzdálenost nesmí překročit 1,4 násobek 
viditelného okruhu účinnosti). Hutnění ukončíme, kdyţ bude na povrchu vystupovat 
cementové mléko. Maximální výška volného pádu čerstvého betonu při ukládání do 
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konstrukce je 1,5m. Beton budeme po dobu minimálně 2 dnŧ od dokončení betonáţe 
udrţovat ve vlhkém stavu kropením vodou. Záleţí na klimatických podmínkách, ale 
zpravidla začneme beton vodou ošetřovat přibliţně 12 hodin od betonáţe. Teplota 
ošetřovací vody mŧţe být maximálně o 10°C vyšší neţ teplota povrchu betonové 
konstrukce. Po dokončení betonáţe 1. stupně základových pasŧ a patek následuje 
technologická pauza, pro dosaţení vyšší pevnosti betonu a moţnosti pokračovat 
v pracích. Předběţně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 
7.3.7 Odbednění 1. úrovně a bednění pasů a patek 2. úrovně 
Po 3 dnech od dokončení betonáţe, při předpokládaných teplotách v rozmezí 
15 - 25°C, beton dosáhne 50% své charakteristické pevnosti a my mŧţeme odbednit 
základové pasy a patky. 
Odbednění provede vedoucí pracovní čety společně s tesaři. Nejdříve se uvolní 
záporné kolíky ze země v patě rozpěr, poté se odmontují rozpěry a na závěr svlaky 
a překliţky. Uvolňování a rozebírání bednění se provede tak, aby nebyla konstrukce 
vystavena nárazu, přetíţení nebo poškození. Rozebrané bednění pouţijí po jeho umytí 
tesaři na bednění 2. úrovně základových pasŧ a patek. 
Provedení viz bod 7.3.4. Bednění pasŧ pouze u přilehlých objektŧ (na výšku -
0,250 m) a 2. úroveň patek (na výšku -0,250 a -0,450 m, dle PD). 
7.3.8 Výztuţ základových pasů a patek- 2. úroveň 
Provádění krajních základových pasŧ na styku se stávajícími objekty 
a základových patek je totoţné jak pro 1. úroveň- viz bod. 7.3.5. 
Rozdíl bude ve výztuţi ukládané do ztraceného bednění, které tvoří všechny 
ostatní základové pasy pod objektem.  
Po betonáţi 1. úrovně základových pasŧ, pracovníci odměří metrem a pásmem 
vzdálenosti, a do betonu po jeho zatuhnutí navrtají díry pro svislou výztuţ po cca 0,5m- 
dle objednaných tvárnic tak, aby byla svislá výztuţ prŧběţná přes obě vrstvy. 
Tu následně pracovníci osadí do vyvrtaných děr. Výztuţ bude v kaţdé dutině 
tvárnice ztraceného bednění na výšku 2. vrstev zdiva z betonových tvárnic. Dále 




7.3.9 Betonáţ 2. úrovně základových pasů a patek 
Postup bude totoţný jako v bodě 7.3.6- Betonáţ 1. úrovně základových pasŧ 
a patek. Základové pasy a patky se vybetonují na úroveň -0,400 a -0,600 m, coţ 
znamená, ţe 2. úroveň bude mít výšku 500 mm. Hutnění bednících tvárnic budou 
provádět pracovníci pomocí ocelových tyčí ze zbylé výztuţe. A to vpichy cca 25x do 
kaţdé přibliţně třetí svislé prŧběţné dutiny, dle potřeby a sedání betonu, jakmile bude 
vystupovat cementové mléko na povrch, nutno přestat. 
7.3.10 Odbednění 2. úrovně základových pasů a patek 
Viz. bod 7.3.7 Odbednění 1. úrovně a bednění pasŧ a patek 2. Úrovně.  
V případě rozdílných teplot je jiná doba od dokončení betonáţe, po které mŧţeme 
odbedňovat.  
Teploty: 
  5 - 10°C 3,5 dne 
  10 - 15°C 2,5 dne 
  15 - 25°C 2 dny 
  >25°C  1,5 dne 
7.4 Podkladní betonová deska 
7.4.1 Zasypání stavební jámy 
Po vybetonování a odbednění základŧ bude na staveniště dovezena Tatrou 
T158 zemina, která bude pomocí smykově řízeného nakladače a rypadlo- nakladače 
hrnuta a rozváţena postupně do stavební jámy, tak aby byla jáma zasypána na úroveň 
-0,500 a -0,700 m. Zemina bude naváţena od vjezdu na staveniště postupně po celé 
stavbě tak, ţe smykem řízený nakladač si bude před sebou sypat zeminu a postupně 
bude přejíţdět přes hotové základové pasy tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Souběţně s touto činností bude specializovanou firmou provedeno poloţení leţaté 
kanalizace do pískového loţe a zasypání kanalizace dle projektové dokumentace. 
Kanalizace bude vyvedena svislou trubkou aţ nad úroveň budoucí podkladní betonové 
desky a ukončena ochranným krytem proti vniku nečistot. Specializovaná firma 
provede zkoušku těsnosti vzduchem. Po vyhovující zkoušce se kanalizace ve stavební 
jámě zasype zeminou. Nasypanou zeminu pracovníci pomocí vibračního pěchu a válce 
zhutní. Hutnit budou minimálně 30 cm od základových pasŧ. 
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7.4.2 Podsyp ze štěrkové drti 
Na stavbu bude dovezena nákladním automobilem štěrková drť. A pomocí 
rypadlo- nakladače bude rozvezena postupně po stavbě mezi základové pasy. Kdyţ 
bude řidič rypadlo- nakladače přejíţdět přes základový pás, udělá si nájezd a sjezd ze 
štěrkodrtě tak, aby nepoškodil základový pás nebo patku. Štěrková drť bude vysypána 
a zhutněna vibračním válcem na úroveň -0,600 a -0,400 m, na hodnotu relativní 
ulehlosti Id = 0,7. Tloušťka vrstvy by měla být 10 cm. Pomocní dělníci budou 
přivezenou štěrkodrť uhlazovat a hutnit. Vedoucí čety bude kontrolovat výškovou 
úroveň nivelačním přístrojem. 
7.4.3 Bednění podkladní betonové desky 
Tesaři zhotoví tradiční bednění z desek na výšku betonové desky 150 mm. 
Spojí si dřevěnou příloţkou více desek na poţadovanou výšku minimálně 150 mm. 
Toto bude slouţit jako vodorovný prvek bednění, který pomocí rozpěry zapřou tesaři do 
kolíkŧ v zemi. Rozpěry budou ve spodní i horní části bednění. Popř. mohou tesaři 
pouţít fošny, které poloţí „na kant“ a za fošny natlučou do země hranoly cca po 80cm, 
tím zapřou fošny. Fošnu spojí hřebíky s hranoly, aby se nepřevrátila dovnitř bednění. 
7.4.4 Výztuţ podkladní betonové desky 
Pracovníci poloţí na zhutněný podsyp plastové distanční prvky výšky 50mm, 
dle krytí výztuţe v projektové dokumentaci. Tyto budou pracovníci klást v rozteči 50- 70 
cm na celou délku podkladní betonové desky. Na tyto podloţky vazači poloţí kari sítě o 
velikosti 100/100/6 mm. Pracovníci budou provádět přesah kari sítí o 2 oka, čili > 200 
mm. Kari sítě budou přetaţeny aţ přes vybudované základové pasy do krajŧ, 
pracovníci je uloţí 20 mm od bednění. Pomocí pákových kleště pracovníci nastříhají 
sítě potřebných rozměrŧ. 
7.4.5 Betonáţ podkladní betonové desky 
Betonáţ desky se bude provádět totoţně jako u základových pasŧ. Tloušťka 
podkladní betonové desky je 150 mm. A výškové úrovně jsou -0,250 a -0,450 mm dle 
projektové dokumentace. Podkladní betonovou desku budou betonáři hutnit ponorným 
vibrátorem a na závěr i plovoucí vibrační lištou. Jakmile se na povrchu začne objevovat 
cementové mléko je potřeba ukončit vibrování. Po cca 12- 24 hodinách od dokončení 
betonáţe budeme beton ošetřovat vlhčením vodou (kropením hadicí). Toto závisí na 
klimatických podmínkách. Teplota ošetřovací vody mŧţe být maximálně o 10°C vyšší 
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neţ teplota povrchu betonové konstrukce. Po dokončení betonáţe je nutná 
technologická pauza minimálně 48 hodin. 
7.4.6 Odbednění podkladní betonové desky 
Tesaři provedou odbednění podkladní betonové desky dle bodu 7.3.10. 
8. KONTROLA JAKOSTI 
Podrobněji popsána samostatně v kontrolním a zkušebním plánu v příloze B1. 
8.1 Zemní práce 
8.1.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace, připravenost 
staveniště pro provádění výkopových prací, výškopisné a polohopisné body, vytyčení 
stávajících inţenýrských sítí a klimatické podmínky pro provádění zemních prací. Mistr 
a strojník zkontrolují technický stav rypadlo- nakladače a nákladních automobilŧ pro 
odvoz vytěţené zeminy. Mistr zkontroluje zpŧsobilost pracovníkŧ.  
8.1.2 Mezioperační kontrola 
Mistr s geodetem provedou kontrolu vytyčení stavební jámy a zřízení laviček. 
Mistr dále provede kontrolu výkopu stavebních rýh a jámy. Stavbyvedoucí s geologem 
kontrolují geologický prŧzkum a hladinu podzemních vod. Mistr hlídá zabezpečení 
výkopu reflexní páskou na tyčích (hloubka do 1,3m), v místě hloubky výkopu větší jak 
1,3 m bude provedeno stabilní zábradlí o výšce 1,1m. Zábradlí bude vzdálené 500 mm 
od stabilní hrany výkopu. Stavbyvedoucí a mistr porovnají časový harmonogram se 
skutečností.  
8.1.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu geometrických 
přesností provedení výkopových prací a čistotu a rovinatost základové spáry. 
Stavbyvedoucí a TDI kontrolují provedení výkopŧ s PD. Pŧdorysná odchylka je ± 




8.2.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace, připravenost 
staveniště pro provádění CFA pilot. Mistr kontroluje materiál na výrobu pilot dle 
dodacího listu, výztuţ a betonovou směs. Výztuţ ještě kontroluje podle štítkŧ na 
armokoších, po převzetí kontroluje její uloţení na staveništi, na zpevněné odvodněné 
ploše. Stavbyvedoucí dále kontroluje zpŧsobilost pracovníkŧ pro výkon dané práce. 
Mistr s vrtmistrem kontrolují funkčnost a pouţitelnost vrtné soupravy. Maximální 
odchylky pro pŧdorysný rozměr jámy jsou od ± 20 do ± 40 mm. Maximální odchylka pro 
výškový rozměr jámy je od ± 25 do ± 50 mm. Maximální odchylka pro pilotovací úroveň 
je do ± (40+dmax *10-1) mm= 40+900*10-1 = 130mm. 
8.2.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí s geodetem a technickým dozorem investora kontrolují vytyčení 
polohy pilot. Mistr kontroluje provádění vrtu společně s vrtmistrem. Geolog provede 
inţenýrsko- geologický prŧzkum. Mistr kontroluje kvalitu betonové směsi dle dodacího 
listu (označení směsi, čas výroby, čas příjezdu, konzistence apod.). Stavbyvedoucí 
kontroluje betonáţ piloty- plynulost, klimatické podmínky apod. Mistr prověří před 
osazením armokoše jeho rozměry, nepoškozenost a čistotu. Stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora kontrolují polohové a výškové osazení armokoše do 
piloty. Mistr dohlédne na ošetřování mladého betonu a úpravu hlavy piloty- maximální 
odchylku od + 40 mm do - 70 mm oproti projektovanému návrhu. Stavbyvedoucí 
a mistr porovnají časový harmonogram se skutečností. Maximální odchylka od 
projektované polohy středu piloty je 20 mm v úrovni hlavy piloty. Maximální odchylka 
osy vrtu oproti projektové dokumentaci je: min. (0,05*d(900mm- prŧměr piloty); 5% 
délky vrtŧ; 100mm), coţ je: min. (45mm;172,5mm;100mm). Svislost vrtu při maximální 
vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z délky vrtu (0,02*3450mm=69mm), 
maximálně však ± 15mm. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být 
rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou ±150 mm.  Výškové osazení hlavní 
nosné výztuţe +100 mm a -50 mm. Rozmístění rozdělovací výztuţe ± 60 mm. 
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8.2.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují zhotovení pilot 
a kontrolu odebraných vzorkŧ betonu. Osa hlavy piloty musí mít odchylku maximálně ± 
25 mm od projektované polohy piloty. 
 
8.3 Základové konstrukce 
8.3.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace a jiných dokumentŧ. 
Společně s technickým dozorem investora zkontrolují provedení zemních prací 
a základovou spáru (její čistotu před zahájením prací na základech). Stavbyvedoucí 
nebo mistr provede kontrolu dodávky bednění (mnoţství, stav), výztuţe (mnoţství, 
rozměry) a podkladního podsypu ze štěrkodrtě (mnoţství, velikost zrn a čistotu). Po té 
provede kontrolu uloţení výztuţe na staveništi na zpevněném a odvodněném 
podkladu. Kontrola ověří, zda je základová spára únosná dle předpokladŧ v projektové 
dokumentaci a nachází se v nezámrzné hloubce, tedy minimálně 800 mm pod 
upraveným terénem u obvodových zdí a 600 mm u vnitřních nosných u nesoudrţných 
zemin, v soudrţných je to minimálně 1200 mm. 
8.3.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu klimatických podmínek pro práci na zaloţení 
objektu- teplota pro betonáţ nesmí být prŧměrně 3 dny po sobě niţší neţ 5°C. Zároveň 
nesmí nejniţší denní nebo noční teplota klesnout pod 0°C. Teplota povrchu základové 
spáry musí být minimálně 0°C. Dále kontroluje provedení podkladního násypu 
a uloţení výztuţe do stavebních rýh. Dále pak kontroluje dodávku betonové směsi, 
provedení betonáţe, kontrolu kvality hutnění a ošetřování betonu a soulad s časovým 
plánem. 
8.3.3 Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí s geodetem provede kontrolu přesnosti provedení základových 
konstrukcí, jejich rovinatost- odchylka v rozmezí ± 25mm pŧdorysně a ± 20mm svisle. 
Po té provede kontrolu povrchu betonu a polohu a velikost prostupŧ konstrukcí. Na 
závěr ještě ověří tvrdost betonu tvrdoměrnou zkouškou za účasti statika. 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všichni pracovníci projdou vstupním školením BOZP, kde se mimo jiné doví 
o provozu na staveništi, technologických postupech daných etap a časovým plánem 
jednotlivých činností. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky také s moţnými riziky, které 
je mohou potkat na staveništi. Dále pak o pracovní době a skladování materiálŧ. 
Veškeré práce budou prováděny řádně proškolenými a zdravotně zpŧsobilými 
pracovníky. O proškolení pracovníkŧ bude proveden zápis jak do stavebního deníku, 
tak na příslušný protokol o proškolení, který bude stvrzen jejich podpisy. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit osobní ochranné pomŧcky všem 
pracovníkŧm (pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, reflexní vestu, 
ochranné brýle, špunty do uší popř. ochranná sluchátka).  
Zhotovitel je dále povinen vést evidenci pracovníkŧ přítomných na stavbě, čas 
jejich příchodu a odchodu. 
Při provádění jakýchkoliv prací na staveništi se musí pracovníci řídit zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády, které kladou dŧraz na bezpečnost a zdraví při práci: 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na 
bezpečný 
provoz a pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na 
osobní 
ochranné prostředky 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 68/2010 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2012 Sb., zákon 
o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
poţadavcích 
na stavby 
Poţární ochrana na staveništi: 
- Řídí se následujícím zákonem a vyhláškou: 
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 
bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 
- Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně 
- Ve vrtné soupravě je osazen práškový hasicí přístroj 6kg 
- V rypadlo- nakladači bude taktéţ hasicí přístroj práškový 6kg 
- Hasící přístroje budou taktéţ ve všech stavebních kontejnerech, dle zprávy 
poţární ochrany 
10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
10.1 Odpady 
S odpady vzniklými při provádění daných prací bude naloţeno dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonŧ a dle vyhlášky Ministerstva 
ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ, Seznam 
nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ (Katalog 
odpadŧ). Dále pak dle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
Všechen odpad ze stavby bude tříděn. Na staveništi se bude nacházet kontejner pro 
směsný odpad a recyklovatelný (papír, plasty, sklo).  
Spalování odpadŧ je zakázáno. Odpad bude odváţen v odpovídajících obalech na 






Tabulka 19- Katalog odpadů základy 
KÓD NÁZEV KATEGO
RIE 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Ţelezo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
10.2 Půda 
Dle zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského 
pŧdního fondu. Ochranu pŧdy zajistíme vhodným výběrem strojních mechanismŧ 
a objektŧ zařízení staveniště. V případě parkování vozŧ na staveništi musíme zajistit 
(dle technického stavu stroje) únik provozních kapalin a to tak, ţe pod daný stroj 
umístíme plechovou nádobu na zachycení těchto nečistot. 
10.3 Voda 
Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní 
zákon). Zabráněno znečištění spodních vod na staveništi bude především 
od stavebních strojŧ a to tak, ţe pro provádění prací zvolíme nové, nepoškozené 
stroje, ze kterých nebudou nebezpečné látky unikat. V případě parkování stroje přes 





Dle zákona š. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Zde se bude jednat zejména 
o znečištění prašností při provádění zemních prací. Pokud k tomuto dojde např. 
v suchých a horkých dnech, bude se prašnost eliminovat kropením vodou. 
10.5 Hluk 
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Jelikoţ se staveniště nachází v zastavěné oblasti, budeme hluk 
minimalizovat- stroje nepojedou zbytečně volně (kdyţ nevykonávají zrovna ţádnou 
činnost), hlučné stavební práce budou omezeny na pracovní dobu 07:00- 17:00, 
v době svátkŧ a dnŧ pracovního klidu budou tyto práce na staveništi zakázány.  
10.6 Znečištění veřejných komunikací 
Viz. Technická zpráva zařízení staveniště bod. 3.7 Čištění stavebních strojŧ. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Základní údaje o stavbě 
Viz. Technologický předpis pro zakládání bod 1.1 Základní údaje o stavbě. 
1.2 Základní údaje o procesu 
Nové stropní konstrukce bytového domu nad 1. NP i 2. NP jsou navrţeny jako 
ţelezobetonové monolitické deskové. Desky jsou navrţeny v tl. 200 mm. Součástí ŢB 
desek budou i ţelezobetonové prŧvlaky a ztuţující věnce. Věnce a prŧvlaky budou 
tvořit místy i překlady nad dveřními a okenními otvory. Vnější líc věncŧ bude opatřen 
polystyrénem  tl. minimálně 50 mm (+ zateplovací systém z polystyrénu tl. 70 mm, 
celková tl. izolace bude tedy 120 mm). Tepelně izolační desky budou kotveny do 
betonových konstrukcí pomocí plastových talířových hmoţdinek po max. vzdálenosti 
500 mm. Ve stropních deskách je nutno vynechat otvory pro prostupy instalačního 
vedení. Prostupy menší neţ 150/150 mm pro kabely elektro silnoproudu i slaboproudu 
a rozvody ZT a ÚT budou v deskách dodatečně vyvrtány dle skutečné potřeby vrtacím 
kladivem. 
2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiál- specifikace, mnoţství 
Mnoţství materiálu je pro vytvoření stropní konstrukce nad 1NP. 
2.1.1 Bednění stropů 
Bednění stropní konstrukce bude systémové Peri Multiflex, sloţené z nosníkŧ, stojek 
a překliţek. 
Nosníky: 
Nosník GT 24 délky 0,9 m       200 ks 
Nosník GT 24 délky 1,0 m       50 ks 
Nosník GT 24 délky 2,0 m       25 ks 
Nosník GT 24 délky 2,3 m       30 ks 
Nosník GT 24 délky 2,75 m       35 ks 
Nosník GT 24 délky 3,3 m       150ks 
Nosník GT 24 délky 4,0 m       80ks 
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Nosník GT 24 délky 4,5 m       65ks 
 
Stropní stojky s příslušenstvím: 
Stropní stojka PEP 20 délky 4m      300 ks 
Univerzální trojnoţka        50 ks 
Kříţová hlava         75 ks 
Přímá hlava         225 ks 
Prŧvlakový profil UZ- prŧvlaky      150 ks  
Základní rám AW- obrácené prŧvlaky      20 ks    
 
Překliţky: 
Překliţka 21x1250x2500 mm      400 m2 
Překliţka 21x500x2500 mm       300 m2 
 
Odbedňovací prostředek       5 l 
2.1.2 Výztuţ stropní konstrukce včetně průvlaků a věnců 
Výztuţ stropní konstrukce nad 1NP z oceli B500B    6,86 t 
Výztuţ prŧvlakŧ nad 1NP z oceli B500B     0,98 t 
Výztuţ ztuţujících věncŧ nad 1NP z oceli B500B    1,21 t 
Pěnový polystyren EPS 70F tl. 50mm (prŧvlaky)    35 m2 
Hmoţdinka s plastovým trnem dl. 95 mm (6- 8ks/m2)   220 ks 
 
Distanční podl. výšky 120mm mezi horní a spodní výztuţ (2,5bm/m2) 1060 bm 
Distanční lišty výšky 20mm dl. 2m      450 ks 
Distanční lišty výšky 25mm (prŧvlaky) dl. 2m    200 ks 
 
Vázací drát tl. 1,4 mm 
         
2.1.3 Beton pro stropní konstrukci, průvlaky a věnce 
Vodorovné stropní konstrukce budou zhotoveny z ţelezobetonu. Dle ČSN EN 206-1  
Beton tř. C30/37 pro strop nad 1NP      87,6 m3 
Beton tř. C30/37 pro prŧvlaky nad 1NP     11,35 m3 




2.2.1 Primární doprava- na staveniště 
Veškerý materiál pro bednění stropŧ bude dovezen na stavbu nákladním 
automobilem MAN s hydraulickou rukou. Materiál bude dopraven v kovových 
kontejnerech. A bude sloţen na určené místo. 
Výztuţ do stropní konstrukce bude taktéţ dovezena nákladním automobilem MAN 
26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou z místní armovny ve Stráţnici a bude 
sloţena přímo do bednění. 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem Stetter C3, výrobní 
řada LIGHT LINE, AM 8 C s objemem 8m3 z betonárky ZAPA, vzdálené 0,5 km od 
staveniště. 
2.2.2 Sekundární doprava- vnitro- staveništní 
Materiál pro bednění budou po stavbě dělníci přenášet ručně, popř. převáţet na 
paletovém vozíku. 
Výztuţ budou pracovníci rovnou vázat na bednění, popř. přenášet ručně. 
Čerstvá betonová směs bude dopravována do bednění pomocí autočerpadla 
Schwing S 31 XT, který bude čerpat beton z autodomíchávače Stetter C3. 
2.2.3 Skladování 
Bednění bude uloţeno na zpevněnou a odvodněnou plochu dle výkresu č. C2 
Zařízení staveniště popř. uvnitř stavby, kde dosáhne rameno nákladního automobilu 
a kde toto nebude pracovníkŧm překáţet v provádění prací. Menší prvky bednění jako 
zámky, hlavy apod. budou uskladněny v kontejneru, ve kterém budou na stavbu 
dovezeny. Překliţky budou skladovány na paletách. 
Výztuţ bude dovezena aţ po dokončení bednění a bude sloţena přímo do 
bednění, kde se bude rovnou vázat. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 Bednění stropní konstrukce 
Před začátkem stavby bednění musí být dokončeny všechny svislé nosné 
konstrukce. Lešení, které se vyuţívalo při zdění, se musí odstranit tak, aby byl prostor 
mezi stěnami volný a uklizený, připravený pro montáţ stojek. Pokud bude vodorovné 
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konstrukce provádět jiná firma neţ hlavní dodavatel stavby, musí stavbyvedoucí dané 
firmy prověřit rovinatost a únosnost podkladu, na kterém mají stát stojky systémového 
bednění. Dále pak prověří výškové a směrové body, podle kterých bude konstrukce 
stropu zhotovena. Vše bude zkontrolováno dle projektové dokumentace a bude 
proveden zápis o převzetí pracoviště do stavebního deníku. 
3.2 Zhotovení armování stropní konstrukce 
Před začátkem prací bude provedena výstupní kontrola bednění. Stavbyvedoucí 
zkontroluje správnost sestavení dílcŧ, tuhost konstrukce. Bednění musí být čisté 
a musí na něm být ochranný nástřik odbedňovacího přípravku. 
3.3 Pro betonáţ stropu 
Před betonáţí bude provedena kontrola armování technickým dozorem investora 
a stavbyvedoucím, správnost dle PD (umístění výztuţe, rozměry, stykování atd.). 
A o všem bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3.4 Poţadavky na předchozí činnosti 
Staveniště je jiţ z předchozích etap napojeno na zdroj vody a elektrické energie, 
a jsou zde zpevněné plochy ze silničních panelŧ. Staveniště nadále zŧstává oplocené 
mobilním oplocením do výšky 2 m, překrytého neprŧhlednou tkaninou. Objekty zařízení 
staveniště zŧstávají nezměněné z etapy zakládání viz. výkres č. C2 Zařízení 
staveniště. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Povětrnostní podmínky 
Práce budou přerušeny při větru o síle vyšší neţ 10m/s a při sníţené viditelnosti 
(dohled niţší neţ 30m). Pokud teplota klesne pod 5°C nebo nastane velké mnoţství 
sráţek (cca 5mm/hod), je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit 
technologický postup a jejich následné pokračování zahájit v nejbliţší moţné době. 
Betonáţ by měla probíhat v rozmezí teplot 5- 25°C, pokud by tomu muselo být jinak, 
jsou nutné úpravy betonové směsi pomocí plastifikátorŧ, popř. betonáţ s teplou vodou 
nebo předehřátím kameniva. Povrch čerstvé betonové směsi je nutné chránit před 
vysycháním a to vlhčením vodou pomocí hadice a následným přikrytím folií. V případě 
deště musíme čerstvý beton chránit před vymíláním a to buď folií nebo geotextílií.  
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4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m podél ulice Veselská 
a ulice Újezd. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude obsahovat 
všechny potřebné cedule např. Vstup na staveniště zakázán apod. viz výkres zařízení 
staveniště. Vjezd na staveniště bude bránou z rozebíratelného mobilního oplocení, 
opatřené kolečky na sloupcích se stykem se zemí, z ulice Újezd, viz. výkres č. C2 
Zařízení staveniště. V místě záboru chodníkŧ budou poloţeny silniční betonové panely, 
abychom alespoň částečně eliminovali jejich poškození. Na nich se budou nacházet 3 
staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář stavbyvedoucího. Tyto budou na 
střechách opatřeny reflektory pro osvětlení staveniště. Bude zde také mobilní wc 
a mobilní umývárna a staveništní rozvaděč elektro. Skládky materiálŧ se budou 
nacházet na volné ploše silničních panelŧ dle potřeby. 
4.3 Instruktáţ pracovníků 
Pracovníci na staveništi budou proškoleni ohledně BOZP, provozu na staveništi 
a třídění odpadŧ. Dále budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 
úskalími, budou poučeni o ochranných pomŧckách a jejich pouţívání. Po proškolení 





5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1 Bednění stropu 
Tabulka 20- Bednění stropu 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

















2 pomocný dělník poučení 
přeprava bednících 
dílcŧ, pomoc s 
montáţí 
5.2 Armování stropu 
Tabulka 21- 5.2 Armování stropu 
Počet 
pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

















2 pomocný dělník poučení 
přeprava výztuţe, 





5.3 Betonáţ stropní desky 
Tabulka 22- Betonáţ stropní desky 
Počet 
pracovníků 














řidičský prŧkaz C, 
profesní prŧkaz 
doprava čerstvé 





























2 pomocný dělník proškolení pomocné práce 
6. STROJE A NÁŘADÍ 
6.1 Větší stroje a doprava 
Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě výztuţe na stavbu. 
 
Nosnost vozidla:   12t 
Nosnost hydraulické ruky:  7t 
Délka vyloţení:   11,8m 
Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 
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Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 
Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 
 
Jmenovitý objem:     8m3 
Délka:     6 358 mm  
Šířka:     2 400 mm 
 
Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
Pro dopravu betonové směsi do výkopu. 
 
Vertikální dosah:   30,5m 
Horizontální dosah:   26,5m 
Počet ramen:    4 
Délka koncové hadice  4m 
Dopravované mnoţství:  90m3/hod 
6.2 Stroje a nářadí 
Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 
Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 
 
Délka zaostření:   0,5 m 
Nivelační lať    4 m 
 
BOSCH 300HVG Professional rotační laser 
Pro hlídání výškových úrovní podsypŧ, betonovaných pasŧ, patek a desky. 
 
Rozsah samonivelace:  ± 5 ° 
Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 
 
Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 1/AX25 
Pro vibrování čerstvého betonu. 
 
Hmotnost  4,5 kg 
Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 mm 
Otáčky motoru 18 000 ot./min 
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Úhlová bruska Makita 9566CR 
Pro případné změny délek výztuţe. 
 
Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  
Příkon     1.400 W  
Brusný kotouč (O)   150 mm  
Hmotnost    2,6 kg  
 
Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 
Ke zvibrování betonových ploch. 
 
Délka:     2000 mm 
Hmotnost:    17 kg 
Odstředivá síla:   150 kN 
 
Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 
Ke svařování výztuţe. 
 
Volty     230V-50Hz 
Max. výkon    55-160 Amp 
 
Lešenářská koza výsuvná 
Jako podpěra k vázání výztuţe. 
 
Výška pracovní plochy  1,05 – 1,7 m 
Šířka manipulační   0,9 m 
Uţitečná nosnost   400 kg 
Hmotnost    22 kg 
 
Kotoučová pila Makita 5604R 
Slouţí pro úpravu překliţky na potřebné rozměry. 
 
Příkon     950 W  
Hloubka řezu při 90°    54 mm 
Hloubka řezu při 45°    35 mm 
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Pilový list:     165 mm 
Hmotnost:    3,6 kg 
 




Kladivo 1,5 kg 










Montáţní vidlice na nosníky GT 24 











7. PRACOVNÍ POSTUP 
- Bednění prŧvlakŧ a věncŧ 
- Bednění stropu 
- Armování prŧvlakŧ, věncŧ a stropu 
- Betonáţ 
- Odbednění 
7.1 Bednění stropní konstrukce 
Na začátek si připraví pracovníci stropní stojky, do kterých osadí padací hlavy 
(přímé nebo kříţové). Po té se nastaví vytaţení stojek. Následuje posunutí klínu padací 
hlavy nahoru a po úderu kladivem se klín zarazí do polohy pro zatíţení. Padací hlava 
je usazena do stojky. 
Stojky se osadí do univerzálních trojnoţek, které nám dodrţují stabilitu při montáţi 
bednění. Prioritně se trojnoţky osadí v místech, kde je padací hlava kříţová. Kdyţ 
budou tyto stojky v rozích nebo u stěn, trojnoţky se upraví tak, aby byla moţná jejich 
montáţ. Na ostatních stojkách podepírající primární nosníky GT 24 bude pouze přímá 
hlava. 
Po rozmístění stojek následuje osazení primárních (spodních) nosníkŧ. Nosníky 
budou pracovníci osazovat pomocí speciálních zvedacích vidlic. Nosníky se osadí do 
kříţových hlav, kde bude přesah konce nosníku od středu kříţové hlavy minimálně 15 
Obrázek 43- Stropní bednění 1 
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cm. Nikdy nesmí být nosníky osazeny těsně k sobě bez přesahu! Primární nosníky 
budou montovány ve vzdálenosti do 2,35 m od sebe. Podpěry budou od sebe 
max. 1,27 m daleko, dle tabulky únosnosti. Horní nosníky budou osazovány kolmo na 
spodní nosníky a budou od sebe ve vzdálenosti 62,5 cm (ev. 50 cm) na osu. Kaţdý 
pátý sekundární (horní) nosník bude zdvojený. Dále se osadí stojky s přímou hlavou, 
které podepírají primární (spodní) nosník. 
 
Obrázek 44- Stropní bednění 2 
 
Na osazené horní nosníky se postupně pokládají bednící desky z překliţky. 
U všech prŧchodŧ a sloupŧ budou zhotoveny zábrany s podepřením dle 
geometrického tvaru prostupu. Kolem sloupŧ bude provedeno těsnění zespodu pomocí 
přidělaných desek. Utěsněny jsou bednící desky i na styku s obvodovým zdivem 
pomocí prken. Výstupy na stropní bednění jsou řešeny pomocí ţebříkŧ, které budou 
trčet minimálně 1,1 m přes okraj bednění. Prostor pro schodiště bude obedněn také, 
avšak v místě nástupního a výstupního ramene a podesty se bude jednat jen o 
bezpečnostní opatření proti pádu osob při práci na stropu 1NP, toto bednění bude po 
cca 2 dnech demontováno, pro práci na schodišti. Bednění prŧvlakŧ bude probíhat 
stejným zpŧsobem pomocí stojek a nosníkŧ jako strop s přidáním bočních ocelových 
profilŧ, které podrţí šířku prŧvlaku. Čela stropŧ budou tvořena bednícími deskami 
přichycených pomocí závitových tyčí navrtaných do obvodových stěn a 
sešroubovaných z obou stran. Pomocí závitových tyčí budou přichyceny i prvky 
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zábradlí vysokého 1,1 m. Dříve neţ bude zbudované toto zábradlí, bude na stropním 
bednění zábradlí provizorní, vzdálené 1,5 m od kraje stropu, přibité k deskám bednění 
pomocí zaráţek. Bednící desky se nastříkají přípravkem pro snadnější odbednění. Po 
provedení montáţe výztuţe se ještě bednění vyčistí vzduchovým kompresorem. 
 
Obrázek 45- Stropní bednění 3 
 
7.2 Armování stropní konstrukce 
Před armováním stropní konstrukce se uloţí z dřevěných kastlíkŧ vyrobené 
krabičky pro prostupy, dle PD a ty se připevní přibitím do desek bednění. Dále se také 
vloţí v místě prŧvlakŧ, dle PD, desky z EPS tl. 50mm, opatřené talířovými 
hmoţdinkami, pro následné ukotvení k betonové konstrukci. Desky pracovníci pomocí 
vázacího drátu a bednění ještě zajistí proti překlopení. Výztuţ budou pracovníci ukládat 
do jiţ připraveného bednění. Do prŧvlakŧ se nejprve rozmístí „otevřené“ třmínky. Na 
desce se rozmístí pruty dle projektové dokumentace. Nejdříve roznášecí výztuţ, s ní se 
rozmístí do prŧvlakŧ nosná výztuţ a po té i nosná výztuţ desky. Výztuţ budou vazači 
vázat pomocí vázacího drátu. Pod spodní výztuţ budou vloţeny plastové distanční 
podloţky výšky 20 mm u desky, 25 mm u prŧvlakŧ, dle předepsaného krytí výztuţe. 
Podloţky budou pokládat pracovníci cca 4 ks/ m2 a budou je ukládat diagonálně. 
Jakmile bude navázána spodní výztuţ kompletně, poloţí se na ni ocelové distanční 
prvky Distol délky 2 m, výšky 120mm.  
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Tyto od sebe budou pokládat pracovníci po cca 50- 70 cm, na celou plochu desky. 
Při ukládání horní výztuţe je třeba dát pozor na kříţení nosné výztuţe, aby byla 
mezera mezi pruty větší jak 1,5 násobek největší frakce kameniva v betonu. Jinak by 
zde mohla vznikat místa nevyplněné betonovou směsí. Výztuţné vloţky stykováním 
přesahem i svařováním se musí provádět dle projektové dokumentace a svařovat smí 
pouze oprávněná osoba s platným svářečským prŧkazem. Výztuţné pruty se nesmějí 
svařovat v místech ohybŧ nebo v jejich těsné blízkosti. 
7.3 Betonáţ stropní konstrukce 
Před betonáţí musí technický dozor investora převzít výztuţ zápisem do 
stavebního deníku o souhlasu s uloţením výztuţe a o povolení k následné betonáţi. 
Bednění musí být navlhčeno a opatřeno přípravkem pro snadnější odbednění. Betonáţ 
se bude provádět pomocí autočerpadel, které budou zásobovány betonem pomocí 
autodomíchávačŧ, kteří budou vozit čerstvou směs z betonárky ve Stráţnici. Při 
dopravě betonové směsi nesmí dojít jejímu znehodnocení zejména rozmísením. 
Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut od jeho výroby. Čas výroby je uveden 
v dodacím listu a toto vedoucí čety betonářŧ zkontroluje. Koncový nástavec hadice 
autočerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň betonáţe. Nejprve vybetonujeme 
prŧvlaky a zhutníme pomocí ponorného vibrátoru. Po té čerstvý beton ukládáme 
v souvislých vodorovných vrstvách, které následně také zhutníme ponorným 
vibrátorem.  Není dovoleno ukládat další vrstvu betonu na ještě nezhutněnou část. 
Beton zhutníme ponorným vibrátorem alespoň 100mm od bednění a ve vzdálenostech 
viditelného okruhu účinnosti (vzdálenost nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
okruhu účinnosti). Povrchovou úpravu vylepšíme ještě plovoucí vibrační lištou. Hutnění 
ukončíme, kdyţ bude na povrchu vystupovat cementové mléko. Maximální výška 
volného pádu čerstvého betonu při ukládání do konstrukce je 1,5m. Při betonáţi 
musíme dát pozor na to, abychom nepoškodili nebo neposunuli uloţenou výztuţ. Beton 
budeme po dobu minimálně 2 dnŧ od dokončení betonáţe udrţovat ve vlhkém stavu 
kropením vodou. Záleţí na klimatických podmínkách, ale zpravidla začneme beton 
vodou ošetřovat přibliţně 12 hodin od betonáţe. Teplota ošetřovací vody mŧţe být 





7.4 Odbednění stropní konstrukce 
Bednění stropŧ se mŧţe částečně odstraňovat po dosaţení pevnosti betonu vyšší 
jak 50%. Dobu, kdy se bude odbedňovávat, přesně určí statik. Částečné odbednění 
mŧţeme však provést jiţ po 5 dnech. A to odstraněním stojek s přímou hlavou. Celý 
postup odbednění bude následovný. 
Nejprve odstraníme stojky s přímými hlavami, podepírající spodní nosník. Po té se 
pomocí padacích hlav sníţí stojky s kříţovou hlavou. 
 
Obrázek 46- Odbednění stropní konstrukce 1 
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Potom se odstraňují bednící desky mezerou v poli vzniklou odstraněním 
nezdvojených horních nosníkŧ. Dále se demontují zbylé horní nosníky a po nich spodní 
nosníky a nakonec stojky s kříţovými hlavami a univerzálními trojnoţkami. 
 




Všechny díly bednění se na závěr očistí, bednící desky se z boku nastříkají 
separačním odbedňovacím přípravkem, uloţí se do svých kontejnerŧ a odvezou. 
Celkové odbednění provedeme po 28 dnech. 
 
Obrázek 49- Odbednění stropní konstrukce 4 
8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
V této části je obecně napsáno o kontrolách vstupní, mezioperační a výstupní. 
Podrobnější popis kontrol je proveden v kontrolním a zkušebním plánu pro stropní 
konstrukci nad 1NP. 
8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje stav svislých nosných konstrukcí z předcházející etapy, 
jejich úplnost, rovinnost, geometrický tvar, projektovanou výšku a ze sloupŧ navazující 
výztuţ. Všechno musí souhlasit s projektovou dokumentací. Bude provedeno předání 
pracoviště, pokud bude stropní konstrukci provádět subdodavatelská firma a bude 
o něm proveden zápis.  
U bednění kontrolujeme dodané mnoţství, které zapíšeme do deníku. Dále pak 
poškození materiálu. U výztuţe kontrolujeme dodané mnoţství, správné rozměry dle 
dokumentace, druh výztuţe dle dodacího listu a vizuálně čistotu prutŧ. Dále se 




8.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontroly provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety, mistr. Během 
montáţe bednění se kontroluje jeho výška, tuhost, rovinatost, návaznost na svislé 
konstrukce, polohy prostupŧ, dodrţení technologických zásad montáţe. Při armování 
se kontroluje poloha výztuţe, správnost uloţení, rozměry a prŧměry dle projektové 
dokumentace, krytí výztuţe. U betonáţe se kontroluje její postup, plynulý, rovnoměrný, 
aby nedošlo k přetíţení jedné části bednění, správnost hutnění, kontrola výšky volného 
pádu betonu (max. 1,5 m). Ošetřování betonu v dokončených částech v závislosti na 
klimatických podmínkách (kropení, zakrytí apod.). Musí se sledovat denní teplota 
a podle ní uzpŧsobit přísady a příměsi do betonové směsi. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontroly provádí stavbyvedoucí nebo mistr spolu s technickým dozorem investora 
popř. i s geodetem. Kontroly provádí u dokončení daných tří částí (bednění, armování, 
betonáţ).  
Kontroluje se správné provedení prostupŧ, jejich poloha. Návaznost na svislé 
konstrukce a těsnost. Před betonáţí převezme technický dozor investora nachystanou 
výztuţ v bednění a provede se zápis do stavebního deníku. Kontroluje soulad 
s projektovou dokumentací. Po betonáţi se kontroluje rovinatost konstrukcí, v našem 
případě mŧţe být odchylka rozměru prŧřez u stropní konstrukce ± 8 mm. Geometrické 
odchylky se budou měřit dle ČSN EN 13670 o provádění betonových konstrukcí. 
Po odbednění se bude kontrolovat kvalita povrchu, ten musí být bez dutin a hnízd 
a bez vyčnívající výztuţe. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Všichni pracovníci projdou vstupním školením BOZP, kde se mimo jiné doví 
o provozu na staveništi, technologických postupech daných etap a časovým plánem 
jednotlivých činností. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky také s moţnými riziky, které 
je mohou potkat na staveništi. Dále pak o pracovní době a skladování materiálŧ. 
Veškeré práce budou prováděny řádně proškolenými a zdravotně zpŧsobilými 
pracovníky. O proškolení pracovníkŧ bude proveden zápis jak do stavebního deníku, 
tak na příslušný protokol o proškolení, který bude stvrzen jejich podpisy. 
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit osobní ochranné pomŧcky všem pracovníkŧm 
(pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, reflexní vestu, ochranné 
brýle, špunty do uší popř. ochranná sluchátka).  
Zhotovitel je dále povinen vést evidenci pracovníkŧ přítomných na stavbě, 
čas jejich příchodu a odchodu. 
Při provádění jakýchkoliv prací na staveništi se musí pracovníci řídit zákony, 
vyhláškami a nařízeními vlády, které kladou dŧraz na bezpečnost a zdraví při práci: 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky 
na bezpečný 
provoz a pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky 
na osobní 
ochranné prostředky 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 
68/2010 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2012 Sb., zákon 
o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
poţadavcích 
na stavby 
Poţární ochrana na staveništi: 
- Řídí se následujícím zákonem a vyhláškou: 
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- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 
bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 
- Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně 
10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
10.1 Odpady 
S odpady vzniklými při provádění daných prací bude naloţeno dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonŧ a dle vyhlášky Ministerstva 
ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ, Seznam 
nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ (Katalog 
odpadŧ). Dále pak dle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
Všechen odpad ze stavby bude tříděn. Na staveništi se bude nacházet kontejner pro 
směsný odpad a recyklovatelný (papír, plasty, sklo).  
Spalování odpadŧ je zakázáno. Odpad bude odváţen v odpovídajících obalech na 
skládku odpadŧ TKO ve Stráţnici, U Cihelny 1374. Všechen odvezený odpad bude 
zaevidován. 
Katalog odpadŧ: 
Tabulka 23- Katalog odpadů strop 
KÓD NÁZEV KATEGORIE 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05 Ţelezo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 01 01 Beton O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
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20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
10.2 Půda 
Dle zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského pŧdního 
fondu. Ochranu pŧdy zajistíme vhodným výběrem strojních mechanismŧ a objektŧ 
zařízení staveniště. V této etapě se nedostane ţádný mechanismus do styku s pŧdou, 
tudíţ nedojde k uvolnění olejŧ a nebezpečných látek do pŧdy. 
10.3 Voda 
Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon). 
Zabráněno znečištění spodních vod na staveništi nebude v této fázi výstavby potřeba. 
Nedojde ke znečišťování. 
10.4 Ovzduší 
Dle zákona š. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Během této fáze výstavby nebude 
docházet k neobvyklému znečištění ovzduší.  
10.5 Hluk 
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Jelikoţ se staveniště nachází v zastavěné oblasti, budeme hluk 
minimalizovat- stroje nepojedou zbytečně volně (kdyţ nevykonávají zrovna ţádnou 
činnost), hlučné stavební práce budou omezeny na pracovní dobu 07:00- 17:00, 
v době svátkŧ a dnŧ pracovního klidu budou tyto práce na staveništi zakázány.  
10.6 Znečištění veřejných komunikací 
V této fázi výstavby se jiţ stroje budou pohybovat výhradně po stávajících 
silničních komunikacích, a proto nedojde k jejich znečištění např. zeminou. V případě 
úniku betonu jej pomocní pracovníci lopatami odklidí z cesty. 
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V této kapitole popisuji jednotlivá moţná rizika, která mohou nastat při provádění 
zemních prací a základových konstrukcí na bytovém domě Škodák. Dále pak jejich 
řešení a opatření proti vzniku.   
 
a) Pohyb po staveništi 
Rizika: 
- vstup nepovolaných osob na staveniště:  
- zlomeniny končetin, pohmožděniny, menší úrazy  
Řešení: 
- uzamykatelná vstupní brána na staveniště, opatřená informační cedulí 
o zákazu vstupu osob, osobních ochranných pracovních pomŧckách 
(dále jen OOPP) povinných nosit, o moţnostech nebezpečí na stavbě 
a kontaktní údaje pro případnou domluvu o návštěvě 
- všechny osoby vstupující na staveniště musí být řádně oblečeny do 
OOPP, dle zrovna vykonávané činnosti na staveništi, tj. kalhoty z pevné 
látky, helmu, reflexní vestu, případně ochranné brýle, rukavice 
- osoby budou mít pracovní obuv s pevnou podráţkou proti propíchnutí 
včetně ocelové špiče 
- pohyb osob bez OOPP je povolen od vstupu bránou pro pěší po šatnu 
pro zaměstnance, která je mj. hned za brankou 
 
- pád:  
- podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích 
z betonových silničních panelů, zejména při hraně 
 
- uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 
betonových panelech a na venkovních staveništních prostorách 
Řešení: 
- udrţování, čištění a úklid komunikací- betonových panelŧ a všech 
pochŧzných ploch 
- vhodná volba tras a provedení přístupŧ na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest 
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- v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp 
kopaným pískem  
- jejich čistění a udrţování zejména za deštivého počasí a v zimním 
období 
Rizika: 
- propíchnutí chodidla: 
- propíchnutí chodila hřebíky a jinými ostrohrannými částmi při provádění 
bednění pasů a patek 
Řešení: 
- úklid materiálŧ s ostrými hranami (části bednění, hřebíky, apod.) 
- vhodná pracovní obuv s vyztuţenou podráţkou a špičkou 
Rizika: 
- zranění osoby na komunikacích s provozem: 
- najetí, přejetí, srážka osoby pracující na veřejné komunikaci při úklidu 
silnice od nečistot po stavebních strojích nebo při navigaci řidičů 
nákladních automobilů 
Řešení: 
-  řádné proškolení pracovníkŧ, kteří budou práce na silnicích provádět 
- reflexní pracovní oděvy a doplňky, výstraţná vesta, označení 
červeným světlem za sníţené viditelnosti, odrazky 
Rizika: 
- poranění elektrickým proudem: 
- zasažení osob elektrickým proudem při poškození elektrického kabelu 
např. přejetím stavebním strojem nebo při použití poškozeného kabelu 
Řešení: 
- ochrana el. kabelŧ zavěšením, vedením v chráničce 
- neponechávat kabely volně leţet na zemi 
- zkontrolovat kabely před zapojením do sítě 
- snaţit se vyhnout vedením kabelŧ přes komunikace 
Rizika: 
- autonehoda:  





- speciálně proškolený pracovník, oblečený v reflexní vestě, bude 
ukazovat pokyny řidiči stroje k bezpečnému výjezdu 
b) Zemní práce 
Rizika: 
- stěna výkopu: 
- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve 
výkopech 
Řešení: 
- nezatěţování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm), paţení výkopu 
Rizika: 
- pád do výkopu: 
- pád pracovníků do výkopu a zlomení končetin, popř. pohmoždeniny 
Řešení: 
- v místě, kde nebude od hrany výkopu na dno jámy hloubka větší jak 
1,3m bude hrana zajištěná pouze viditelným prvkem a to sloupky 
s červenobílou páskou ve výšce 1,1m 
- v místech, kde naopak nastane hloubka výkopu větší jak 1,3m, bude 
500 mm od stabilní hrany výkopu postaveno stabilní zábradlí výšky 1,1 
m, proti pádu osob do výkopu  
Rizika: 
- stavební stroje: 
- přejetí koly 
- přitlačení konstrukcí stroje 
- zasažení pracovníka prac. zařízením nebo výložníkem 
- přitlačení osoby prac. zařízením k pevné konstrukci 
- přejetí strojníka, popř. jiné osoby 
Řešení: 
- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se stroje 
a nebezpečném dosahu stroje, pozornost pracovníkŧ, vyznačení cest 
pro pěší a pro mechanizaci 
- pouţití zvukové signalizace 
- dobrý výhled z kabiny řidiče, seznámení řidiče s provozem staveniště  
- soustředění řidiče 
175 
 
- správná technika jízdy   
- vysunutí a řádné zasunutí opěr  
 
c) Piloty 
Viz.: b) Zemní práce- stavební stroje 
Rizika: 
- stavební stroje: 
- zasažení osoby padajícím arkmokošem z nakladače 
 
- sjetí, převržení stroje a pád stroje při nesprávném najíždění na 
podvalník 
Řešení: 
- vyloučení přítomnosti osob v ohroţeném prostoru (tj. 2m od 
maximálního dosahu stroje 
- dodrţovat zákaz přepravovat materiál nad osobami a nad nechráněnou 
kabinou nákladních vozidel 
 
- dodrţování návodu k obsluze 
- stanovení pracovního postupu   
- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu 
moţného pádu 
Rizika: 
- výztuž hlav pilot: 
- napíchnutí na trčící prut z hlavy pilot 
Řešení: 
- ochrana výztuţe z hlav pilot plastovými krytkami (popř. gumovými) 
d) Základy 
Rizika: 
- manipulace s pilou: 
- pořezání se při výrobě bedněn 
 
- poškození zraku 
- poškození sluchu 
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- zaseknutí pily ve dřevě a řešení problému za chodu stroje 
Řešení: 
- zvýšená opatrnost pracovníka a jeho proškolení, práce bez rukavic 
- kotoučová pila bude poloţena na pevném podkladu a teprve pak se 
začne řezat 
- neřezat prvky kratší neţ 40 cm s přidrţením rukou, pouze přidrţení 
dřevěným prknem 
- kabely od elektro pily se nesmí potkat s kotoučem pily za chodu 
- vizuální kontrola pily a kabelu před samotným pouţitím 
 
- pouţívání OOPP ochranných brýlí 
- pouţívání OOPP ochranných sluchátek, popř. špuntŧ do uší 
- nejprve stroj vypnout a po té řešit problém se zaseknutím  
Rizika: 
- zkracování výztuží do základových konstrukcí: 
- stříhání výztuže pákovými kleštěmi 
- řezání výztuže úhlovou bruskou 
- propíchnutí nohy šlápnutím na výztuž 
- přeříznutí kabelu elektro 
- pořezání se při přidržování prutů v ruce 
Řešení: 
- nestříhat pruty většího prŧměru, neţ je předepsané pro dané nŧţky 
- pevné upnutí prutu, aby nedošlo k jeho napruţení a poranění 
pracovníka 
- pracovníci budou mít vhodnou obuv s vyztuţenou špičkou a podráţkou 
- opatrnost pracovníka 




- škrábnutí, pořezání výztuží: 
- špatné uložení výztuže na skládce 






- zajištění dostatečného prŧchodu kolem výztuţe na staveništi- 750mm 
- přesahující konce prutŧ opatřit plastovým krytem 
Rizika: 
- poranění elektrickým proudem: 
- poškozený kabel ponorného vibrátoru 
Řešení: 
- zkontrolovat před hutněním přívodní kabel el. energie od ponorného 
vibrátoru, v případě nalezení poškození tento nepouţívat a nezapojit do 
zásuvky el. energie 
Rizika: 
- pád materiálu na chodidla: 
- pád částí bednění, výztuže, kladiva apod. na chodidla 
Řešení: 
- zvýšená opatrnost pracovníkŧ při manipulaci s bednícími dílci, nářadím 
a výztuţí 
- pevná pracovní obuv s vyztuţenou špičkou 
Rizika: 
- poranění při vrtání: 
- odlétnutí kouskŧ materiálu do očí, prach do očí  
- sklouznutí vrtačky na nohu 
Řešení: 
- pracovníci musí mít ochranné brýle, pracovní rukavice, popř. respirátor 
- ochranná obuv s ocelovou špičkou, nejprve pomalé předvrtání díry, 
jakmile je dírka navrtaná a nehrozí vyklouznutí vrtáku, mŧţe pracovník 





V diplomové práci jsem řešil stavbu jako celek, s ohledem na okolní podmínky, 
konstrukční uspořádání stavby a umístění stavby v proluce. Podrobněji jsem se 
věnoval zakládání stavbě a provádění monolitické stropní konstrukce. 
Při zpracování mé diplomové práce jsem se snaţil vyuţít všech svých poznatkŧ 
a vědomostí načerpaných během studia na stavební fakultě. Práce mě obohatila o 
další poznatky a pohledy na řešení problémŧ vznikajících při výstavbě, které jsou 
řešitelné mnoha zpŧsoby. Pevně věřím, ţe nově nabyté zkušenosti budu vyuţívat 
později v praxi. 
Výsledkem mé práce je stavebně technologická příprava stavby. Podle 
rozpočtu jsem stanovil cenu stavby na 22 462 628 Kč. Doba výstavby bytového domu 





SEZNAM POUŢITÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY: 
- Microsoft Word 2010  
- Microsoft Excel 2010  
- Microsoft MS Project 2010  
- Foxit reader  
- PDF creator  
- AUTOCAD 2012  
- RTS Buildpower 
 
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK: 
TP- technologický předpis, PD- projektová dokumentace, TDI- technický dozor 
investora, NP- nadzemní podlaţí, č.p.- číslo parcely, č.- číslo, parc.- parcela, kú- 
katastrální úřad, ČKA- česká komora architektŧ, b.j.- bytová jednotka, DPH- daň 
z přidané hodnoty, SO- stavební objekt, PP- polypropylen, PVC- Polyvinylchlorid, NV- 
nařízení vlády, PE- polyetylen, EIA- Environmental Impact Assessment, česky: 
Vyhodnocení vlivŧ na ţivotní prostředí, BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
CFA- Continuous flight auger, ŢB- ţelezobeton, KK- kuchyňský kout, OOPP- osobní 
ochranné pracovní pomŧcky. 
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